			Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 29/2021/504203
Č.j.: SPU 105018/2024
UID: spudms00000014422430
			KoPÚ v k.ú. Malonice – upřesnění přídělů
Dodatek ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Malonice
DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo
(číslo smlouvy objednatele 29/2021/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 25. 10. 2021
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Malonice – upřesnění přídělů“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Malonice (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj Pobočka Klatovy
	náměstí Generála Piky 2110/8, 326 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkové úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Andrea Bulínová, odborný rada Pobočky Klatovy
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 
Tel.	+420 727 956 729
E-mail:	klatovy.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3	
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 – není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

[bookmark: _Hlk114143956]Zhotovitel:	Pozemkové úpravy K+V s.r.o.	
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň	
Zastoupená:	Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx  
ID DS:	qzhp5bj	
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.	
Číslo účtu:	5279999001/5500	
IČO:	29099323
DIČ:	CZ29099323	
(dále jen „zhotovitel“)

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: ------
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: ------ 
(dále jen „zhotovitel“)
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní stran
1. [bookmark: _Ref420387783][bookmark: _Ref518373490]Preambule
1.1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 
1.2. Na základě jednání zhotovitele s KP Klatovy vyplynulo, že současné požadavky pro zpracování etap přídělového řízení vyžadují dodržení takových postupů, které pro dodržení všech zákonných náležitostí vyžadují delší čas na jejich zpracování. Jedná se především o nezbytné lhůty pro vyložení nárokových listů a vystavení návrhu rekonstrukce přídělů, aby bylo možné jednotlivé etapy řádně vyhotovit a odevzdat v požadovaném rozsahu a kvalitě. 
1.3. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
1.4. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
1.5. Dalším důvodem uzavření dodatku č. 2 je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu (dále jen SPÚ) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla. 
1.6. Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4 Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
1.7. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
1.8. [bookmark: _Hlk21085598]U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1  Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna harmonogramu plnění.

2.2  Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2.8
	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů
	ha
	  ----------
	300,00
	37 800,00
	30.9.2024
	31. 12. 2024

	6.2.9
	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN
	ha
	  ----------
	300,00
	37 800,00
	30.9.2024
	31. 3. 2025

	6.2.11
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	  ----------
	500,00
	193 500,00
	31.12.2024
	30. 6. 2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	1 865 600,00
	31.1. 2025
	30.7.2025



Smluvní strany se dále dohodly na změně:
V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel. 
Čl. 7.2 se mění takto:
[bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 2x listinné (1x objednatel a 1x pro předání na katastrální úřad) a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení. 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitální podobě. 
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů – 2x papírové zpracování (1x objednatel a 1x obec) a digitální vyhotovení a 2x papírové zpracování k rozeslání účastníkům řízení;
Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů – 2x papírové zpracování (1x objednatel a 1x obec) a digitální vyhotovení a 2x papírové zpracování k rozeslání účastníkům řízení;
Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN – 2x papírové zpracování k rozeslání účastníkům řízení. GP příp. DKM bude odevzdána jen digitální vyhotovení.
Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
PSZ:
Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ –digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
Výškopisné zaměření zájmového území – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly objednateli nebo obci předány) + a + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli a 1x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; 
Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
Zpracování mapového díla –1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; a
Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x katastrálnímu úřadu, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli

3. [bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
3.1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 29/2021/504203, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti. 
3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto Dodatku má platnost originálu.
3.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve Smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této Smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této Smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3.5. Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že si Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
3.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Plzni dne: 19. 03. 2024	V Plzni dne: 18. 03. 2024 


Za objednatele:		Za zhotovitele:

											
elektronicky podepsáno

…………………………	…………………………		
Ing. Jiří Papež	Mgr. Barbora Salátová	
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel
Státní pozemkový úřad		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o












Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová		              
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