UID : spudms00000014412921
Číslo Smlouvy Objednatele: 893-2022-514101
Číslo Smlouvy Zhotovitele:   ..............
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zachrašťany včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková n/C a Zadražany
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zachrašťany včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková n/C a Zadražany
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 893-2022-514101 ze dne 3.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Dip.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02  Hradec Králové;
Janou Nožičkovou, Pobočka Hradec Králové

Kontaktní údaje:
Tel.: 721 079 387, 602 461 723
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz,  hkralove.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Důvodem vyhotovení Dodatku č. 3 ke Smlouvě je navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) dle článku 3.6 Smlouvy na základě žádosti Zhotovitele ze dne 16.02.2024. Průměrná roční míra inflace za rok 2023 je stanovena Českým statistickým úřadem na 10,7 %, a proto může být, v souladu s čl. 3.6 Smlouvy, provedeno navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) nejvýše o Zhotovitelem požadovaných 10 %. Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) se dle čl. 3.6 Smlouvy týká těch částí Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejímž provedením Zhotovitel není v prodlení. Konkrétně se tedy jedná o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) u všech dílčích částí hlavního celku 6.3 (Návrhové práce) a hlavního celku 6.4 (Mapové dílo).
Předmět Dodatku
2.1 	Navýšení ceny dle článku 3.6 Smlouvy
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 16.02.2024 v souladu s čl. 3 odst. 3.6 Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejímž provedením Zhotovitel není v prodlení. 
Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek), pokud Průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. 
Navýšení jednotkových položkových cen provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %.
Průměrná roční míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %. 
V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen o 10 %.
Konkrétně se tedy jedná o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) u všech dílčích částí hlavního celku 6.3 (Návrhové práce) a hlavního celku 6.4 (Mapové dílo).
Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen u dílčích částí díla hlavních celků 6.3. a 6.4 souhlasí.
Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 se tímto navyšuje o 137 109,50 Kč bez DPH (165 902,50 Kč včetně DPH).

[bookmark: _Ref50585481]Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 282 300,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 319 444,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	188 760,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 790 504,50 Kč

	DPH 21 %
	586 005,95 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	3 376 510,45 Kč






Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.3, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Zachrašťany - Dodatek č. 3



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad, 	GEOREAL spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Plzeň
Datum: 18.03.2024		Datum: 18.03.2024 




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: jednatel
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