Č.j.:  SPU 108870/2024	Číslo smlouvy objednatele: 889-2019-505101
UID:  spudms00000014428741	Číslo smlouvy zhotovitele:  48/19
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zadní Střítež

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zadní Střítež
DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
č. 889-2019-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice	
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor
Adresa:	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor 
Tel.:	+420 724 179 204 
E-mail:	tabor.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený:	Ing. Jana Švábová, jednatel
	Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.10.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zadní Střítež“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na základě skutečně provedených prací se mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“),  u následujících dílčích částí díla tak, jak je uvedeno níže. 

3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení

· původní rozsah MJ:		372
cena za MJ bez DPH v Kč: 810 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	301 320 Kč
· nový rozsah MJ:			373
cena za MJ bez DPH v Kč: 810 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	302 130 Kč

· zvýšení o 1 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 810 Kč – vícepráce
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

· původní rozsah MJ:		372
cena za MJ bez DPH v Kč: 50 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	18 600 Kč
· nový rozsah MJ:			12
cena za MJ bez DPH v Kč: 50 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	600 Kč

· snížení o 360 MJ, snížení ceny bez DPH o 18 000 Kč – méněpráce
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

· původní rozsah MJ:		50
cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	25 000 Kč
· nový rozsah MJ:			26
cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	13 000 Kč

· snížení o 24 MJ, snížení ceny bez DPH o 12 000 Kč – méněpráce

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

· původní rozsah MJ:		10
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	10 000 Kč
· nový rozsah MJ:			0
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	0 Kč

· snížení o 10 MJ, snížení ceny bez DPH o 10 000 Kč – méněpráce
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

· původní rozsah MJ:		372
cena za MJ bez DPH v Kč: 810 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	301 320 Kč
· nový rozsah MJ:			373
cena za MJ bez DPH v Kč: 810 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	302 130 Kč

· zvýšení o 1 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 810 Kč – vícepráce
Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla snižuje o 38 380 Kč bez DPH.
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Článek III.
        Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 427 240,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	625 860,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	145 200,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 198 300,00 Kč

	DPH 21 %
	461 643,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 659 943,00 Kč



Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Zadní Střítež - Dodatek č. 4








































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: Praha
Datum: 20.3.2024	Datum: 20.3.2024


elektronicky podepsáno						elektronicky podepsáno


________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Petr Kubů
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.








Za správnost: 
	

elektronicky podepsáno


________________________________ 	
Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj











	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Zadní Střítež - Dodatek č. 4

	
	
	
	
	
	
	

	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	8+5*
	500 
	6 500 
	30.10.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	13 
	1 500 
	19 500 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 
	ha
	372
	700 
	260 400 
	30.11.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	112
	1 200 
	134 400 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	0
	5 000 
	0 
	30.11.2022

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	147
	2 000 
	294 000 
	30.11.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	252
	2 000 
	504 000 
	30.11.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	10 000 
	10 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	484
	205 
	99 220 
	30.11.2022

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	400 
	0 
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	484
	205 
	99 220 
	01.03.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 427 240 
	01.03.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	373
	810 
	302 130 
	01.03.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	12
	50 
	600 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	26
	500 
	13 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	373
	810 
	302 130 
	01.03.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	4 000 
	8 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	625 860 
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	484
	300
	145 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	145 200 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 427 240 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	625 860 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	145 200 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	2 198 300 Kč

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	461 643 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	2 659 943 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	*) Počet bodů podle vyjádření ZKI vstupujících do revize bodových polí ve tvaru ZhB+PPBP
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