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DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO č. j. SPU 284549/2023
SMLUVNÍ STRANY:

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem Krajského pozemkového úřadu 

pro Liberecký kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký  kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj,
Pobočka Česká Lípa

	Adresa:
	SPÚ ČR, Krajský pozemkový úřad 

pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa,

Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	725 548 187

	E-mail :
	m.srnkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 – není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.

	Sídlo:
	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

	Zastoupen:
	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXX 

	E-mail :
	XXXXXXXXX

	ID DS:
	gv6y8j4

	Bankovní spojení:
	MONETA Money Bank, a. s.

	Číslo účtu:
	341302664/0600

	IČO:
	64255611

	DIČ:
	CZ64255611

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321


(dále jen „zhotovitel“).
PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – otevřená výzva dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dne 25. 7. 2023 smlouvu o dílo č. j. SPU 284549/2023 (dále taky „Smlouva“). Předmětem této Smlouvy bylo provedení díla spočívající ve vypracování projektové dokumentace s názvem „Zpracování projektové dokumentace na opravu Janovského rybníka, k. ú. Janov u Nového Boru včetně autorského dozoru při jeho opravě“. Součástí zadání zakázky bylo i vyřízení stavebního povolení.
Čl. I.

Důvody ukončení Smlouvy

Dle článku XI. Smlouvy – Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy je v bodě 11. 9 uvedeno: „Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovaném v období před započetím Díla a v bodě 11.12 je uvedeno: „Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran“. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že smlouva o dílo č. j. SPU 284549/2023 bude ukončena.

Čl. II. 
Vypořádání vzájemných práv a povinností

1. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o ukončení Smlouvy a vypořádání jejich vzájemných práv a povinností za dosud vykonané práce ze strany zhotovitele a způsob jejich předání objednateli, přičemž shodně konstatují, že plnění ze Smlouvy nebylo do současné doby v celém rozsahu poskytnuto. 
2. Smluvní strany se dohodly na vypracování soupisu všech vykonaných prací, které vedly ke splnění závazků zhotovitele dle výše uvedené Smlouvy do doby jejího ukončení, oceněných způsobem dle této smlouvy. Přílohou této dohody je Protokol o stavu prováděného díla a převzetí všech plnění dle soupisu vykonaných prací včetně jejich vyúčtování. Zhotovitel vystaví na tyto předané práce fakturu. Faktura bude mít náležitosti uvedené ve smlouvě o dílo čl. V, bod 5.8 a 5.9.
Čl. III. 
Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Nedílnou součástí této dohody je Protokol o stavu prováděného díla ke dni ukončení smlouvy o dílo.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Liberci 21. 3. 2024










      Ve Vysokém Mýtě 20. 3. 2024
Z a  o b j e d n a t e l e:
Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………
………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek 

Ing. Jaroslav Jakoubek
ředitel 
jednatel

KPÚ pro Liberecký kraj
Příloha

Protokol o stavu prováděného díla ke dni ukončení smlouvy o dílo č. j. SPU 284549/2023, uzavřené dne 25. 7. 2023 s názvem

„Zpracování projektové dokumentace na opravu Janovského rybníka, k. ú. Janov u Nového Boru včetně autorského dozoru při jeho opravě“
Zhotovitelem byly započaty práce na zpracování projektové dokumentace v níže uvedeném rozsahu včetně uvedení kalkulace provedených prací, které budou objednateli odevzdány ke dni podpisu tohoto protokolu.

Výškopisné zaměření Janovského rybníka
……………………………13 000 Kč

Data ČHMU ze dne 20.11.2023……………………………………………8 000 Kč

Koncept technického řešení – situace s vyznačením stavby …………14 000 Kč

Projednání návrhu řešení opravy s NPÚ …………………………………2 000 Kč

Celková cena provedených prací bez DPH činí…………………………37 000 Kč 

DPH …………………………………………………………………………   7 770 Kč

Cena vč. DPH ………………………………………………………………44 770 Kč

Provedené práce budou objednateli předány v počtu 2 ks v tištěné podobě a elektronicky ve formátu pdf. 

V Liberci
21. 3. 2024









Ve Vysokém Mýtě 20. 3. 2024
...................................................






...................................................

Ing. Bohuslav Kabátek









Ing. Jaroslav Jakoubek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj






jednatel
Státního pozemkového úřadu
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