              Evidenční číslo smlouvy objednatele: SPU 116187/2024
               UID:  spuess9209cdbc
               Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:   ………………….

Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby
IČO: 
01312774

DIČ: 
CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.                                           

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“
 

a

Večeřa - Meliorace, v.o.s. 

sídlo: Žarošice 208, 696 34 Žarošice

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A vložka 5063  

zastoupená Janem Večeřou, společníkem

IČO: 47905913


DIČ: CZ47905913


Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 1813420277/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 Smlouvy

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. SPU 078957/2023 uzavřené dne 14.12.2023,
ve znění Dodatku č. 1 č. SPU 029772/2024 ze dne 30. 1. 2024,
o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ

 „Údržba HOZ Svodnice Postoupky“ 

 spisová značka SZ SPU 040744/2019
 (dále jen „Dodatek č. 2“)

kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy, s ohledem na stále nestandardně vysokou hladinu vody v korytě HOZ, která brání dokončení údržbových prací, na základě vzájemné dohody obou smluvních stran 
1) mění Čl. III Termíny plnění a provedení Díla, odst. 3.3 na toto znění: 
3.3
   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 31. 12. 2024. Stanovený termín ukončení realizace prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

2) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3) Dodatek č. 2 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

4) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:




Za zhotovitele:
V Praze dne 26. 3. 2024



V Žarošicích dne 26. 3. 2024
    ………………………………………….
            

…………………………………

         Mgr. Michal Gebhart, MBA                                              Jan Večeřa    
          ředitel Sekce krajinotvorby
                                      společník    

         ČR - Státní pozemkový úřad 


    Večeřa - Meliorace, v.o.s.
Za správnost: Blanka Novotná
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