	Číslo smlouvy Objednatele: 	838-2022-523101
	Číslo smlouvy Zhotovitele:	9/2022
		UID: spudms00000014433032
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem
Dodatek č. 2
SMLOUVy O DÍLO č. 838-2022-523101
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK 

V technických záležitostech zastoupená: 
Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín
Martinou Vašulkovou, vrchním referentem Pobočky Hodonín
Martinou Lindnerovou, vrchním referentem Pobočky Hodonín

Kontaktní údaje:
Tel.: 		725 902 201 - Mgr. Bc. Milan Večeřa
		601 374 048 - Martina Vašulková
		606 601 025 - Martina Lindnerová
E-mail: 		hodonin.pk@spucr.cz   
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 			CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)
a
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni, Plachého 1558/40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674.

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněny jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněni jednat: xxx, xxx, xxx, xxx

Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxx
E-mail:			 xxx 
ID datové schránky:	qzhp5bf

Bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:		5279999001/5500
DIČ: 			CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“

I.
Dle informace zveřejněné Českým statistickým úřadem průměrná roční míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %. Dne 12.3.2024 zhotovitel písemně požádal o aktivaci inflační doložky. Proto v souladu s čl. 3.6 Smlouvy se tímto Dodatkem provádí navýšení o 10 % u všech jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) těch částí Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení, jak je uvedeno v přiloženém položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 


II.
Celková cena díla se navyšuje o 654 115,00 Kč bez DPH, tedy o 791 479,15 Kč včetně DPH.

Tabulka v čl. 3.1 Smlouvy se mění následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	4 398 955,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	2 288 715,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	507 595,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	7 195 265,00 Kč

	DPH 21 %
	1 511 005,65 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	8 706 270,65 Kč


[bookmark: _Ref50762777]

III.
Na základě osobního projednání průběhu zpracování Díla dne 15.3.2024 bylo dohodnuto, že dílčí části 6.2.1, a 6.2.2 budou provedeny v dohodnutých termínech a rozsahu plnění. Dílčí část 6.2.7 bude provedena v dohodnutém rozsahu a ve zkráceném termínu plnění. Ostatní dílčí části nebudou ani provedeny ani fakturovány a následně bude smluvní vztah ukončen dohodou. 

Proto se smluvní strany dohodly 

a) na změně termínu plnění dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. tak, že:

pro umožnění věcné a finanční posloupnosti provádění ostatních dílčích částí Díla termín plnění do 31.7.2024 se mění do 31.10.2024, přičemž tato položka nebude provedena;


b) na změně termínu plnění dílčí části 6.2.7 Rozbor současného stavu tak, že:

termín plnění do 31.10.2024 se mění do 31.7.2024.


IV.
Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č.1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 



Příloha: Položkový výkaz činností


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Brno		Místo: Plzeň
Datum: 26.3.2024		Datum: 25.3.2024





________________________________ 	___________________________
Ing. Renata Číhalová	Mgr. Barbora Salátová
ředitelka KPÚ pro JmK	jednatelka




Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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