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Dodatek č. 4 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moraveč u Chotovin
Dodatek č. 4
	ke smlouvě o dílo č. 904-2019-505207 ze dne 8.10.2019 („Smlouva“)	
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Sídlo: 	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Adresa: 	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor
Zastoupený: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Dana Šílená, zástupce vedoucího Pobočky Tábor
Adresa: 	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor
Tel. 	+420 724 179 204
E-mail: 	tabor.pk@spucr.cz
ID DS: 	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO: 	01312774
DIČ: 	CZ01312774 – není plátce DPH 
(„Objednatel“)
a
Zhotovitel: 	GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo: 	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 	Pavlem Vostrackým – jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxx
Tel./Fax: 	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID DS: 	ekc85xd
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 	27-4501350277/0100
IČO: 	25233025
DIČ: 	CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, 
vložka 11 085
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8.10.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Moraveč u Chotovin“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě, Dodatku č. 1, č. 2 a č 3.
Článek II.
Předmět Dodatku
1. V průběhu zpracovávání dílčí etapy 3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků byl vznesen požadavek Správy železnic, státní organizace, na zahrnutí některých parcel s ohledem na trasu železničního koridoru do obvodu KoPÚ. Požadavky však ze strany SŽ nebyly dosud upřesněny. Z toho důvodu byl mezi Smluvními stranami dohodnut posun termínů předání k akceptačnímu řízení u dílčích částí díla, a to následovně: 

3.4.5 	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
původní termín:		31.03.2024
nový termín:		31.05.2024
3.4.	Přípravné práce celkem
původní termín:		31.03.2024
nový termín:		31.05.2024

Nové znění Položkového výkazu činností je součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moraveč u Chotovin - Dodatek č. 4


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Místo: Tábor
Datum: 25.3.2024




elektronicky podepsáno                                      



	
GROMA PLAN s.r.o.

Místo: Plzeň
Datum: 26.3.2024




elektronicky podepsáno

	

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
	

Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.



















	Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ Moraveč u Chotovin
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	57 
	1 000 
	57 000 
	31.3.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	1 
	4 000 
	4 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 
	ha
	187
	600 
	112 200 
	31.3.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	70
	1 000 
	70 000 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	88
	1 300 
	114 400 
	30.11.2023

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	180
	1 300 
	234 000 
	30.11.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	4 000 
	4 000 
	30.11.2023

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	257
	300 
	77 100 
	31.3.2023

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	
	0 
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	257
	400 
	102 800 
	31.5.2024

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	775 500 
	31.5.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	257
	800 
	205 600 
	31.3.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	257
	100 
	25 700 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	10
	2 000 
	20 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	5
	4 000 
	20 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	187
	1 000 
	187 000 
	31.3.2026

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	478 300 
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	257
	400
	102 800 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	102 800 
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	775 500 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	478 300 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	102 800 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 356 600 Kč

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	284 886 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	1 641 486 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	MJ - Závazné měrné jednotky
	
	
	
	
	

	*) Počet bodů podle vyjádření ZKI vstupujících do revize bodových polí ve tvaru ZhB+PPBP. 
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