Č.j.: SPU 101002/2024   		Číslo Smlouvy Objednatele: 919-2022-505202	
UID: spudms00000014413006		Číslo Smlouvy Zhotovitele:		
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.: Pivonice u Pohorské Vsi

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi

Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, 381 01 Český Krumlov. 
Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Šetkou, Pobočka Český Krumlov
Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 724266223
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: 	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou a Ing. Petrem Kubů, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech zastoupená: xxxxxxxx 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx 
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB a. s., Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. - Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 9. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
Článek II. - Předmět Dodatku
1. Zhotovitel požádal dopisem ze dne 20. 2. 2024 v souladu s čl. 3 bodem 3.6. Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 %. Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2., 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii), a 6.4 souhlasí. 
2. Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 322 971,00 Kč bez DPH (390 794,91 Kč včetně DPH). 
	Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Článek III. - Rekapitulace ceny
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	3 226 211,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	2 343 165,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	493 680,00

	Celková cena Díla bez DPH
	6 063 056,00

	DPH 21 %
	1 273 241,76

	Celková cena Díla včetně DPH
	7 336 297,76







Článek IV. - Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Pivonice u Pohorské Vsi – Dodatek č. 3
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Český Krumlov		Místo: Praha
Datum: 26. 3. 2024	datum: 25. 3. 2024

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Josef Jakeš		Jméno: Ing. Petr Kubů
vedoucí Pobočky Český Krumlov	jednatel AGROPLAN spol s r.o.




Za správnost:		
	
	
elektronicky podepsáno

________________________________ 
Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov
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	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	26 
	1 000,00
	26 000,00
	31. 3. 2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	21 
	3 000,00
	63 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	240
	500,00
	120 000,00
	31. 5. 2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	1800
	500,00
	900 000,00
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)
	ha
	2037
	125,00
	254 625,00
	31. 5. 2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	290
	3 575,00
	1 036 750,00
	30. 11. 2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	22 000,00
	22 000,00
	30. 11. 2023

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – VÍCEPRÁCE
	100bm
	16
	5 500,00
	88 000,00
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	2040
	175,45
	357 918,00
	31. 5. 2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	2040
	175,45
	357 918,00
	31. 7. 2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 226 211,00
	31. 7. 2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	2040
	544,50
	1 110 780,00
	30. 4. 2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	10
	605,00
	6 050,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	25
	605,00
	15 125,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	2 420,00
	2 420,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	24 200,00
	24 200,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	0,00
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 811,50
	3 811,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 178,00
	2 178,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	816,75
	816,75
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	2040
	544,50
	1 110 780,00
	31. 10. 2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	24 200,00
	48 400,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	11 797,50
	11 797,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	0,00
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	3 811,50
	3 811,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 178,00
	2 178,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	816,75
	816,75
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 343 165,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	2040
	242,00
	493 680,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	493 680,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 226 211,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 343 165,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	493 680,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 063 056,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 273 241,76
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	7 336 297,76
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