Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Ředice

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 1131-2022-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 060 60/22 uzavřené dne 31. 10. 2022 

mezi níže uvedenými stranami

1. SMLUVNÍ STRANY 
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ondřej Bartoš 
Kontaktní údaje: 
Tel.: + 420 727 966 745 
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
(„Objednatel č. 1“) 
a 
(2) Ředitelství silnic a dálnic s. p. – Správa Pardubice 
se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha, IČO: 659 93 390, Správa Pardubice, na adrese Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohumilem Vebrem 
V technických záležitostech zastoupená: Lukášem Němcem, investičním referentem 
Kontaktní údaje: 
Tel.: xxx
E-mail: xxx 
ID datové schránky: zjq4rhz 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 20001-15937031/0710 
DIČ: CZ65993390 
(„Objednatel č. 2“) 
a 
Sdružení Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. a Geodezie Východní Čechy s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611/CZ64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321. 
Zastoupená:
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje: 
Tel.: xxx 
E-mail: xxx 
ID datové schránky: gv6y8j4 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
Číslo účtu:341302664/0600 
IČ/DIČ:64255611/CZ64255611 
(„Zhotovitel“) 
(Objednatel a zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínů předání dílčích částí díla k akceptačnímu řízení. Jedná se o fakturační celky: 6.2.8 Dokumentace k soupisu  nároků vlastníků pozemků a 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení. Důvodem pro posunutí termínů je pozdní předání skutečného zaměření stavby přeložky silnice I/36 ve směru Časy – Holice, ke kterému dojde v březnu 2024.

Hlavní celek 6.2 – Přípravné práce: 
Dílčí část 6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – mění se termín předání z původně 31. 3. 2024 na 30. 6. 2024. 

Hlavní celek 6.3 – Návrhové práce: 
Dílčí část 6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení (“PSZ“), včetně částí 6.3.1 i) a) až 6.3.1 i) c) – mění se termín předání z původně 31. 5. 2024 na 30. 9. 2024.

2. Tímto dodatkem dále dochází k rozšíření hlavního celku 6.2 – Přípravné práce o nově přidanou dílčí část 6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Důvodem je dělení parcel komunikací obvodem KoPÚ, rozšíření obvodu pro zahrnutí celé cesty určené k rekonstrukci a zpřesnění hranice obvodu na lomové body s kódem kvality 3.

Vícepráce:
Dílčí část 6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ – 8 000,- Kč bez DPH (přidáno 6 MJ s termínem předání 30. 6. 2024).

Vícepráce celkem: 48 000,- Kč bez DPH

3. Dalším bodem Dodatku č. 2 je v souladu s čl. 3 bodem 3.6. Smlouvy navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná roční míra inflace dle údajů Českého statistického úřadu za rok 2023 činí 10,7 %. 

V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 % u dílčích částí 6.2.5, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii). 

Navýšení celkem: 115 293,2 Kč bez DPH.

4. Vzhledem k výše uvedenému v odstavcích 2. a 3., se článek 3. CENA DÍLA Smlouvy o dílo bod 3.1. mění takto: 

	[bookmark: _Hlk142028287]
	Cena po úpravě (Kč)

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	654 810,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	855 131,20

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	169 884,00

	Celková cena Díla bez DPH
	1 679 825,20

	DPH 21 %
	352 763,29

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 032 588,49



Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje upravená Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 2.	

5. Posledním bodem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ. Úložiště je určeno pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi Objednatelem č. 1 a zhotovitelem bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění článek 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

· V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.


· Čl. 7.2 se mění takto:
(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1 x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 
(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1 x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 
(h) Dokumentace k soupisu nároků vlastníků – 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli č. 1, 1 x příslušné obci k vyložení a 2 x k rozeslání účastníků řízení; digitální vyhotovení a 1 x listinné vyhotovení mapy vlastnických vzahů určené Objednateli č. 1;
(i) PSZ :
(i) Vypracování dokumentace PSZ – 3 x listinné vyhotovení určené – Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2, jedno listinné vyhotovení určené příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1;
(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1 x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1;
(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 3 x listinné vyhotovení určené – Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2, jedno listinné vyhotovení určené příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1;
(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení  a 1 x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli č. 1;
(v) Výškopisné zaměření zájmového území – 1 x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1;
(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli č. 1 a 1 x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1;
(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli č. 1 a 1 x příslušné obci k uložení; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1; + 2 x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1 x Objednateli č. 1, 1 x k rozeslání účastníkům řízení;
(l) Není předmětem smlouvy Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice –2 x listinné a 2x digitální vyhotovení (CD/DVD) určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli č. 1, 1x listinné vyhotovení příslušné obci, 1x listinné vyhotovení určené každé dotčené obci a 1x digitální vyhotovení (CD/DVD) určené katastrálnímu úřadu; 
(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
(n) Zpracování mapového díla – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1;
(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1 x k rozeslání účastníkům řízení a 1 x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1; 

6. 
7. 
8. 
9. 
Z důvodu personálních změn proběhla změna referenta oprávněného jednat v technických záležitostech: dříve Ing. Miroslav Kučera, nyní Ing. Ondřej Bartoš.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. 	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.
































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
	V Pardubicích, dne 25.3.2024
	Ve Vysokém Mýtě, dne 22.3.2024

	Za objednatele č. 1:	
	Za zhotovitele:

	
	

	

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

v z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.
zástupce ředitele


V Pardubicích, dne 22.3.2024
	

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel


	Za objednatele č. 2:	
	

	
	


	

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
	



