
Číslo smlouvy objednatele: 1049-2022-523101 
UID: spudms00000014403136 

Číslo smlouvy zhotovitele: 34/2022 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Roudka 

 
 

Dodatek č. 4  
 

 

ke smlouvě o na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Malá Roudka, 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů mezi smluvními stranami: 
 

Objednatelem: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Zastoupený : Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech oprávněna jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: +420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová 

E-mail: blansko.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

 (dále jen „objednatel“) 

a 
 

 

Zhotovitelem: Společnost právnických osob, kterou tvoří 

První společník: Horageo s.r.o. (reprezentant společnosti) 

Sídlo: Obůrka 315, 678 01 Blansko 

Zastoupen: Ing. Janem Raškou, jednatelem společnosti  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Raška, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněni jednat: xxx  

Telefon: xxx 

E-mail: xxx 

ID DS: 69jg7xi 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2701202958/2010 

IČO: 05949416 

DIČ: CZ05949416 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99118 

Druhý společník: Geocart CZ spol. s r. o. 

Sídlo: Purkyňova 653/143, 612 00 Brno - Medlánky 

Zastoupen: Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem 

 Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Svoboda - jednatel 

 Bc. Ondřej Hrdlička - jednatel 

V technických záležitostech oprávněni jednat: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail: xxx 

ID DS: 3v2d84r 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 131771 

 



Číslo smlouvy objednatele: 1049-2022-523101 
UID: spudms00000014403136 

Číslo smlouvy zhotovitele: 34/2022 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Roudka 

Společnost právnických osob zastupuje na základě smlouvy o sdružení pro  podání společné nabídky 
na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Roudka″ ze dne 17. července 2022 
Ing. Jan Raška, jednatel Horageo s.r.o. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Raška  

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Výhradní korespondenční adresa: Horageo s.r.o., Obůrka 3115, 678 01 Blansko 

Výhradní datová schránka: 69jg7xi 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2701202958/2010 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

 (dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany se v souladu s čl.  20. odst. 20.2 výše citované smlouvy o dílo na základě žádosti zhotovitele 
ze dne 21. února 2024 dohodly oproti smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách: 
 

V souladu s čl. 3 odst. 3.6 smlouvy o dílo požádal zhotovitel o navýšení jednotkových položkových cen 

(měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem pro části díla, 

které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení. Zhotovitel může požádat 

o navýšení ceny měrných jednotek pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Podle 

zveřejněné informace Českého statistického úřadu průměrná roční míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %. 

V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen o 10 %. V souladu se 

smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen o 10 % tj. dílčí části 6.2.7., 6.2.8., 

6.3.1., 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c), 6.3.2.h)i), 6.3.2.h)ii), 6.3.2.h)iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4., 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 

6.3.5. iii) a hlavního celku 6.4. 

 

Objednatel žádost schválil a s navýšením ceny měrných jednotek u všech dotčených dílčích částí díla 

souhlasí. 

 
Celková cena díla se v důsledku inflační doložky navyšuje o 135 311,00 Kč bez DPH. 

 

Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání: 

Čl. 3. odst. 3.1. nově zní: 
 

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:  

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 865 925,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 061 896,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 145 200,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 2 073 021,00 Kč 

DPH 21 % 435 334,41 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 2 508 355,41 Kč 

 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).  

 
Mění se Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 

Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 
 
 
 



Číslo smlouvy objednatele: 1049-2022-523101 
UID: spudms00000014403136 

Číslo smlouvy zhotovitele: 34/2022 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Roudka 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

 

 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na 

důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 
 
Příloha 

Aktualizovaný Položkový výkaz činností 

 

V Brně dne 26. 3. 2024 V Blansku dne 21. 3. 2024 

  

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového 
úřadu pro Jihomoravský kraj 
(objednatel) 

Ing. Jan Raška 
jednatel společnosti 
Horageo s.r.o. 
(zhotovitel) 

 

 

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková 



Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo -  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Roudka

Položkový výkaz činností 

Hlavní  celek / dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

měrných 

jednotek

Cena za měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání                  

k akceptačnímu 

řízení

6.2

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 6 000,00 48 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 15 000,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty 
ha 93 1 300,00 120 900,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ                   

v trvalých porostech 
ha 56 1 000,00 56 000,00

6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy ha 0 0,00 xx.xx.xxxx 

6.2.4

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 

plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 59 3 300,00 194 700,00 30.11.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
100 bm 0 16 500,00 0,00

na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě 

6.2.6.

Šetřeníní průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, 

včetně označení lomových bodů

 100 bm 100 1 650,00 165 000,00 30.11.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 150 847,00 127 050,00 31.03.2024

6.2.8
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 150 1 028,50 154 275,00 31.05.2024

865 925,00 31.05.2024

6.3

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 150 2 299,00 344 850,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření  zájmového území dle čl. 

6.3.1. dle i)a )Smlouvy 
ha 38 1 452,00 55 176,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 

6.3.1. dle i)b) Smlouvy 

100 bm 47 1 210,00 56 870,00

DTR liniových vodohospodářských a 

protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. dle i)b) 

Smlouvy 

100 bm 16 1 210,00 19 360,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní 

nádrže, poldry) dle čl. 6.3.1. dle i)c) Smlouvy 
ks 1 60 500,00 60 500,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ  

6.3.2 h)i) Aktualizace PSZ  do 10  ha ha 1 16 093,00 16 093,00
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h)ii) Aktualizace PSZ  do 50 ha ha 1 9 196,00 9 196,00
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h)iii) Aktualizace PSZ  nad 50 ha ha 1 3 448,50 3 448,50
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 

Zákona

ha 150 2 541,00 381 150,00 30.11.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 36 300,00 72 600,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální 

hranice 
100 bm 1 10 890,00 10 890,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího 

řízení

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího 

řízení do 10 ha
ha 1 17 787,00 17 787,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího 

řízení do 50 ha
ha 1 10 164,00 10 164,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího 

řízení nad 50 ha
ha 1 3 811,50 3 811,50

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 061 896,00   Návrhové práce celkem

Přípravné práce celkem 

 Návrhové práce

28.02.2025
6.3.1 i) b)

 Přípravné práce

6.2.1 30.11.2022

6.2.2 31.08.2023



6.4  Mapové dílo ha 150 968,00 145 200,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

145 200,00

Cena 

6.2 865 925,00

6.3 1 061 896,00

6.4 145 200,00

2 073 021,00

435 334,41

2 508 355,41

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Mapového dílo celkem 

Rekapitulace ceny díla

Hlavní celek

Přípravné práce (v Kč bez DPH)

Návrhové práce (v Kč bez DPH)

Mapové dílo (v Kč bez DPH)


