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DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
 na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem
„Polní cesty HC3 v k. ú. Počenice a CH1 v k. ú. Uhřice u Kroměříže“
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, vedoucí pobočky Kroměříž
	Ing. Milan Vrtěl, rada pobočky Kroměříž
Tel. / E-mail:	+420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz
	+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku: 	Ing. Petr Šošolík
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 
RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
Sídlo:	Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
zastoupený:	Ing. Vítem Rybákem, jednatelem
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	ne2yj6f
v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail: 	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 	304914661/0300
IČO:	25325680
DIČ: 	CZ25325680 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně oddíl C, vložka 25818.
(dále jen „zhotovitel“)
Úvodní ustanovení
1. Mezi účastníky byla dne 3. 8. 2023 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace. 
2.	Zhotovitel požádal přípisem ze dne 15. 3. 2024 o prodloužení termínu plnění díla, a to konkrétně části díla Zajištění pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel svůj návrh na posun termínu odůvodnil tím, že od Policie České republiky a Ředitelství silnic Zlínského kraje obdržel nesouhlasná stanoviska k navržené projektové dokumentaci. Projektovou dokumentaci bude nutné upravit dle připomínek uvedených orgánů. Z tohoto důvodu je nutno upravit  termín předání dílčí části díla b) - stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci). Pobočka Kroměříž s žádostí vyslovila souhlas.
3.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
I.
Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:
3.1.	Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:
3.1.1	Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
a) Projektová dokumentace: 30. 11. 2023
b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 30. 7. 2024
3.1.2.	Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.
II.
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Závěrečná ustanovení
1.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
2.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.




	Zlín dne 27. 3. 2024






……………………………………………….
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. 
zástupkyně ředitelky
	Brno dne 27. 3. 2024






……………………………………………….
RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.
Ing. Vít Rybák
jednatel

	objednatel
	zhotovitel
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