		Číslo Smlouvy Objednatele: 791-2022-520203
		C.j.: SPU 120213/2024, UID: spudms00000014448143	
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 32/22
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 791-2022-520203 uzavřené dne 26. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky 	Pelhřimov
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957213
E-mail: 	pelhrimov.pk@spucr.cz  
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: 	Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Kubů, Ing. Janou Švábovou, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Kubů, Ing. Janou Švábovou, jednateli
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx / xxxxxx
E-mail:		xxxxxx
ID datové schránky:	pb5jxk5
Bankovní spojení: 		ČSOB Praha 4
Číslo účtu:		31405/0300
DIČ: 		CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 26. 8. 2022, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 15. 8. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 6. 10. 2023 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 27. 2. 2024, na provedení díla s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice." (dále jen „Dodatek“). Předmětem Dodatku je změna počtu měrných jednotek z důvodu změny obvodu KoPÚ a rozšíření obvodu KoPÚ o část k.ú. Salačova Lhota.  

Předmět a ÚČEL Dodatku
V průběhu prací na KoPÚ Bratřice a v souvislosti s přihlédnutím k zaměření polohopisu v obvodu upravovaného území a s přihlédnutím k zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ a šetřenou katastrální hranici bylo nutno přistoupit k úpravě hranic obvodu KoPÚ.
Byl svolán kontrolní den pro KoPÚ Bratřice (dne 5. 10. 2023), kde z důvodu nových skutečností ze zaměření polohopisu bylo dohodnuto několik změn: 
- Obec Bratřice navrhla zahrnutí severní lokality pod Černým rybníkem do obvodu pozemkové úpravy z důvodu zajištění přístupnosti zemědělských pozemků a lokality u Černého rybníka.
- Z důvodu nepřístupnosti pozemků za potokem podél kat. hranice s k.ú. Salačova Lhota, je nutné část k.ú. Salačova Lhota zahrnout do obvodu KoPÚ, odkud je jediný reálný přístup do této lokality. Vlastníci těchto pozemků byly již pozváni na úvodní jednání.
- Po zaměření polohopisu došlo k drobným úpravám obvodu na kat. hranici s k.ú. Jetřichovec a s k.ú. Zhořec u Pacova.
[bookmark: _Hlk105055819]V KoPÚ Bratřice došlo v rámci změn obvodu a rozšíření obvodu o část k.ú. Salačova Lhota k úpravě počtu měrných jednotek v etapě zjišťování hranic obvodů KoPÚ a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Výše uvedenými změnami obvodu upravovaného území, především rozšířením obvodu KoPÚ o část k.ú. Salačova Lhota, došlo ke změně výměry území zahrnutého do obvodu KoPÚ a počtu měrných jednotek v několika dalších etapách. Celková výměra řešeného území se zvýší z 526 ha na 540 ha.
Změny měrných jednotek a termínů jsou rekapitulovány v následující tabulce:
	[bookmark: _Hlk105055793]
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ - původní
	Počet MJ - nový 

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	129
	131

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	5
	7

	6.2.7.
	Rozbor současného stavu
	ha
	526
	540

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	526
	540

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	526
	540

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	526
	540

	6.4.
	Mapové dílo
	ha
	526
	540



zMĚNA CENY
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Hlk105055909]Změnami uvedenými v článku 2. dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo. Veškeré výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 100, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vyhrazené změny závazku ze smlouvy, které jsou uvedeny ve smlouvě o dílo v článku 17. Hodnota změn dle § 100, odst. 1 je 71 290,78 Kč bez DPH
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 510 304,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 361 994,15 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   373 091,40 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 245 389,55 Kč

	DPH 21 %
	   681 531,81 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 926 921,36 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“). 
[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	
Místo: Jihlava		Místo: Praha
Datum: 27.3.2024	Datum: 27.3.2024





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Petr Kubů
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				jednatel
Státního pozemkového úřadu				AGROPLAN, spol. s r.o.




Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
…………………………..
Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina
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