	Číslo smlouvy objednatele: 186-2017-571101	
	Číslo smlouvy zhotovitele:   5/2017
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šilheřovice

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šilheřovice
Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad       pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeněk Šiška, Pobočka Opava
xxx

	Adresa:
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský	 kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	[bookmark: _Hlk126754540]EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA-GEOPORT"

	Sídlo:
	Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00

	Zastoupen:
	jednatelem společnosti Ing. Michalem Broklem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Michal Brokl

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Michal Brokl

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	rdb3fk8

	Bankovní spojení:
	Oberbank Opava

	Číslo účtu:
	6100000638/8040

	IČO:
	64608531

	DIČ:
	CZ64608531

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx



(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Předmět Dodatku
Předmětem tohoto Dodatku je úprava termínů předání dílčích etap:
3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 30. 08. 2024 na 30. 06. 2025.
Dále je předmětem tohoto dodatku přidání dílčích etap, které navazují svou cenou na již proplacené dílčí etapy. U těchto se stanovuje počet MJ a termín následovně:
3.4.5.a Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace – 103 MJ, do 30.6.2024,
3.5.i.a)a Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - doměření nových lokalit – 14 MJ, do 30.11.2024,
3.5.i.b)a Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - doměření nových lokalit – 10 MJ, do 30.11.2024,
3.5.i.c)a Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - doměření nových lokalit – 8 MJ. do 30.11.2024,
Dále je předmětem tohoto dodatku přidání nových dílčích etap:
3.5.1.a Vypracování plánu společných zařízení - změna do 50 ha – 33 MJ, do 30.11.2024. Tato etapa bude vypracovaná v souladu s bodem 3.5.1.
3.5.i.d) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.5.i.c) a 3.5.i.c)a Smlouvy – 3 MJ, do 30.11.2024
Výše uvedené změny měrných jednotek a termínů jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.


Důvod k uzavření Dodatku: 
KoPÚ Šilheřovice byly zahájeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů, protierozních a protipovodňových opatření z důvodu členitého reliéfu tohoto území, kdy za přívalových srážek dochází k rychlému nástupu povodňových průtoků a povodní, s velkou rychlostí odtoku včetně eroze půdy. Tyto povodňové průtoky způsobují opakované škody na majetku občanů obce. Hlavním důvodem přehodnocení návrhu původní nádrže VN1 schváleného PSZ KoPÚ (v roce 2019) je nesouhlas vlastníků s umístěním původní hráze nádrže VN1 v těsné blízkosti zastavěné části obce a znemožnění zajištění zpřístupnění pozemků podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. V rámci návrhu nového uspořádání pozemků. Na základě požadavku obce a výsledků jednání (kontrolních dnů) vyhodnotil zhotovitel rozsah a časovou náročnost prací na zpracování změny PSZ. U nacenění víceprací bylo nutné zohlednit potřebu kompletně nového návrhu protipovodňové nádrže v jiné, vhodnější lokalitě severní části řešeného území, než jaká byla schválena v původním PSZ. Nejedná se pouze o dílčí aktualizaci PSZ, nýbrž o soubor činností spojených s novým návrhem-změnou PSZ a zajištěním vysoké protipovodňové ochrany zastavěného území obce. Součástí změny PSZ bude dále zpracování návrhu dvou lokalit víceúčelových vodních tůní v jižní části katastrálního území. Pobočka porovnala dále cenu za MJ s obdobnými zakázkami na protierozní a protipovodňovou ochranu v jiných k.ú. a vyhodnotila nabídku původního zhotovitele KoPÚ za přiměřenou.  Dále, z důvodu řešení nedostatku výměry na společná zažízení v tomto k.ú. v uplynulých letech, dojde návrhem nového umístění nádrže VN1, tj. posunutím hráze a zátopy k úspoře výměry pozemků SPÚ na  společná zařízení. Na potřebné výměře pro společná zařízení se tedy novým návrhem VN1 bude podílet částečně také výměra pozemků ve správě Lesů ČR.
Z výše uvedeného důvodu bylo přistoupeno k uzavření dodatku.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 až 7 zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.




Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Společnost EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA-GEOPORT"
Místo: Ostrava	Místo: Opava
Datum: 25.03.2024	Datum : 21.03.2024


……………………………	……………………….......	
Mgr. Dana Lišková	Ing. Michal Brokl
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	jednatel společnosti
pro Moravskoslezský kraj	EKOTOXA, s.r.o.
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