čj. :	SPU 120888/2024	Číslo Smlouvy Objednatele: 787-2023-505206
UID :	spudms00000014449688	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 1000/2023	
	Komplexní pozemkové úpravy Dunovice
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Dunovice

DODATEK č. 3


ke Smlouvě o dílo č. 787-2023-505206 (Objednatel), č. 1000/2023 (Zhotovitel) 
ze dne 03.07.2023 na provedení díla 

Komplexní pozemkové úpravy Dunovice
(dále jen „Dodatek“)
 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, na adrese Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice 
Zastoupená: 	Ing. Richardem Valným, 
	vedoucím Pobočky Strakonice 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Richardem Valným, 
	vedoucím Pobočky Strakonice 
V technických záležitostech zastoupená:	Evou Havlovou, Pobočka Strakonice
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 702 153 007
E-mail: 	strakonice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 13.06.2023
Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem XXXXXXXXXX Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty, Provozovna, koresp. adresa: XXXXXXXXXX Tábor, IČO: 65945735, DIČ: XXXXXXXXXX, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zastoupená: Ing. Pavel Dvořáček
Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem XXXXXXXXXX Pacov, adresa provozovny XXXXXXXXXX Pelhřimov, IČO: 43820654, DIČ: XXXXXXXXXX, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zastoupená: Ing. Jindřich Jíra
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Dvořáček
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: 	XXXXXXXXXX
E-mail: 	XXXXXXXXXX
ID datové schránky:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXX 
Číslo účtu: 	XXXXXXXXXX
DIČ: 	XXXXXXXXXX
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 03.07.2023 Smlouvu o dílo č. 787-2023-505206 (objednatel), č. 1000/2023 (zhotovitel), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Dunovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva o dílo“). 
Dodatkem č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 05.10.2023 bylo ujednáno předávání digitálních dat mezi oběma Smluvními stranami výhradně prostřednictvím Výměnného úložiště SPÚ. V důsledku této změny se změnil čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. Další změna se týkala předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Dodatkem č. 2 ze dne 08.01.2024 byla provedena oprava chybných textů článků 3.3, 3.4 a 17.1 Smlouvy o dílo, které byly způsobeny přerušením vazby v křížových odkazech při převodu Smlouvy do formátu *.pdf.
II.
Předmět dodatku.
Při kontrole předaného elaborátu Revize a doplnění bodového pole bylo zjištěno, že na základě požadavků ZKI České Budějovice a KP Strakonice vznikla potřeba revize celkem 14 bodů bodového pole. Je konstatováno, že skutečný rozsah prací u etapy 6.2.1 „Revize stávajícího bodového pole“ není shodný s rozsahem prací u této etapy (fakturačního celku) uvedeným ve Smlouvě o dílo. 

Etapa (fakturační celek)	Rozsah dle Smlouvy o dílo	Skutečný rozsah	
6.2.1 Revize stávajícího bodového pole:	 	13 MJ (1 MJ = 1 bod)	14 MJ (1 MJ = 1 bod)
Uvedená Smlouva o dílo vč. dvou dodatků předpokládá u fakturačního celku „6.2.1 Revize stávajícího bodového pole“ 13 MJ (1 MJ = 1 bod). Ve skutečnosti je počet měrných jednotek v rozsahu =14 MJ. Dochází tedy ke změně počtu MJ z původních 13 na současných 14 (tj. navýšení o 1 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: 1 MJ x 2 500,- Kč/MJ = + 2 500,- Kč bez DPH.
Na základě tohoto Dodatku č. 3 dochází ke změně ceny - vícepráce celkem 2 500,- Kč bez DPH, tj. 0,19% původní hodnoty závazku (1 320 640,- Kč bez DPH). 
Absolutní výše všech dosavadních změn závazku 2 500,- Kč bez DPH, tj. 0,19% původní hodnoty závazku (1 320 640,- Kč bez DPH).
Původní znění tabulky v článku 3.1 Smlouvy o dílo:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	613 500,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	656 300,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	50 840,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 320 640,00 Kč

	DPH 21 %
	277 334,40 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 597 974,40 Kč


Je nahrazeno novým zněním:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	616 000,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	656 300,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	50 840,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 323 140,00 Kč

	DPH 21 %
	277 859,40 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 600 999,40 Kč



III.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček
KPÚ pro Jihočeský kraj	reprezentant plnění závazku
Pobočka Strakonice

Místo: Strakonice		Místo: Tábor
Datum: 28.03.2024	Datum: 27.03.2024




________________________________ 	___________________________
Ing. Richard Valný		Ing. Pavel Dvořáček
vedoucí Pobočky Strakonice		reprezentant plnění závazku




Za správnost:	




________________________________ 	
Ing. Jiří Roučka
Pobočka Strakonice













Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 787-2023-505206 (objednatel), č. 1000/2023 (zhotovitel) –  KoPÚ Dunovice
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	14 
	2 500,00
	35 000,00
	31.3.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	7 
	2 000,00
	14 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	156
	1 000,00
	156 000,00
	30.9.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	8
	1 500,00
	12 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	29
	3 000,00
	87 000,00
	30.11.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	4
	4 000,00
	16 000,00
	31.3.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	60
	2 200,00
	132 000,00
	30.10.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	164
	500,00
	82 000,00
	31.1.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	164
	500,00
	82 000,00
	30.4.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	616 000,00
	30.04.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	163
	1 000,00
	163 000,00
	30.10.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	20
	1 000,00
	20 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	20
	2 000,00
	40 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	3 000,00
	30 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	60 000,00
	60 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	163
	1 600,00
	260 800,00
	30.11.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000,00
	40 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	2
	5 000,00
	10 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele



	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	11 200,00
	11 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	6 400,00
	6 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	2 400,00
	2 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	656 300,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	164
	310,00
	50 840,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	50 840,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	616 000,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	656 300,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	50 840,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 323 140,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	277 859,40
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 600 999,40
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