	Číslo smlouvy objednatele: 24-2017-525201/6
	Číslo smlouvy zhotovitele:	 2017/001
	
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Vlčková
DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY
na zpracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vlčková“
uzavřené dne 9. 11. 2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu

	V záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat:
	Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Miroslava Borovičková, vrchní referent, Pobočka Zlín

	Adresa:
	Zarámí 88, 760 41 Zlín

	Telefon:
	+420 727 957 185

	E-mail :
	m.borovickova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AGERIS s.r.o.

	Sídlo:
	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

	Zastoupen:
	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	RNDr. Josef Glos

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	x x x x x x x x x x

	Telefon:
	x x x x x x x x x x

	E-mail :
	x x x x x x x x x x

	ID DS:
	zr6jqnz

	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s.

	Číslo účtu:
	382293143/0300

	IČO:
	255 76 992

	DIČ:
	CZ25576992

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35 034

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	x x x x x x x x x x


(dále jen „zhotovitel“)




Úvodní ustanovení
1. Mezi účastníky byla dne 10. 1. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vlčková č. objednatele 24-2017-525201, č. zhotovitele 2017/001 (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem smlouvy bylo provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vlčková (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu.
I.
1. Smluvní strany založily předmětný smluvní vztah v roce 2017 s předpokladem standardního postupu pozemkových úprav. Zhotovitel podáním ze dne 7. 3. 2024 upozornil na podstatnou změnu okolností, která nastala po uzavření smlouvy.
2. Zhotovitel ve svém podání uvedl, že v době podání nabídky na veřejnou zakázku nemohl předpokládat podstatnou změnu okolností, která nastala v souvislosti s ekonomickou situací v ČR (skokový nárůst inflace). Zhotovitel sdělil, že do smluvní ceny nebylo zahrnuto riziko dopadů inflace, kdy došlo vlivem inflace k navýšení jednotkových cen a mzdových nákladů, dále došlo k výraznému růstu cen pohonných hmot. Zhotovitel shora citovaným přípisem požádal o ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
3. Objednatel požádal o stanovisko Odbor pozemkových úprav ústředí SPÚ, který přípisem ze dne 27. 3. 2024 sdělil, že doporučuje řešit vzniklou situaci ukončením stávajícího smluvního vztahu s tím, že vytyčení hranic pozemků po návrhu KoPÚ, včetně stabilizace lomových bodů pozemků bude realizováno z nově uzavřené rámcové dohody na poskytování geodetických služeb – vytyčování pozemků po pozemkových úpravách.
4. Dnem účinnosti této dohody dochází k ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 1. 2017, ve znění pozdějších dodatků.
Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z ukončené smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončené smlouvy žádných nároků.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

	Zlín dne 28. 3. 2024
	Brno dne 28. 3. 2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	


	
ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
	
AGERIS s.r.o.
RNDr. Josef Glos
jednatel




Strana 4

