	UID : spudms00000014450469
	Číslo smlouvy objednatele: 589-2020-514101
	Číslo smlouvy zhotovitele:   29/20
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Martínkovice

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 589-2020-514101 ze dne 29. 7. 2020 („Smlouva“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Štěpán Melichar, vedoucí pobočky Náchod,

	Adresa:
	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

	Telefon:
	+420 602 448 126

	E-mail :
	Kralovehradecky.kraj@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxxxx 

	ID DS:
	pb5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	481 10 141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154


(dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku (více práce) spočívající ve zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a posun termínů navazující části díla.

Předmět Dodatku
Nepodstatná změna závazku
Z důvodu převedení pozemku s duplicitním zápisem vlastnictví mezi pozemky neřešené dle §2 zákona je nutné provedení zjišťování hranic dotčeného pozemku. S ohledem na uzavřenou etapu 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených se jedná o vícepráce v rozsahu 1MJ (100 bm), na které se nevztahují ustanovení pro vyhrazenou změnu závazku dle Smlouvy. Dle článku 9.7 Smlouvy je Objednatel v tomto případě povinen nahradit Zhotoviteli nutné náklady.  
Průzkumem trhu byla zjištěna nejnižší nabídková cena ve výši 10 000,- Kč bez DPH.
Z uvedených důvodu se Smluvní strany dohodly na přidání dílčí části do Položkového výkazu činností do oddílu 3.4.3 v rozahu 1 MJ za cenu 10 000,- Kč bez DPH s termínem odevzdání do 30. 6. 2024. 
Změna hodnoty závazku (vícepráce) upravená tímto dodatkem činí 10 000,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku VI., odst. 6.1. :

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 162 450,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	1 293 150,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	250 750,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 706 350,00 Kč

	DPH 21%
	568 333,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 274 683,50 Kč




Změna termínu
Z důvodu prováděných více prací se Smluvní strany dohodly na posunu termínu u navazující dílčí části:
3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ z původního termínu 30. 4. 2024 na nový termín 30. 6. 2024.
[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 5, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,	AGROPLAN, spol. s r.o.  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký	
kraj		 
Místo: Hradec Králové	Místo: Praha
Datum: 28.03.2024	Datum: 28.03.2024





________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský	Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel Krajského pozemkového	Funkce: jednatel společnosti 
 úřadu pro Královéhradecký kraj	AGROPLAN spol. s r.o. 
		


Příloha: 
1. Položkový výkaz činností – KoPÚ Martínkovice - Dodatek č. 5
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