Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1076-2017-544101,
 uzavřené dne 28.8.2017
 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav Bukovka 
 mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ  STRANY:
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou
ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Ondřej Bartoš, vedoucí Pobočky Pardubice

	Adresa:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Telefon:
	727 956 900

	E-mail :
	O.Bartos@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOVAP, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Cimpl

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxx

	Telefon:
	xxxx

	E-mail :
	xxxx

	ID DS:
	Wyx77xh

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s.

	Číslo účtu:
	500069362/0800

	IČO:
	15049248

	DIČ:
	CZ15049248

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Hradci Králové, C.234

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk148944504]Důvodem dodatku je průtah řízení způsobený duplicitním vlastnictvím mezi obcí Bukovka a ÚZSVM a na základě této skutečnosti nutností aktualizací a nového ocenění níže uvedených dílčích částí díla:
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Vícepráce:

Dílčí část 3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (aktualizace)
navýšení o 15 000,- Kč bez DPH 

Dílčí část 3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení (aktualizace)
navýšení o 10 000,- Kč bez DPH 

Dílčí část 3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (aktualizace)
navýšení o 94 120,- Kč bez DPH 


Méněpráce:

Zároveň dodatek č.8 řeší snížení počtu MJ (méněpráce) na základě skutečné fakturace u těchto dílčích částí:

Dílčí část 3.5.1. 	Vypracování plánu společných zařízení
- 800,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 351 MJ na 350 MJ)

Na základě aktualizací se mění termín dokončení dílčích částí 3.4.5. a 3.5.2. na 31.10.2024


V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1 s přičtením víceprací a odečtením méněprací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 8.	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

	
	Cena po úpravě MJ (Kč)

	Přípravné práce celkem (3.4.1.– 3.4.5.) bez DPH v Kč
	855 150

	Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč
	792 820

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	245 700

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	70 000

	Celková cena díla bez DPH
	1 963 670

	DPH 21 %
	412 371

	Celková cena díla včetně DPH
	2 376 041


[bookmark: _Hlk144711071]
Dalším bodem Dodatku č. 8 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi Objednatelem a zhotovitelem bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 8 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

· V čl. 4.1. se mění druhá věta takto:
1.1. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu xls (x) nebo kompatibilní s programem Excel.

· Čl. 4.2. se mění takto:
· [bookmark: _Hlk159588476]Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (aktualizace soupisu nároků) - 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednatel č. 1, 1 x příslušné obci k vyložení a 2 x k rozeslání účastníků řízení; digitální vyhotovení a 1 x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli 
· Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 2 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli č. 1 a 1 x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli 
· Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2 x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel a 1 x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3 x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené 1 x Objednateli, 1 x k rozeslání účastníkům řízení, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli 
· Zpracování mapového díla – 1 x listinné vyhotovení – 1 x Objednatel; digitální vyhotovení určené Objednateli
· Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 Zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1 x k rozeslání účastníkům řízení a 1 x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli


[bookmark: _Hlk159586174]Z důvodu personálních změn proběhla změna referenta oprávněného jednat v technických záležitostech: dříve Ing. Miroslav Doležal, nyní Ing. Ondřej Bartoš.

Čl II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1  - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.



Příloha č. 1 Položkový výkaz činností




V Pardubicích dne 06.03.2024			V Pardubicích dne 01.03.2024

Za objednatele					Za zhotovitele




----------------------------------------------- 		        -----------------------------------------
Ing. Miroslav Kučera				        Ing. Pavel Cimpl
ředitel Krajského pozemkové úřadu		        jednatel
pro Pardubický kraj                

v.z. Ing. Richard Filip, Ph.D.
zástupce ředitele 
