Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Koloděje

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 1076-2018-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 44/18 uzavřené dne 26.10. 2018
 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Velké Koloděje

mezi níže uvedenými stranami


	Objednatel č. 1:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Ondřej Bartoš, Pobočka Pardubice 

	Adresa:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Telefon:
	+420 727 966 745, +420 702 126 635

	E-mail :
	pardubicky.kraj@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel č. 1“)
	Objednatel č. 2:
	Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Správa Pardubice

	Sídlo:
	Na Pankráci 56, 140 00 Praha

	Zastoupen:
	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby

	Adresa:
	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 

	Telefon:
	xxxx

	E-mail :
	xxxx

	ID DS:
	zjq4rhz 

	Bankovní spojení:
	ČNB

	Číslo účtu:
	20001-15937031/0710

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390


(dále jen „objednatel č. 2“)
	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel

	Telefon:
	xxxx

	E-mail :
	xxxx

	ID DS:
	pb5jxk5 

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4 

	Číslo účtu:
	31405/0300 

	IČO:
	481 10 141 

	DIČ:
	CZ48110141 

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154 

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Petr Kubů


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.
Čl. I.

[bookmark: _Hlk148944504][bookmark: _Hlk42517534]Předmětem dodatku č. 3 jsou aktualizace u fakturačního celku: 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 
Na základě aktualizace d.č. 3.5.2. Vypracování návrhu se mění termín dokončení ze 30.6.2023 na 30.3.2025. Tento termín platí i pro aktualizaci d.č. 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a to vzhledem k průtahům řízení způsobeným absencí zaměření skutečného stavu dálnice D35 a nutnosti aktualizace.

Vícepráce:

Dílčí část 3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (aktualizace)
navýšení o 25 000,- Kč bez DPH 

Dílčí část 3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení (aktualizace)
navýšení o 40 000,- Kč bez DPH 

Dílčí část 3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (aktualizace)
navýšení o 40 382,- Kč bez DPH 

Vícepráce celkem: 105 382,- Kč bez DPH

Méněpráce:

Zároveň dodatek č.3 řeší snížení počtu MJ (méněpráce) na základě skutečné fakturace u těchto dílčích částí:

Dílčí část 3.4.2. 	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech 
	- 3 500,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 534 MJ na 529 MJ)
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně označení lomových bodů
	- 12 000,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 10 MJ na 6 MJ)

Dílčí část 3.4.4. 	Rozbor současného stavu
- 1 700,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 534 MJ na 529 MJ)
Dílčí část 3.4.5. 	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- 1 700,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 534 MJ na 529 MJ)
Dílčí část 3.5.1. 	Vypracování plánu společných zařízení
- 3 750,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 534 MJ na 5291 MJ)

Dílčí část 3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- 6 000,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ ze 20 MJ na 8 MJ)
Dílčí část 3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 500,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 10 MJ na 0 MJ)
Úprava MJ (na základě skutečného stavu) u dalších dílčích částí:
Dílčí část 3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
- 3 750,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 534 MJ na 529 MJ)
Dílčí část 3.6.		Mapové dílo
- 3 000,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 534 MJ na 529 MJ)

Méněpráce celkem:	- 35 900,- Kč bez DPH
V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1 s přičtením víceprací a odečtením méněprací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3.	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

	
	Cena po úpravě MJ (Kč)

	Přípravné práce celkem (3.4.1.– 3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 399 270

	Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč
	899 632

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	317 400

	Celková cena díla bez DPH
	2 616 302

	DPH 21 %
	549 423

	Celková cena díla včetně DPH
	3 165 725


[bookmark: _Hlk144711071]
Dalším bodem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi Objednatelem č. 1 a zhotovitelem bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

· V čl. 4.1. se mění druhá věta takto:
Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu xls (x) nebo kompatibilní s programem Excel.

· Čl. 4.2. se mění takto:
· Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (aktualizace soupisu nároků) - 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednatel č. 1, 1 x příslušné obci k vyložení a 2 x k rozeslání účastníků řízení; digitální vyhotovení a 1 x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli č. 1
· Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 2 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli č. 1 a 1 x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1
· Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2 x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel č. 1 a 1 x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace, které dosud nebyly Objednateli č. 1 nebo obci předány) + 4 x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené 1 x Objednateli č. 1, 1 x Objednateli č. 2, 1 x k rozeslání účastníkům řízení, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 
· Zpracování mapového díla – 1 x listinné vyhotovení – 1 x Objednatel č. 2; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1
· Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 Zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli č. 1, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1 x k rozeslání účastníkům řízení a 1 x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1





Čl. II.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1  - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto 	dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.


Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností



	V Pardubicích, dne 22.2.2024

	V Praze, dne 17.2.2024


	Za objednatele č. 1:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

v.z. Ing. Bc. Richard Filip, PhD.
zástupce ředitele


V Pardubicích, dne 17.2.2024


	

Ing. Petr Kubů, jednatel


	Za objednatele č. 2:	
	

	

	


	

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
	




