Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 1074-2018-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 208/2018 uzavřené dne 26. 10. 2018
 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav k.ú. Časy 

mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ  STRANY:
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou
ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Vladimír Hovorka, Pobočka Pardubice

	Adresa:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Telefon:
	+420 725 359 463

	E-mail :
	v.hovorka@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


 dále jen „objednatel č. 1“)
	Objednatel č. 2:
	Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Správa Pardubice

	Sídlo:
	Na Pankráci 56, 140 00 Praha

	Zastoupen:
	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby

	Adresa:
	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 

	Telefon:
	xxxx

	E-mail :
	xxxx

	ID DS:
	zjq4rhz 

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	20001-15937031/0710

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390


(dále jen „objednatel č. 2“)
	Zhotovitel:
	GEOVAP, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Cimpl

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Fencl

	Telefon:
	Xxxx

	E-mail :
	xxxx

	ID DS:
	wyx77xh

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	500069362/0800

	IČO:
	15049248

	DIČ:
	CZ15049248

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Hradci Králové, C.234

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto Dodatku č.3.


Čl. I.
Předmět dodatku

[bookmark: _Hlk42517534]Předmětem Dodatku č. 3 jsou aktualizace u fakturačního celku: 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení.
Dále Dodatek č. 3 posouvá termín dokončení d.č. 3.5.2. Vypracování návrhu ze 30.9.2023 na 31.10.2024. Tento termín platí i pro aktualizaci d.č. 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a d.č. 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení na základě průtahů řízení způsobených absencí zaměření skutečného stavu dálnice D35 a nutností aktualizace některých dílčích částí.

Vícepráce:

Dílčí část 3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (aktualizace)
navýšení o 15 000,- Kč bez DPH 

Dílčí část 3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení (aktualizace)
navýšení o 15 000,- Kč bez DPH 

Vícepráce celkem: 30 000,- Kč bez DPH



Méněpráce:

Zároveň Dodatek č.3 řeší snížení počtu MJ (méněpráce) na základě skutečné fakturace u této dílčí části:

Dílčí část 3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	- 7 500,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 5 MJ na 0 MJ)	

Méněpráce celkem:	- 7 500,- Kč bez DPH

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1 s přičtením víceprací a odečtením méněprací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 3.	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

	
	Cena po úpravě MJ (Kč)

	Přípravné práce celkem (3.4.1.– 3.4.5.) bez DPH v Kč
	316 250

	Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč
	547 500

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	105 000

	Celková cena díla bez DPH
	968 750

	DPH 21 %
	203 438

	Celková cena díla včetně DPH
	1 172 188



Dalším bodem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi Objednatelem č. 1 a zhotovitelem bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

· V čl. 4.1. se mění druhá věta takto:
1.1. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu xls (x) nebo kompatibilní s programem Excel.

· Čl. 4.2. se mění takto:
· Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (aktualizace soupisu nároků) - 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednatel č. 1, 1 x příslušné obci k vyložení a 2 x k rozeslání účastníků řízení; digitální vyhotovení a 1 x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli č. 1
· Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 2 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli č. 1 a 1 x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1
· Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2 x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel č. 1 a 1 x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace, které dosud nebyly Objednateli č. 1 nebo obci předány) + 4 x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené 1 x Objednateli č. 1, 1 x Objednateli č. 2, 1 x k rozeslání účastníkům řízení, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 
· Zpracování mapového díla – 1 x listinné vyhotovení – 1 x Objednatel č. 2; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1
· Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 Zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli č. 1, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1 x k rozeslání účastníkům řízení a 1 x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto Dodatku č. 3 po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.


Příloha č. 1 - Položkový výkaz činnosti


V Pardubicích dne 22.2.2024		          V Pardubicích dne 16.2.2024

Za objednatele č. 1					Za zhotovitele


elektronicky podepsáno
----------------------------------------------- 		        -----------------------------------------
Ing. Miroslav Kučera				        Ing. Pavel Cimpl
ředitel Krajského pozemkové úřadu		        jednatel
pro Pardubický kraj   

v.z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.
zástupce ředitele



V Pardubicích dne 20.2.2024


Za objednatele č. 2



 

----------------------------------------------- 		        
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s.p.           
