	                                       Číslo smlouvy objednatele: 1832-2011-130777/11
	                               Číslo smlouvy zhotovitele: 631.2/2011	
	                               Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zubří
Dodatek č. 11 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.  Zubří
DODATEK č. 11 SMLOUVY O DÍLO 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zubří
uzavřené podle § 536/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů 
mezi

	Objednatel:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín

	Adresa:
	 4. května 287, 755 01 Vsetín

	Zastoupen:
	Ing.  Renata Němejcová,
vedoucí Pobočky Vsetín  

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing.  Renata Němejcová,
vedoucí Pobočky Vsetín  

	Telefon:
	+420 607 129 316

	E-mail :
	r.nemejcova@spucr.cz

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Kateřina Marková, 
odborný rada Pobočky Vsetín

	Telefon:
	+420 725 901 406

	E-mail :
	k.markova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH

	
	

	
	


(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
Adresa :
IČ/DIČ :
	Sdružení „KPÚ Zašová“:
Rovina, a.s.
Kroměřížská 134, 768 524 Hulín
64508510/CZ 64508510
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

	Sídlo:
	Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno

	Zastoupen:
	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	x x x x x x x x x x x

	Telefon:
	x x x x x x x x x x x

	E-mail :
	x x x x x x x x x x x

	ID DS:
	784cctd

	Bankovní spojení:
	Československá obchodní banka, a.s.

	Číslo účtu:
	372520453/0300

	IČO / DIČ:
	416 01 483 / CZ41601483

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Brně oddíl C, 
vložka 2171


 (dále jen „zhotovitel“)
 (společně dále jako „smluvní strany“)
Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15.12.2011 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zubří“ ve znění pozdějších dodatků.
2.	Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna termínu plnění u hlavního celku 
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo, dílčí části 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a 3.2.1. Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků včetně podkladů KoPÚ pro vydání rozhodnutí dle ustanovení § 11 odst. 8 zákona 
č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 	Důvodem této změny je velký rozsah příloh, které podléhají kontrole katastrálním pracovištěm a svým objemem výrazně přesahují jeho kapacitní možnosti. Pozemkovou úpravou jsou dotčeny pozemky o celkové rozloze 2610 ha, které jsou zapsány na 964 listech vlastnictví. 
3. 	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání citovaných částí díla.
Článek I.
Příloha č. 1 smlouvy - Výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny pro k.ú. Zubří, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI 
Termín ukončení: 30. 4. 2024
3.2.1.  Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků včetně podkladů KoPÚ pro vydání rozhodnutí  dle ustanovení § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Termín ukončení: 30. 4. 2024.
Článek II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15.12.2011 ve znění pozdějších dodatků zůstávají 
        v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
3. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran. 


Ve Vsetíně dne 28. 3. 2024	 V Brně dne 27. 3. 2024
  
	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	





..................................................................        
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Pobočka Vsetín
Ing. Renata Němejcová
vedoucí 
	





 ..................................................................                 
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
jednatel

	
Příloha:  Položkový výkaz činností  


Dodatek č. 11 smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Kateřina Marková								 
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