
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 967-2019-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 215/19 uzavřené dne 22.11. 2019 na vypracování
návrhu komplexních pozemkových úprav Turov
mezi níže uvedenými stranami


	Objednatel č. 1:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Vladimír Hovorka, Pobočka Pardubice 

	Adresa:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Telefon:
	+420 727 966 745, +420 725 359 463

	E-mail :
	pardubicky.kraj@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel č. 1“)
	Objednatel č. 2:
	Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
Správa Pardubice

	Sídlo:
	Na Pankráci 56, 140 00 Praha

	Zastoupen:
	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby

	Adresa:
	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	zjq4rhz 

	Bankovní spojení:
	ČNB

	Číslo účtu:
	20001-15937031/0710

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390


(dále jen „objednatel č. 2“)
	Zhotovitel:
	GEOVAP, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	Wyx77xh

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s.

	Číslo účtu:
	500069362/0800

	IČO:
	15049248 

	DIČ:
	CZ15049248

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Hradci Králové

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.
Čl. I.
Předmětem dodatku č. 4 jsou aktualizace u fakturačního celku: 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení. 
Posun termínu u fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Dále doplnění fakturačního celku 3.4.3 o bod Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona v rozsahu 7 MJ s termínem odevzdání 30.9.2024.
Méněpráce na základě skutečné fakturace.
Na základě aktualizace d.č. 3.5.2. Vypracování návrhu se mění termín dokončení ze 31.3.2024 na 30.3.2025. Pro aktualizaci d.č. 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín dokončení na 30. 9. 2024. Důvodem jsou průtahy řízení způsobené absencí zaměření skutečného stavu dálnice D35 a nutnosti aktualizace.

Vícepráce:

Dílčí část 3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (aktualizace)
navýšení o 20 000,- Kč bez DPH 

Dílčí část 3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení (aktualizace)
navýšení o 20 000,- Kč bez DPH 

Dílčí část 3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona 
navýšení o 45 500,- Kč bez DPH 


Vícepráce celkem: 85 500,- Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk161835074]Méněpráce:

Zároveň dodatek č.4 řeší snížení počtu MJ (méněpráce) na základě skutečné fakturace u těchto dílčích částí:

Dílčí část 3.4.3. 	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	- 9 600,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 100 MJ na 96 MJ)

Dílčí část 3.4.4. 	Rozbor současného stavu
- 1 680,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 488 MJ na 482 MJ)
Dílčí část 3.4.5. 	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- 1 680,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 488 MJ na 482 MJ)
Dílčí část 3.5.1. 	Vypracování plánu společných zařízení
- 4 200,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 488 MJ na 482 MJ)

Dílčí část 3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 15 000,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 5 MJ na 0 MJ)
Úprava MJ (na základě skutečného stavu) u dalších dílčích částí:
Dílčí část 3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
- 5 400,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 488 MJ na 482 MJ)
Dílčí část 3.6.		Mapové dílo
- 1 800,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 488 MJ na 482 MJ)

Méněpráce celkem:	- 39 360,- Kč bez DPH
V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1 s přičtením víceprací a odečtením méněprací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 4.	


Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

	
	Cena po úpravě MJ (Kč)

	Přípravné práce celkem (3.4.1.– 3.4.5.) bez DPH v Kč
	880 520

	Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč
	912 200

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	144 600

	Celková cena díla bez DPH
	1 937 320

	DPH 21 %
	406 837

	Celková cena díla včetně DPH
	2 344 157





Dalším bodem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi Objednatelem č. 1 a zhotovitelem bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 4 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

· V čl. 4.1. se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu xls (x) nebo kompatibilní s programem Excel.

· Čl. 4.2. se mění takto:

· Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (aktualizace soupisu nároků) - 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednatel č. 1, 1 x příslušné obci k vyložení a 2 x k rozeslání účastníků řízení; digitální vyhotovení a 1 x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli č. 1
· Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 2 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli č. 1 a 1 x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1
· Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2 x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel č. 1 a 1 x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace, které dosud nebyly Objednateli č. 1 nebo obci předány) + 4 x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené 1 x Objednateli č. 1, 1 x Objednateli č. 2, 1 x k rozeslání účastníkům řízení, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 
· Zpracování mapového díla – 1 x listinné vyhotovení – 1 x Objednatel č. 2; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1
· Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 Zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli č. 1, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1 x k rozeslání účastníkům řízení a 1 x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1








Čl. II.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1  - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto 	dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.


Příloha č. 1 – Položkový výkaz činnosti

	V Pardubicích dne 04.04.2024

	V Pardubicích dne 02.04.2024


	Za objednatele č. 1:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj


V Pardubicích dne 03.04.2024


	

Ing. Pavel Cimpl. jednatel


	Za objednatele č. 2:	
	

	

	


	

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
	




