Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 548-2020-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 2/2020
 uzavřené dne 9. 7. 2020
 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav Řečany nad Labem 
 mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ  STRANY:
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou,
ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera,
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Ondřej Bartoš,
vedoucí Pobočky Pardubice

	Adresa:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Telefon:
	727 956 900

	E-mail :
	o.bartos@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Foltánek s.r.o.

	Sídlo:
	Perucká 1, 120 00 Praha 2

	Zastoupen:
	Ing. Dalimilem Foltánkem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dalimil Foltánek

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dalimil Foltánek

	Telefon:
	xxxx

	E-mail :
	xxxx

	ID DS:
	8k7p399

	Bankovní spojení:
	KB

	Číslo účtu:
	43-6830890257/0100

	IČO:
	24662976

	DIČ:
	CZ24662976

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Dalimil Foltánek

	Osoba odpovědná za geodetické práce :
	Ing. Dalimil Foltánek


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.
Předmět dodatku

[bookmark: _Hlk160379247]Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení – u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 28. 2. 2024 na nový termín 30. 7. 2024. Dále doplnění fakturačního celku 3.4.3 o bod Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona v rozsahu 7 MJ s termínem odevzdání 30.7.2024.
Úpravou termínu dochází k narovnání na časový horizont vymezený v rámci původního SoD. Do neřešených pozemků budou vyšetřeny parcely v duplicitním vlastnictví.

Vícepráce:

Dílčí část 3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
navýšení o 42 000,- Kč bez DPH 

Vícepráce celkem: 42 000 Kč bez DPH
 

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1 s přičtením víceprací a odečtením méněprací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3.	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

	
	Cena po úpravě MJ (Kč)

	Přípravné práce celkem (3.4.1.– 3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 427 900

	Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč
	519 200

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	91 770

	Celková cena díla bez DPH
	2 038 870

	DPH 21 %
	428 163

	Celková cena díla včetně DPH
	2 467 033



Absolutní hodnota změny závazku je 42 000,- Kč bez DPH, což činí 2,10 % z ceny původní veřejné zakázky.


Dalším bodem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi Objednatelem a zhotovitelem bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla. 


· V čl. 4.1. se mění druhá věta takto:
1.1. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu xls (x) nebo kompatibilní s programem Excel.
· Čl. 4.2. se mění takto:
· Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 2 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli a 1 x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli 
· Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2 x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel a 1 x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3 x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené 1 x Objednateli, 1 x k rozeslání účastníkům řízení, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli 
· Zpracování mapového díla – 1 x listinné vyhotovení – 1 x Objednatel; digitální vyhotovení určené Objednateli
· Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 Zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1 x k rozeslání účastníkům řízení a 1 x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli



Z důvodu personálních změn došlo ke změně referenta oprávněného jednat v technických záležitostech: dříve Bc. Dominika Šimonková nyní Ing. Ondřej Bartoš.

Rovněž z důvodů personálních rozšířil zpracovatel projekční tým a doložil dalšího autorizovaného inženýra v oblasti projektování pozemkových úprav. Nově bude Ondrej Pavlíček, č. úředního oprávnění: 34950/2009-13300



Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.




Příloha č. 1 Položkový výkaz činností







Elektronicky podepsáno

V Pardubicích dne 28.3.2024			          V Praze dne 27.3.2024

Za objednatele						Za zhotovitele




----------------------------------------------				----------------------------------------------
        Ing. Miroslav Kučera						Ing. Dalimil Foltánek
ředitel Krajského pozemkového úřadu					jednatel
          pro Pardubický kraj     

v.z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.
zástupce ředitele           
