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Dodatek č. 1 k SoD – PD – Stavba polní cesty včetně IP v k.ú. Dobré Pole

DODATEK č.1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 22-2023-523101
uzavřený 
mezi smluvními stranami
  Objednatelem:	    Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: 	Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav
Adresa:	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel.:	+420 727 956 365
E-mail:	breclav.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)
a

Zhotovitelem :				 AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:						 Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno
Zastoupený: 					 Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 		xxxxx
Bankovní spojení: 		 ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 		 372520453/0300
IČ/DIČ: 		 41601483 / CZ41601483 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.
(dále jen jako „zhotovitel“)







1. 
Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění u fakturačního celku stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci). Zhotovitel odevzdal dílo včas, avšak před zahájením stavebního řízení bylo notné provést řízení o připojení polní cesty k silnici III/4146. Z toho důvodu stavební úřad zahájil stavební řízení dne 1.3.2024.
Vzhledem k těmto objektivním důvodům, které zhotovitel nemohl ovlivnit se mění smlouva o dílo následovně:
Čl. III, odst. 3.1.1. písm. b) nově zní:
stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) – nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení

1. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Brně dne: 8. 4. 2024		          V Brně dne: 8. 4. 2024


________________________________ 	  ___________________________
Ing. Renata Číhalová				 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	  jednatel
pro Jihomoravský kraj
v z. JUDr. Jarmila Křížová
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