Č.j. objednatele: SPU 121334/2024/129/Beš
UID: spudms00000014450572
Č.j. zhotovitele:                                                                                                            
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DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 254-2022-529101, ze dne 4.5.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.3.2023 na veřejnou zakázku s názvem „PD vč. AD a GTP pro MVN 1 a cestu DC4 v k.ú. Ostroh“ uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

     Česká republika-Státní pozemkový úřad
     Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
     Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
     Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
     Pobočka Cheb
     Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
     zastoupený:  Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
     ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ 
		  pro Karlovarský kraj
     v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb
  			Ing. Václav Rýdl, Pobočka Cheb                         
     Tel.:			+420 725 403 871
     E-mail:			t.valina@spucr.cz
     ID DS:                                                        	z49per3
     Bankovní spojení: 			ČNB
     Číslo účtu: 			3723001/0710
     IČO: 			01312774
     DIČ:			není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitelem                                                 
Jméno:                                                               	Vodohospodářský atelier, s.r.o.   
Sídlo:                                                                  	Brno-Soběšice, Růženec 634/54, PSČ 644 00 
Zastoupený:                                                         	Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem                                                                       
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     	Ing. Vítězslav Hráček, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat:     	XXXX
Bankovní spojení:                                                	Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu:                                                            	2059572379/0800  
IČO/DIČ:                                                              	277 24 905, je plátce DPH 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54725. 

(dále jen jako „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. Xlll, odst. 13.7. smlouvy o dílo, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku.

1. PREAMBULE

1.1 Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínu plnění, díky které dochází ke změně čl. III, odst. 3.1.1. 
1.2 Dále dochází k navýšení celkové ceny za provedení Díla, čímž se mění Čl. V, odst. 5.2.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Čl. 3.1 se mění takto:
3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního (vodoprávního) povolení       v následujících termínech: 
3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 
	a) Projektová dokumentace do 15. 11. 2022
            b) Aktualizace projektové dokumentace do 30.4.2024
	c) Stavební (vodoprávní) povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 5 měsíců od výzvy 	    objednatele. 

            2.2 Změna čl. V, odst. 5.2 

	Celková cena za provedení Díla činí 670 240,- Kč bez DPH, tj. 810 990,40 Kč s DPH. DPH 	bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

	Z toho:
	Vypracování projektové dokumentace vč. GTP 

	
	cena bez DPH
	DPH
	cena celkem

	MVN1 
	490 000,-
	102 900,-
	592 900,-

	DC4 
	30 240,-
	6 350,40
	36 590,40

	Aktualizace projektové dokumentace 

	MNV1
	140 000,-
	29 400,-
	169 400,-

	DC4
	0
	0
	0

	Zajištění stavebního (vodoprávního) povolení 

	
	cena bez DPH
	DPH
	cena celkem

	MVN1 
	5 000,-
	1 050,-
	6 050,-

	DC4 
	5 000,-
	1 050,-
	6 050,-




2.2 Odůvodnění 

Z vypracovaného „Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny“ podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, které bylo zpracováno na základě požadavků dotčených orgánů ochrany přírody a odboru územního plánování -objednateli předáno 16. 10. 2023, vyplynuly nové požadavky k dopracování-aktualizaci již hotové projektové dokumentace, před vydáním stavebního-vodoprávního povolení, které spočívají zejména v:
· Změně plochy vodní hladiny stálého nadržení MVN 1, která bude zmenšena na poz. p. č. 987,
· Uložení sedimentu pouze na p.p.č. 802 do tzv. „vany“ tvořené valem z hutněné zeminy na vnější straně stabilizované obložením z lomového kamene,
· Zachování umístění stávající tůně na p.p.č. 987, z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, či živočichů. 
Výsledky z vypracovaného „Hodnocení vlivů“ byly na KD dne 31. 1. 2024 projednány a odsouhlaseny zástupcem OŽP MěÚ Cheb, orgánu ochrany přírody a krajiny. Dne 21. 2. 2024 zhotovitel navrhnul navýšení ceny za aktualizaci PD o 140 000,- Kč bez DPH a posunutí termínu do 30. 4. 2024. 
[bookmark: _Hlk162428564]            Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky malého rozsahu a hodnota změny nepřekročila 30 % původní hodnoty závazku. 

3 Závěrečná ustanovení 

	3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění. 
	3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
	3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.



V Karlových Varech dne: 5. 4. 2024		         V Brně dne: 5. 4. 2024




Za objednatele:						Za zhotovitele:




……………………………………				……………………………………
Ing. Tomáš Valina                                                         	Ing. Vítězslav Hráček 
Zástupce ředitelky						jednatel
Krajského pozemkového úřadu                                         	Vodohospodářský atelier, s.r.o.
pro Karlovarský kraj                                                            
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