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Dodatek č. 6 - Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Určice
DODATEK č. 6
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Určice
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
						     Ing. Hana Cetkovská, Pobočka Prostějov	

Kontaktní údaje:
Tel.:  	+420 724 202 564, +420 602 427 670,
E-mail:	 olomoucky.kraj@spucr.cz; 
	 prostejov.pk@spucr.cz
 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + GEOS + Ing. Ivo Čevora + Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE – KoPÚ Určice“
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.
Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli

První společník (reprezentant společnosti):	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Sídlo:		Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
DIČ:		CZ15053695


Druhý společník (účastník společnosti):		SELLA & AGRETA s.r.o.             
Sídlo:		T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň
DIČ:		CZ25935721
Třetí společník (účastník společnosti):	GEOS SILESIA s.r.o.                   
Sídlo:	Hradecká 668/1, 746 01 Opava
DIČ:					     CZ28609549
Čtvrtý společník (účastník společnosti):	Ing. Ivo Čevora                   
Sídlo:	xxxxx, 746 01 Opava
IČ:					    15439909
Pátý společník (účastník společnosti):	Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o.         
Sídlo:	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
DIČ:					     CZ27466728

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem – jednateli společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 3v8a5db
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
DIČ: CZ15053695
(„Zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku


Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změna počtu měrných jednotek u následující dílčí části díla:


	
	Dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Změna počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Změna ceny v Kč bez DPH

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	9
	+8
	5 850
	46 800



Hodnota díla se celkově zvyšuje o 46 800 Kč bez DPH.


Odůvodnění:
[bookmark: _Hlk159483875]Podkladem pro změnu počtu měrných jednotek je zhotovitelem KoPÚ Určice vypracovaná dokumentace pro změnu katastrální hranice dle uzavřené Dohody obcí Určice a Seloutky o změně katastrální hranice. Součástí elaborátu je grafické zobrazení návrhu změněné katastrální hranice a výkaz o dílčích a celkových výměrách při změně katastrálních územích. Celková délka změněné katastrální hranice je 810 m, tedy 9 MJ.
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Článek II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 684 400,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 586 775,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	244 500,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 515 675,00 Kč

	DPH 21 %
	738 291,75 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 253 966,75 Kč





Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1210-2021-521101 a č. zhotovitele: 9278 21 1359, uzavřená dne 03.09.2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 5, nemění.
3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	


V Olomouci dne 11.04.2024
	               


              V Chrudimi 10.04.2024


	Za objednatele:	
	               Za zhotovitele:













________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.		Mgr. Pavel Vančura, 
			Ing. Josef Drahokoupil
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj		jednatelé
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