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DODATEK č. 11
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 845-2014-523101

na zpracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nikolčice“


 Smluvní strany


Objednatel:                                          	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
                                                              	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
                                                              	Hroznová 277/17, 603 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav 	Ing. Pavla Rýpalová, odborný rada pobočky Břeclav
tel.:  	+420 725 002 562 Ing. Zajíček
	+420 727 956 432 Ing. Rýpalová
e-mail:	breclav.pk@spucr.cz
	p.rypalova@spucr.cz
IČ/DIČ: 	01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH
ID DS:	z49per3


Zhotovitel: 	Geocart CZ spol. s r.o.
sídlo:	Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno 
zastoupen: 			Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
	         	Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel
			Ing. Pavel Svoboda, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:  	xxx 
tel:                                                        	 xxx
e-mail:       	xxx 
bankovní spojení:	KB a.s.
číslo účtu:	107-9911410247/0100	
IČ:	25567179	
DIČ:	CZ25567179, je plátce DPH
ID DS:	3v2d84r

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 131771.

1. 
Na základě oznámení společnosti GEOCART CZ a.s. o změně právní formy akciové společnosti na společnost s ručením omezeným, dochází ke změnám na straně zhotovitele takto:
Akciová společnost Geocart CZ a.s. se mění na společnost s ručením omezeným Geocart CZ spol. s r.o. se sídlem na adrese Purkyňova 653/143, 612 00 Brno. Ve smluvních záležitostech jsou oprávněni jednat Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel a Ing. Pavel Svoboda, jednatel. Každý jednatel je oprávněn k zastupování samostatně, s výjimkou případů uzavírání smluv o úvěru, o zápůjčce, o převodu a zatěžování nemovitých věcí, převzetí ručení či jiného zajištění za závazky třetích osob a uzavírání, změny a ukončování jakýkoliv smluv s plněním převyšujícím částku 500 000,00 Kč bez DPH, při nichž společnost zastupují oba jednatelé společně.
V technických záležitostech je oprávněn jednat xxx. 

1. 
Na základě změn na straně objednatele dochází ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech, takto:
Ve smluvních záležitostech je oprávněna jednat Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK.

Článek III.
Vzhledem k soudnímu řízení o žalobě proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o zamítnutí odvolání a potvrzení rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj - Pobočky Břeclav, č.j. SPU 070143/2021/523203/Rý, ze dne 13.4.2021 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav, které bylo ukončeno rozsudkem Krajského soudu v Brně o zamítnutí žaloby dne 5.9.2023 (č.j. 31 A 135/2021-87) a následnou kasační stížnost, která byla podána k Nejvyššímu správnímu soudu a dne 20.2.2024 rozsudkem zamítnuta (7 As 275/2023-32), se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.

Vkládá se nová dílčí část 2.5.B Aktualizace návrhu KopÚ po ukončení soudního řízení v ceně 400.000 Kč bez DPH, s termínem plnění do 31.5.2024. 

U dílčí části 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 a 8 zákona se termín plnění posunuje do 31.7.2024.

U dílčí části 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI se termín plnění posunuje do 31.7.2024.

Článek IV.
Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

Článek V.
Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku č. 11 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. 

Článek VI.
Mění článek VIII. odst. 2 smlouvy o dílo, který nově zní: „Zhotovitel je oprávněn fakturovat dokončené práce po dílčích fakturačních celcích.“


Článek VII.
Vzhledem k výše popsaným změnám v čl. III a IV. tohoto dodatku celková cena díla se navyšuje o 400 000,00 Kč bez DPH, tedy o 484 000,00 Kč včetně DPH. 

Mění článek VII. odst. 1 smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny, který nově zní
	1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (1.1. - 1.6) bez DPH
	1 531 450,00 Kč

	2. Hlavní celek-Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH
	2 083 980,00 Kč

	3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH
	738 640,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	4 354 070,00 Kč

	DPH 21 %
	914 354,70 Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	5 268 424,70 Kč



Článek VIII.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Příloha: Položkový výkaz činností




V Brně dne: 10.4.2024                                       V Brně dne: 9.4.2024  
	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:








	
Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JmK
	
Bc. Ondřej Hrdlička    Ing. Pavel Svoboda
jednatel                       jednatel
        Geocart CZ spol. s r.o.






Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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