	Číslo Smlouvy Objednatele : 709-2019-537205
                  Pomocná evidence KPU : 28/2019-537100
                  Číslo Smlouvy Zhotovitele :                            
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bošice u Kouřimi



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Bošice u Kouřimi
Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo
Č. objednatele: 709-2019-537205
Č. zhotovitele: 
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad


	Sídlo:
		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3




	Zastoupený:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Zajícová, Pobočka Kolín

	Adresa:
	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30

	Telefon:
	+420 724 191 849

	E-mail :
	kolin.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r. o..

	Sídlo:
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupený:
	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	pp5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4 

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	48110141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C16154 


(dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: _Ref64871997]Preambule
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 7 dílo ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 709-2019-537205 (pomocná evidence KPÚ 28/2019–537100) uzavřené dne 16.8.2019) ve znění Dodatku č. 1 až 6 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o v návaznosti na nutnost provedení prací souvisejících s došetřením obvodu KoPÚ a s tím souvisejícím navýšením ceny díla a úpravou smluvních termínů . 
Předmět Dodatku - Tímto dodatkem se mění na základě navýšení počtu měrných jednotek čl. IV Cena za provedení díla odst. 6.1 smlouvy a dochází k posunu smluvních termínů uvedených v položkovém výkazu činností takto:
a) ČL. VI CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA  
odst. 6.1  
	Před dodatkem č. 7  
	

	Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH  
	1 012 600,00 Kč

	Hlavní celek  2 “Návrhové  práce“ celkem bez DPH  
	573 150,00 Kč

	Hlavní celek 3 “Mapové dílo „ celkem bez DPH  
	177 200,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH před uzavřením dodatku č. 5
	1 72 950,00 Kč

	DPH 21 %
	 370 219,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH před uzavřením dodatku č. 5
	2 133 169,50 Kč

	Po uzavření dodatku č. 7  
	

	Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH  
	1 036 600,00 Kč

	Hlavní celek  2 “Návrhové  práce“ celkem bez DPH  
	573 150,00 Kč

	Hlavní celek 3 “Mapové dílo „ celkem bez DPH  
	177 200,00 Kč

	[bookmark: _Hlk159848352]Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 7
	1 786 950,00 Kč

	DPH 21 %
	        375 259,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH po uzavření dodatku č. 7
	2 162 209,50 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu  činností – v příloze k  dodatku č. 7 .
Ostatní odstavce tohoto článku smlouvy zůstávají beze změny .
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti
b) Úprava smluvních termínů  u níže  uvedených dílčích fakturačních celků uvedených v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku 

· 3.4.3. zjišťování hranic obvodu KoPÚ , geometrický plán pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Stanoven termín do 31.7.2024 
· 3.6. mapové dílo z původního termínu do 3 měsíců od výzvy objednatele (výzva obdržena zpracovatelem dne 12.3.2024) se mění na smluvní termín do 8 měsíců od výzvy objednatele (do 11.11.2024).

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.



























PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.





	V Praze dne 12.04.2024

	V Praze dne 12.04.2024


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

	

Ing. Petr Kubů,
jednatel AGROPLAN, spol.s r.o.

















	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bošice u Kouřimi ve znění dodatku č. 7

	
	
	
	
	
	
	

	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	13 
	500 
	6 500 
	30.10.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	28 
	1 000 
	28 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	448
	600 
	268 800 
	30.10.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	5
	700 
	3 500 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	169
	2 000 
	338 000 
	30.1.2021

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	12
	2 000 
	24 000 
	31.07.2024

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	25
	3 000 
	75 000 
	30.1.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	7
	3 000 
	21 000 
	30.6.2023

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	453
	300 
	135 900 
	28.2.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	453
	300 
	135 900 
	1.5.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	
	1 036 600 
	31.7.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	443
	400 
	177 200 
	1.5.2022

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	40
	1 000 
	40 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	60
	500 
	30 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	3 000 
	30 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	443
	650 
	287 950 
	30.4.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	4 000 
	8 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	573 150 
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	443
	400
	177 200 
	do 8 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	177 200 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	
	1 036 600,00 
	

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	573 150,00 
	

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	177 200,00 
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 786 950,00 
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	375 259,50 
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	2 162 209,50 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 12.04.2024           
	 V Praze dne 12.04.2024
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	……………………………………………

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Ing. Petr Kubů, jednatel AGROPLAN, spol.s r.o.
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