Dodatek číslo 4
ke smlouvě o dílo č. 731-2022-537207 ze dne 17. 8. 2022 (pomocná evidence KPÚ: 2/2022-537100)
(KoPÚ Čečelice)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Petra Fuxová, Pobočka Mělník
        Hana Vogelová, Pobočka Mělník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 287 360, +420 725 950 122
E-mail: o.smolik1@spucr.cz, h.vogelova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a

(2) AREA G. K. spol. s. r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, XXXXXX 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku č. 4 ke Smlouvě je „aktivace“ inflační doložky – viz. čl. číslo 3 CENA DÍLA, článek 3.6,  kdy zhotovitel je oprávněn písemně 1x za kalendářní rok požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční  míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok („Průměrná roční inflace“, společně Žádost“), a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení Žádosti Objednateli, nejdříve však od prvního (1.) dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení Průměrné roční míry inflace učiněno.  Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) nejdříve po uplynutí jednoho (1) roku od účinnosti Smlouvy. 

V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.
Předmět Dodatku
Uplatnění inflační doložky 
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 15.3.2024 v souladu s oddílem 3 čl. 3.6 Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 %. Objednatel žádost schválil (poznámka: „sdělení k žádosti o schválení uzavření dodatku č. 4“ čj: SPU 126792/2024 ze dne 4.4.2024) a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4 souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena navyšuje o 436 067,50 Kč bez DPH (527 641,68 Kč včetně DPH). Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo (dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

[bookmark: _Hlk149205660]Čl. 3, čl. 3.1 se mění takto:
	
	Původní cena dle SM o dílo ve znění dodatku č. 3
	Cena po aktivaci inflační doložky – dodatek č. 4

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	3 041 930,00 Kč
	3 205 775,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	2 537 920,00 Kč
	2 791 712,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	184 305,00 Kč
	202 735,50

	Celková cena Díla bez DPH
	5 764 155,00 Kč
	6 200 222,50

	DPH 21%
	1 210 472,55 Kč
	1 302 046,73

	Celková cena Díla včetně DPH
	6 974 627,55 Kč
	7 502 269,23


[bookmark: _Ref50585481]Na základě výše uvedeného dochází k úpravě „Položkového výkazu činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Čečelice“, který je nedílnou součástí Dodatku číslo 4. 

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 4 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Dodatek č. 4 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 12.04.2024		Datum: 09.04.2024








________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu		Funkce: jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  KoPÚ Čečelice
	
	
	

	
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	aktivace inflační doložky - navýšení jednotkových položkových cen - 10%
	aktivace inflační doložky - cena celkem
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	21 
	1 500,00
	31 500,00
	již provedena úhrada
	31 500,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	6 000,00
	18 000,00
	již provedena úhrada
	18 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	1072
	800,00
	857 600,00
	již provedena úhrada
	857 600,00
	30.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	45
	1 500,00
	67 500,00
	již provedena úhrada
	67 500,00
	

	
	Podrobné doměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	18
	800,00
	14 400,00
	již provedena úhrada
	14 400,00
	30.11.2023

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	0
	0,00
	0,00
	snížení částky - viz. dodatek č. 3
	0,00
	31.10.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	307
	3 300,00
	1 013 100,00
	3 630,00
	1 114 410,00
	30.4.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	11 000,00
	11 000,00
	12 100,00
	12 100,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	157
	2 640,00
	414 480,00
	již provedena úhrada
	414 480,00
	31.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1117
	220,00
	245 740,00
	242,00
	270 314,00
	31.8.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1117
	330,00
	368 610,00
	363,00
	405 471,00
	30.11.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	3 041 930,00
	
	3 205 775,00
	

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1117
	770,00
	860 090,00
	847,00
	946 099,00
	31.8.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	10
	3 300,00
	33 000,00
	3 630,00
	36 300,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	175
	1 100,00
	192 500,00
	1 210,00
	211 750,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	65
	2 200,00
	143 000,00
	2 420,00
	157 300,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	66 000,00
	132 000,00
	72 600,00
	145 200,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 390,00
	5 390,00
	5 929,00
	5 929,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 080,00
	3 080,00
	3 388,00
	3 388,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 155,00
	1 155,00
	1 270,50
	1 270,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1117
	990,00
	1 105 830,00
	1 089,00
	1 216 413,00
	30.4.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	19 800,00
	39 600,00
	21 780,00
	43 560,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	9 900,00
	9 900,00
	10 890,00
	10 890,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 930,00
	6 930,00
	7 623,00
	7 623,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 960,00
	3 960,00
	4 356,00
	4 356,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 485,00
	1 485,00
	1 633,50
	1 633,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	2 537 920,00
	
	2 791 712,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1117
	165,00
	184 305,00
	181,50
	202 735,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	184 305,00
	
	202 735,50
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	3 041 930,00
	
	3 205 775,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	2 537 920,00
	
	2 791 712,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	184 305,00
	
	202 735,50
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	5 764 155,00
	
	6 200 222,50
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	1 210 472,55
	
	1 302 046,73
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	6 974 627,55
	
	7 502 269,23
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	
	
	Místo: Praha
	
	
	

	Datum: 12.04.2024
	
	
	Datum: 09.04.2024
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Milan Nový
	
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel společnosti
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




