		UID : spudms00000014482077
		Číslo Smlouvy Objednatele: 618-2022-514101
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:    3a/2022
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radvanice v Čechách
Dodatek č. 2 k SOD Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radvanice v Čechách
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 618-2022-514101 ze dne 10. 8. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové 
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov
	Ing. Martinem Halmem, odborným radou, Pobočka Trutnov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 606 689 085, +420 725 571 245
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
Důvodem vyhotovení Dodatku č. 2 ke Smlouvě je navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) dle článku 3.6 Smlouvy na základě žádosti Zhotovitele ze dne 20. 3. 2024. Průměrná roční míra inflace za rok 2023 je stanovena Českým statistickým úřadem na 10,7 %, a proto může být, v souladu s čl. 3.6 Smlouvy, provedeno navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) nejvýše o Zhotovitelem požadovaných 10 %. Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) se dle čl. 3.6 Smlouvy týká těch částí Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejímž provedením Zhotovitel není v prodlení. Konkrétně se tedy jedná o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) všech dílčích částí.

Předmět Dodatku
Navýšení ceny dle článku 3.6 Smlouvy
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 20. 3. 2024 v souladu s čl. 3 odst. 3.6 Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejímž provedením Zhotovitel není v prodlení. 
Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek), pokud Průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. 

Navýšení jednotkových položkových cen provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %.

Průměrná roční míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %.
V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen o 10 %.

Konkrétně se jedná o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) všech dílčích částí.

Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen u všech dílčích částí díla souhlasí.

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 se tímto navyšuje o 207 394,00 Kč bez DPH (250 946,74 Kč včetně DPH).
Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3., odst. 3.1. smlouvy následovně:

	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 306 800,00 Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	865 634,00 Kč

	Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	108 900,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 281 334,00 Kč

	DPH 21%
	479 080,14 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 760 414,14 Kč




Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Radvanice v Čechách - Dodatek č. 2




Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Místo: Hradec Králové	Místo: Plzeň
Datum: 12.04.2024		Datum: 12.04.2024







________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: jednatel
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