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DODATEK č. 5
smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 9. 2021 („Smlouva“)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. DRAHANOVICE

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 77900 Olomouc. 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
V technických záležitostech zastupuje: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc
						   Ing. Silvia Závěšická, Pobočka Olomouc 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 256, +420 728 985 717,
	+420 725 044 640
E-mail: 	olomoucky.kraj@spucr.cz, 
	olomouc.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOCENTRUM spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 6ejp63k
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
 („Zhotovitel“)

[bookmark: _Hlk39479899]Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku č. 5 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:
· navýšení počtu MJ u dílčích částí: 
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy se mění počet MJ z původních 10 MJ (ha) na 35 MJ
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ z původních 20 MJ (100 bm) na 83 MJ
	
	dílčí část
	MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	25
	1 200
	30 000

	6.3.1 i) b)    
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	63
	1 200
	75 600

	Celkem
	105 600


Celková hodnota změny činí 105 600,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
· snížení počtu MJ u dílčí části:
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ z původních 10 MJ (100 bm) na 0 MJ

	
	dílčí část
	MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3.1 i) b)    
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	2 000
	20 000


Hodnota změny činí 20 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se cena díla navýší o 85 600 Kč bez DPH.

Odůvodnění:
V souvislosti se zpracováním návrhu plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Drahanovice dle zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, došlo k upřesnění počtu měrných jednotek výše uvedených dílčích částí díla.
Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Čl. II.
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto: 

	1. Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	873 380,00

	2. Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	766 900,00

	3. Mapové dílo celkem bez DPH v Kč
	165 000,00

	Celková cena díla bez DPH
	1 805 280,00

	DPH 21%
	379 108,80

	Celková cena díla včetně DPH
	2 184 388,80


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č: 1306-2021-21101, č. zhotovitele: 211028, uzavřená dne 22. 9. 2021, ve znění dodatku č. 1 až 4 nemění. 
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		GEOCENTRUM spol. s r.o. 
Místo: Olomouc					Místo: Olomouc
Datum: 16. 4. 2024					Datum: 16. 4. 2024




________________________________ 		___________________________
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL. M.			Jméno: Petr Liška
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj		Funkce: jednatel společnosti
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