
k.ú. Radejčín

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Zemní práce 154
Zakládání 154
Komunikace pozemní 161
Ost.konstrukce a práce 161

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Zemní práce 161

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Zemní práce 154
Zakládání 154
Komunikace pozemní 161
Ost.konstrukce a práce 161

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Zemní práce 161

19 20
Zemní práce

k.ú. Habrovany

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Zemní práce 154
Zakládání 154
Komunikace pozemní 161
Ost.konstrukce a práce 161

Stavební práce
Týden

Týden

1.10.2024

1.10.2024

SO 102.4 - polní cesta VPC4

Stavební práce
Týden Počet 

dnů

154

Stavební práce
Týden Počet 

dnů

datum 
dokončení

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Počet 
dnů

SO 101.2 - polní cesta C5

SO 101.1 - polní cesta C3

SO 801.1 Kácení zeleně

Harmonogram realizace prací

Název zakázky: C3, C5 v k.ú. Radejčín a VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic

SO 151.1 - propustky na C5

Počet 
dnů

Počet 
dnů

Stavební práce
Týden

Stavební práce
Týden

Stavební práce

SO 151.0 - propustky na C3

datum 
dokončení

1.10.2024

datum 
dokončení
1.10.2024

datum 
dokončení

datum 
dokončení

1.10.2024

datum 
dokončení

1.10.2024

Počet 
dnů



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21_033_SO101_1

Stavba: Radejčín - C3

Místo: Radejčín Datum: 21.03.2024

Zadavatel: IČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 44569769

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. DIČ: CZ44569769

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 689 582,78

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 1 689 582,78 354 812,38

Cena s DPH v CZK 2 044 395,16
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

21_033_SO
101_1

Radejčín - C3 1 689 582,78 354 812,38 2 044 395,16

SO 101.1 Polní cesta C3 na p.p.č. 1203 v k.ú. Radejčín 1 419 442,95 298 083,02 1 717 525,97

SO 151.0 Propustky na p.p.č. 1203 v k.ú. Radejčín 148 639,83 31 214,36 179 854,19

VON Vedlejší a ostatní náklady 121 500,00 25 515,00 147 015,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 101.1 - Polní cesta C3 na p.p.č. 1203 v k.ú. Radejčín

KSO: CC-CZ:

Místo: Radejčín Datum: 21.03.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 419 442,95

D 1 Zemní práce 858 442,73

1 K 113107221
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 732,900 21,00 15 390,90 CS ÚRS 2024 01

"vrstva - kamenivo 32/63 vyplněné jemnou frakcí tl. 100mm

732,9 "odměřeno z cad

Součet

2 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300
mm

m2 1 026,060 45,00 46 172,70 CS ÚRS 2024 01

"vrstvy z štěrkodrti v tl. 300 mm

1,4*732,9 "kfc *1,4 rozšíření vůči krycí vrstvě

3 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 948,000 12,00 11 376,00 CS ÚRS 2024 01

"odhumusování v tl. 100 mm (ve svahu)

(366+424)*1,2 "kfc *1,2 zohlednění svahu

4 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

m3 366,937 69,00 25 318,65 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"odkop pro spodní stavbu

335,088 "polní cesta

0,1*97,10+0,2*1,14*97,10 "sjezdy

Součet

5 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

m3 585,970 69,00 40 431,93 CS ÚRS 2024 01

"na příkaz TDI

"výkop pro sanaci aktivní zóny

0,5*1,4*837,1

6 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 16,800 190,00 3 192,00 CS ÚRS 2024 01

"výkop pro vsakovací jámu

2*2,0*2,0*2,1

Součet

7 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do
50 m3

m3 32,130 250,00 8 032,50 CS ÚRS 2024 01

"rýha pro drenáž

119,0*0,27

8 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 147,714 85,00 12 555,69 CS ÚRS 2024 01

"ornice na meziskládku a zpět

(732,90-336,60-265,72)*0,1*2 "přebytečná ornice bude rozprostřená  v ploše
dočasného záboru

(280,50*1,2+189,80*1,4)*0,1*2 "ornice bude rozprostřená do svahů v tělese polní
cesty

"ornice bude odvezená na meziskládku a rozprostřená v objektu SO 151.0
Propustky

(78,360-67,020)*0,1

Součet

9 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 415,867 125,00 51 983,38 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"odkopávky

366,937

"hloubení

16,80+32,130

Součet

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 585,970 125,00 73 246,25 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"na příkaz TDI

"odkopávky

585,970

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 2 495,202 5,00 12 476,01 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"odkopávky

366,937

"hloubení

16,80+32,130

Součet

415,867 * 6 " Přepočtené koeficientem množství

12 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 3 515,820 5,00 17 579,10 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"na příkaz TDI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"odkopávky

585,970

585,97 * 6 " Přepočtené koeficientem množství

13 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 73,290 36,00 2 638,44 CS ÚRS 2024 01

"nakládání z meziskládky

(732,90-336,60-265,72)*0,1 "přebytečná ornice bude rozprostřená  v ploše
dočasného záboru

(280,50*1,2+189,80*1,4)*0,1 "ornice bude rozprostřená do svahů v tělese polní
cesty

Součet

14 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 585,970 92,00 53 909,24 CS ÚRS 2024 01

"na příkaz TDI

"výkop pro AZ tl. 500mm

0,5*1,4*837,10

15 M 58331202R materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133 t 1 054,746 180,00 189 854,28

"na příkaz TDI

0,5*1,4*837,10

585,97 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

16 K 171201221.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 831,734 100,00 83 173,40

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"odkopávky

366,937

"hloubení

16,80+32,130

Součet

415,867 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

17 K 171201221.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 1 171,940 100,00 117 194,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"na příkaz TDI

"odkopávky

585,970

585,97 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

18 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 74,424 20,00 1 488,48 CS ÚRS 2024 01

"meziskládka

(732,90-336,60-265,72)*0,1 "přebytečná ornice bude rozprostřená  v ploše
dočasného záboru

(280,50*1,2+189,80*1,4)*0,1 "ornice bude rozprostřená do svahů v tělese polní
cesty

"ornice bude odvezená na meziskládku a rozprostřená v objektu SO 151.0
Propustky

(78,360-67,020)*0,1

Součet

19 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 16,800 95,00 1 596,00 CS ÚRS 2024 01

"vsakovací jáma

2*2*2*0,2 "dno - hrubý štěrk 32/63

2*2*2*1,9 "štěrkopísek 8/32

Součet

20 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 2,880 500,00 1 440,00 CS ÚRS 2024 01

"vsakovací jáma - dno

2*2*2*0,2

1,6 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

21 M 5833367R štěrkopísek 8/32 t 27,360 500,00 13 680,00

"vsakovací jáma

2*2*2*1,9

15,2 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

22 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 948,000 42,00 39 816,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.1.1.4

"ohumusování v tl. 100mm

"rozprostření přebytku ornice v ploše dočasného záboru

948,00-336,60-265,72

"rozprostření ornice do svahů v tělese polní cesty

280,50*1,2 "kfc 1,2 odpovídá svahu 1:1,5

189,80*1,4 "kfc 1,4 odpovídá svahu 1:1

Součet

23 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 948,000 16,00 15 168,00 CS ÚRS 2024 01

"v ploše dočasného záboru

948,00-336,60-265,72

"do svahů v tělese polní cesty

280,50*1,2  "kfc 1,2 odpovídá svahu 1:1,5

189,80*1,4 "kfc 1,4 odpovídá svahu 1:1

Součet

24 M 0057247R
Složení travní směsi bude v souladu se standardem SPPK C02 007: 2018 –
Krajinné trávníky, typu 2T (zatravnění technického charakteru)

kg 14,220 195,00 2 772,90

"v ploše dočasného záboru

948,00-336,60-265,72

"do svahů v tělese polní cesty

280,50*1,2  "kfc 1,2 odpovídá svahu 1:1,5

189,80*1,4 "kfc 1,4 odpovídá svahu 1:1

Součet

948 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

25 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 1 282,634 14,00 17 956,88 CS ÚRS 2024 01

"kfc rozšíření vůči obrusné vrstvě: 1.4

1,4*837,1 "polní cesta

1,14*97,10 "sjezdy

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 2 Zakládání 49 144,81

26 K 21153111R
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm

m3 29,750 120,00 3 570,00

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.1.1.4

119,0*0,25 "odměřeno z řezů

27 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze
nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté
šířce opláštění do 2,5 m

m2 352,800 25,00 8 820,00 CS ÚRS 2024 01

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.1.1.4

"podélná drenáž

2,4*119,0 "odměřeno z cad

"vsakovací jáma

2*2,0*(8,4+8,4)

Součet

28 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 291,312 19,50 5 680,58 CS ÚRS 2024 01

"podélná drenáž

2,4*119,0

285,6 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

29 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 68,544 28,00 1 919,23 CS ÚRS 2024 01

"vsakovací jáma

2*2,0*(8,4+8,4)

67,2 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

30 K 21275241R Trativod z drenážních trubek PP DN 150 SN 8  včetně lože otevřený výkop m 119,000 245,00 29 155,00

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.1.1.4

119,0 "odměřeno z cad

D 5 Komunikace pozemní 364 517,02

31 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením
a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 97,100 152,00 14 759,20 CS ÚRS 2024 01

"sjezdy

26,1+25,7+45,3 "odměřeno z cad

32 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 837,100 134,00 112 171,40 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"polní cesta

"kamenná kostra z kameniva 32/63, výplňové kamenivo s max. velikostí horního
síta (D)=16 v množství 20-35 kg/m2

837,10 "odměřeno z cad

Součet

33 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 1 689,474 134,00 226 389,52 CS ÚRS 2024 01

"ŠDB fr. 0/63

"sjezdy

1,14*97,1"kfc rozšíření vůči obrusné vrstvě: 1,14

"polní cesta

"kfc rozšíření vůči obrusné vrstvě 1,14

1,4*837,10 "v celé trase

1,4*(139,60+97,80) "úseky s opačným sklonem vozovky a pláně

1,4*0,5*(32,0+35,0+39,4) "v překlápění pláně

Součet

34 K 569731111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm

m2 113,100 99,00 11 196,90 CS ÚRS 2024 01

10,3+21,5+23,7+3,8+53,8 "odměřeno z cad

D 8 Trubní vedení 22 050,00

35 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura
šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

kus 2,000 1 960,00 3 920,00 CS ÚRS 2024 01

36 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k
cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

kus 2,000 95,00 190,00 CS ÚRS 2024 01

37 K 894812377
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop
(mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem

kus 2,000 8 970,00 17 940,00 CS ÚRS 2024 01

D 997 Přesun sutě 120 972,39

38 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 576,059 50,00 28 802,95 CS ÚRS 2024 01

124,593+451,466 "drcené kamenivo

39 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 8 640,885 4,00 34 563,54 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

124,593+451,466 "drcené kamenivo

576,059 * 15 " Přepočtené koeficientem množství

40 K 997221655.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 576,059 100,00 57 605,90

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

124,593+451,466 "drcené kamenivo

D 998 Přesun hmot 4 316,00

41 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 86,320 50,00 4 316,00 CS ÚRS 2024 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 151.0 - Propustky na p.p.č. 1203 v k.ú. Radejčín

KSO: CC-CZ:

Místo: Radejčín Datum: 21.03.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 144 218,49

D 1 Zemní práce 44 428,98

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 67,020 45,00 3 015,90 CS ÚRS 2024 01

"odměřeno z cad, přenásobení koeficientem 1.2 pro zohlednění sklonu svahu

49,50+14,60*1,2

2 K 132151103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50
do 100 m3

m3 54,050 180,00 9 729,00 CS ÚRS 2024 01

"rýha svahovaná pro uložení propustku

5,6*2,3+7,2*5,6

"rýha pro uložení prahu proti podemletí

2*0,5*0,5*1,7

Součet

3 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 16,806 90,00 1 512,54 CS ÚRS 2024 01

"ornice na meziskládku a zpět

78,360*0,1*2

"ornice bude z meziskládky z objektu SO 101.1 Polní cesta C3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(78,360-67,020)*0,1

Součet

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 54,050 140,00 7 567,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"hloubení

54,05

Součet

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 324,300 5,00 1 621,50 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"hloubení

54,05

Součet

54,05 * 6 " Přepočtené koeficientem množství

6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 8,970 36,00 322,92 CS ÚRS 2024 01

"nakládání z meziskládky

78,360*0,1

"ornice bude z meziskládky z objektu SO 101.1 Polní cesta C3

(78,360-67,020)*0,1

Součet

7 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 4,988 92,00 458,90 CS ÚRS 2024 01

"zásyp propustku v aktivní zóně

(0,42+0,44)*5,8

8 M 58331202R materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133 t 8,978 400,00 3 591,20

(0,42+0,44)*5,8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4,988 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

9 K 171201221.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 108,100 100,00 10 810,00

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"hloubení

54,05

Součet

54,05 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 7,836 20,00 156,72 CS ÚRS 2024 01

"meziskládka

78,360*0,1

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,566 95,00 148,77 CS ÚRS 2024 01

"násyp - propustek

(0,13+0,14)*5,8

Součet

12 M 58331201R zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133 t 2,819 200,00 563,80

"násyp - propustek

(0,13+0,14)*5,8

1,566 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

13 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 78,360 18,00 1 410,48 CS ÚRS 2024 01

"odměřeno z cad

65,30*1,20

14 M 0057247R
Složení travní směsi bude v souladu se standardem SPPK C02 007: 2018 –
Krajinné trávníky, typu 2T (zatravnění technického charakteru)

kg 1,175 195,00 229,13

"odměřeno z cad

65,30*1,20

78,36 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

15 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 78,360 42,00 3 291,12 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz. Výkres propustku D.1.1.3.2

"ohumusování v tl. 100mm

"odměřeno z cad

65,30*1,20

D 2 Zakládání 10 048,30

16 K 274311127
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu
nebo na hlavách pilot C 25/30

m3 1,360 5 440,00 7 398,40 CS ÚRS 2024 01

"viz. Výkres propustku D.1.1.3.2

"betonový práh proti podemletí - beton C 25/30 XF3

2*0,5*0,8*1,7

Součet

17 K 274361411
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí,
hmotnosti do 3,5 kg/m2

t 0,073 36 300,00 2 649,90 CS ÚRS 2024 01

"viz. Výkres propustku D.1.2.5.2

"výztuž  do obetonování (viz. pol. 919535556)

"KARI 6/100/100

(2,9*5,8)*4,34/1000

D 4 Vodorovné konstrukce 18 912,76

18 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 1,972 1 180,00 2 326,96 CS ÚRS 2024 01

0,2*1,7*5,8

19 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez
zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z
betonu tř. C 20/25

m3 0,420 4 490,00 1 885,80 CS ÚRS 2024 01

"viz. Výkres propustku D.1.1.3.2

"betonové lože C 20/25nXF3

1,2*(1,7+1,8)*0,1 "odměřeno z cad

Součet

20 K 46551315R
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene  s 
vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 20/25 XF3
tloušťky 100 mm, plochy do 10 m2

m2 4,200 3 500,00 14 700,00

"viz. Výkres propustku D.1.1.3.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"kfc 1.2 pro zohlednění sklonu svahu 1:1,5

1,2*(1,7+1,8) "odměřeno z cad

D 8 Trubní vedení 15 944,00

21 K 812442222
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20
% podkladků pod trouby hrdlové DN od 600 do 800

kus 4,000 130,00 520,00 CS ÚRS 2024 01

22 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 4,000 256,00 1 024,00 CS ÚRS 2024 01

23 K 820441113
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se
začištěním DN přes 400 do 600 mm

kus 2,000 7 200,00 14 400,00 CS ÚRS 2024 01

2 "zkosení ve sklonu 1:1,5

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 801,25

24 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600
mm

m 6,780 950,00 6 441,00 CS ÚRS 2024 01

"viz. Výkres propustku D.1.1.3.2

6,780

25 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 6,848 3 350,00 22 940,80 CS ÚRS 2024 01

6,78 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství

26 K 919535556
Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na
prostředí tř. C 25/30

m3 3,190 7 655,00 24 419,45 CS ÚRS 2024 01

"beton C25/30 - XA1, XC2, XF3

0,55*5,8

D 998 Přesun hmot 1 083,20

27 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 21,664 50,00 1 083,20 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 421,34

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 421,34

28 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
svislé S nátěrem penetračním

m2 17,980 26,70 480,07 CS ÚRS 2024 01

3,1*5,8

29 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 82 300,00 493,80 CS ÚRS 2024 01

3,1*5,8

17,98 * 0,00035 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

30 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
svislé S nátěrem lakem asfaltovým

m2 35,960 29,30 1 053,63 CS ÚRS 2024 01

(3,1*5,8)*2

31 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,016 147 800,00 2 364,80 CS ÚRS 2024 01

(3,1*5,8)*2

35,96 * 0,00045 " Přepočtené koeficientem množství

32 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v
objektech výšky do 6 m

t 0,022 1 320,00 29,04 CS ÚRS 2024 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Radejčín Datum: 21.03.2024

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 121 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00

1 K 011002000 Průzkumné práce - vytyčení stáv. inženýrských sítí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
vytyčení stáv. inženýrských sítí za účasti správce sítě nebo jeho pokynů, projednání jejich
ochrany před poškození se správcem, včetně určení dimenze a hloubky sítě, bude
protokolováno, používáno při stavbě a součástí stavebního deníku, vytyčení vodovodu

2 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01

3 K 011324000 Archeologický průzkum kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
základní orientační průzkum během dohledu

4 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
vytyčení hranic pozemků, zajištění jejich nepřekročení, vytyčení staveniště a stavebního
objektu, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení,
určení vytyčovací sítě, ...

5 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
výšková měření, výpočet objemů, atd. které mají charakter kontrolních a upřesňujících
činností

6 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
geodetické zaměření provedení všech stavebních objektů, uložení podélných profilů a
dimenze drenáží, polní cesty, ostatní dle požadavku TDI a investora a dle podmínek
stavebního povolení, včetně papírového tisku 3 ks včetně CD – DWG. Obec Řehlovice vždy
samostatné složky.

7 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
řešení konkrétních požadavků vybraného zhotovitele, ostatní

výkresy skutečných poměrů na stavbě včetně drobných změn

8 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
vyhotovení na podkladě geodetického zaměření provedené stavby, 4 x paré, 1 x CD, pro
účely SÚ ke kolaudaci, zanesení veškerých změn oproti DSP, bude zpracováno dle příloh
vyžadující vyhláška 499/2006 Sb.

včetně fotodokumentace současného stavu a fotodokumentace během stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 64 500,00

9 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění potřebných povolení a
rozhodnutí.
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště,
vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie,
zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek
sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození,
kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění
skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení
staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a
náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a
zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v
době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro
pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.

10 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 01

"dočasné dopravní značení 2x Z2, 2x B1, 2x E13, 2x A22, 2x E13

1

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 3,000 3 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
včetně všech grafických náležitostí z programu PRV, standartní popis a obrázek Situace
stavby, včetně vyhotovení a umístění štítku "Stavba povolena", nákup, doprava, osazení,
betonáž, zemní práce

D VRN4 Inženýrská činnost 16 000,00

12 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 8,000 2 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
veškeré nutné zkoušky a měření např. hutnění, dle příslušných směrnic a pokynů TDI a
investora

"zkoušky na zemní pláni dle ČSN 73 6133

"1x na 100m

8

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00

13 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
Územní vlivy - nemožnost použití těžkých strojů hutnících, práce v blízkosti zástavby, ztížené
dopravní podmínky při přepravě materiálu průjezdu obcí

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

14 K 075002000 Ochranná pásma kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
respektování a přizpůsobení prací v ochranných pásmech, vodárenská (vodovodní
řady),přírodních hodnot (zákaz poškození přírodního prostředí, zákaz hluku), protipožární a
jiná, dále ochrana odkrytých stáv. zařízení dle stavebního povolení, obnovení výstražných
folií porušených během stavby
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21_033_SO101_2

Stavba: Radejčín - C5

Místo: Radejčín Datum: 21.03.2024

Zadavatel: IČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 44569769

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. DIČ: CZ44569769

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 9 261 245,22

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 9 261 245,22 1 944 861,50

Cena s DPH v CZK 11 206 106,72
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

21_033_SO
101_2

Radejčín - C5 9 261 245,22 1 944 861,50 11 206 106,72

SO 101.2 Polní cesta C5 na p.p.č. 1202 v k.ú. Radejčín 8 760 133,92 1 839 628,12 10 599 762,04

SO 151.1 Propustky na p.p.č. 1202 v k.ú. Radejčín 200 970,94 42 203,90 243 174,84

SO 801.1 Kácení dřevin na p.p.č. 1202 v k.ú. Radejčín 173 640,36 36 464,48 210 104,84

VON Vedlejší a ostatní náklady 126 500,00 26 565,00 153 065,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 101.2 - Polní cesta C5 na p.p.č. 1202 v k.ú. Radejčín

KSO: CC-CZ:

Místo: Radejčín Datum: 21.03.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 8 760 133,92

D 1 Zemní práce 4 748 284,14

1 K 113107221
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 1 317,400 21,00 27 665,40

"vrstva - kamenivo 32/63 vyplněné jemnou frakcí tl. 100mm

270+96,7+34,1+34,2+105+245,6+421+39,4+48+23,4 "odměřeno z cad

Součet

2 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300
mm

m2 1 607,228 45,00 72 325,26

"vrstvy z štěrkodrti v tl. 300 mm

1,22*1317,4 "kfc *1,22 rozšíření vůči krycí vrstvě

3 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 7 595,280 10,00 75 952,80

"odhumusování v tl. 100 mm (ve svahu)

6329,40*1,20 "kfc *1,2 zohlednění svahu

4 K 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

m3 2 228,014 69,00 153 732,97

"odkop pro spodní stavbu

2225,324 "polní cesta

0,1*8,2+0,2*1,14*8,2 "sjezdy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

5 K 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

m3 3 220,490 69,00 222 213,81

"na příkaz TDI

"výkop pro sanaci aktivní zóny

0,5*1,4*4600,7

6 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 92,400 190,00 17 556,00

"výkop pro vsakovací jámu

11*2*2*2,1

Součet

7 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 190,080 190,00 36 115,20

"rýha pro drenáž

704*0,27

8 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 1 519,056 85,00 129 119,76

"ornice na meziskládku a zpět

(7595,280-915,360-1230,040-161,300)*0,1*2 "přebytečná ornice bude
rozprostřená  v ploše dočasného záboru

(762,8*1,2+878,6*1,4+41,10+16,20+104,0)*0,1*2 "ornice bude rozprostřená do
svahů v tělese polní cesty

Součet

9 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2 510,494 110,00 276 154,34

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"odkopávky

2228,014

"hloubení

92,400+190,080

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3 220,490 110,00 354 253,90

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"na příkaz TDI

"odkopávky

3220,490

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 15 062,964 5,00 75 314,82

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"odkopávky

2228,014

"hloubení

92,400+190,080

Součet

2510,494 * 6 " Přepočtené koeficientem množství

12 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 19 322,940 5,00 96 614,70

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"na příkaz TDI

"odkopávky

3220,490

3220,49 * 6 " Přepočtené koeficientem množství

13 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 759,528 36,00 27 343,01

"nakládání z meziskládky

(7595,280-915,360-1230,040-161,300)*0,1 "přebytečná ornice bude rozprostřená
v ploše dočasného záboru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(762,8*1,2+878,6*1,4+41,10+16,20+104,0)*0,1 "ornice bude rozprostřená do
svahů v tělese polní cesty

Součet

14 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 90,928 92,00 8 365,38

"výkop pro AZ tl. 500mm

90,928

15 M 58331202R materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133 t 163,670 180,00 29 460,60

90,928

90,928 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

16 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 3 220,490 92,00 296 285,08

"na příkaz TDI

"výkop pro AZ tl. 500mm

0,5*1,4*4600,7

17 M 58331202R materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133 t 5 796,882 180,00 1 043 438,76

"na příkaz TDI

0,5*1,4*4600,7

3220,49 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

18 K 171201221.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 5 020,988 100,00 502 098,80

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"odkopávky

2228,014

"hloubení

92,400+190,080

Součet

2510,494 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

19 K 171201221.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 6 440,980 100,00 644 098,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"na příkaz TDI

"odkopávky

3220,490

3220,49 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

20 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 759,528 20,00 15 190,56

"meziskládka

(7595,280-915,360-1230,040-161,300)*0,1 "přebytečná ornice bude rozprostřená
v ploše dočasného záboru

(762,8*1,2+878,6*1,4+41,10+16,20+104,0)*0,1 "ornice bude rozprostřená do
svahů v tělese polní cesty

Součet

21 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 92,400 95,00 8 778,00

"vsakovací jáma

11*2*2*0,2 "dno - hrubý štěrk 32/63

11*2*2*1,9 "štěrkopísek 8/32

Součet

22 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 15,840 500,00 7 920,00

"vsakovací jáma - dno

11*2*2*0,2

8,8 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

23 M 5833367R štěrkopísek 8/32 t 150,480 500,00 75 240,00

"vsakovací jáma

11*2*2*1,9

83,6 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

25 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 7 595,280 16,00 121 524,48

"v ploše dočasného záboru

7595,280-915,360-1230,040-161,300

"do svahů v tělese polní cesty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

762,8*1,2 "kfc 1,2 odpovídá svahu 1:1,5

878,6*1,4 "kfc 1,4 odpovídá svahu 1:1

41,10+16,20+104,0 "rovina

Součet

26 M 0057247R
Složení travní směsi bude v souladu se standardem SPPK C02 007: 2018 –
Krajinné trávníky, typu 2T (zatravnění technického charakteru)

kg 113,929 195,00 22 216,16

"v ploše dočasného záboru

7595,280-915,360-1230,040-161,300

"do svahů v tělese polní cesty

762,8*1,2 "kfc 1,2 odpovídá svahu 1:1,5

878,6*1,4 "kfc 1,4 odpovídá svahu 1:1

41,10+16,20+104,0 "rovina

Součet

7595,28 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

27 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 6 450,328 14,00 90 304,59

"kfc rozšíření vůči obrusné vrstvě: 1.4 (PC +sjezdy -PM)

1,4*4600,7

"kfc rozšíření vůči obrusné vrstvě: 1.14 (sjezd-HDK)

1,14*8,2

Součet

24 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 7 595,280 42,00 319 001,76

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.1.1.4

"ohumusování v tl. 100mm

"rozprostření přebytku ornice v ploše dočasného záboru

7595,280-915,360-1230,040-161,300

"rozprostření ornice do svahů v tělese polní cesty

762,8*1,2 "kfc 1,2 odpovídá svahu 1:1,5

878,6*1,4 "kfc 1,4 odpovídá svahu 1:1

41,10+16,20+104,0 "rovina

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 2 Zakládání 479 321,92

28 K 21153111R
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm

m3 176,000 1 200,00 211 200,00

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.1.2.4

704,0*0,25 "odměřeno z řezů

29 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze
nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté
šířce opláštění do 2,5 m

m2 2 059,200 25,00 51 480,00

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.1.2.4

"podélná drenáž

2,4*704 "odměřeno z cad

"vsakovací jáma

11*2*(8,4+8,4)

Součet

30 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 1 723,392 19,50 33 606,14

"podélná drenáž

2,4*704

1689,6 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

31 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 376,992 28,00 10 555,78

"vsakovací jáma

11*2*(8,4+8,4)

369,6 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

32 K 21275241R Trativod z drenážních trubek PP DN 150 SN 8  včetně lože otevřený výkop m 704,000 245,00 172 480,00

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.1.2.4

71+633 "odměřeno z cad

D 5 Komunikace pozemní 3 185 774,78

33 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením
a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 8,200 152,00 1 246,40

"sjezdy

8,20 "odměřeno z cad

34 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 14 017,275 102,00 1 429 762,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"polní cesta (penetrační makadam)

"ŠDB fr. 0/32

1,35*4600,7 "kfc rozšíření vůči obrusné vrstvě: 1.35

"ŠDB fr. 0/63

1,4*4600,7 "v celé trase

1,4*(180,0+90,0+612) "úseky s opačným sklonem vozovky a pláně

 1,4*0.5*(30,0+30,0+30,0+30,1+35,4+31,0)"v překlápění pláně

Součet

35 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 9,348 134,00 1 252,63

"ŠDB fr. 0/63

"sjezdy

1,14*8,2 "kfc rozšíření vůči obrusné vrstvě: 1,14

Součet

36 K 569731111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm

m2 1 214,800 99,00 120 265,20

38,2+54+24,3+261,2+219,7+27,9+1,2+73,9+8+176,2+22+299,5+8,7 "odměřeno
z cad

37 K 573451111
Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v
množství 1,4 kg/m2

m2 4 600,700 105,00 483 073,50

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.1.2.4

"Konstrukce vozovky - polní cesta (penetrační makadam)

4167,20 "polní cesta

58,0+53,40+61,00+91,70+169,40 "sjezdy

Součet

38 K 574381112
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s
posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po
zhutnění tl. 100 mm

m2 4 600,700 250,00 1 150 175,00

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.1.2.4

"Konstrukce vozovky - polní cesta (penetrační makadam)

4167,20 "polní cesta

58,00+53,40+61,00+91,70+169,40 "sjezdy

Součet

10 / 23

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 8 Trubní vedení 120 945,00

39 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura
šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

kus 11,000 1 960,00 21 560,00

40 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k
cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

kus 11,000 65,00 715,00

41 K 894812377
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop
(mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem

kus 11,000 8 970,00 98 670,00

D 997 Přesun sutě 195 538,98

42 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 931,138 50,00 46 556,90

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

223,958+707,180 "drcené kamenivo

43 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 13 967,070 4,00 55 868,28

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

223,958+707,180 "drcené kamenivo

931,138 * 15 " Přepočtené koeficientem množství

44 K 997221655.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 931,138 100,00 93 113,80

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

223,958+707,180 "drcené kamenivo

D 998 Přesun hmot 30 269,10

45 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 605,382 50,00 30 269,10
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 151.1 - Propustky na p.p.č. 1202 v k.ú. Radejčín

KSO: CC-CZ:

Místo: Radejčín Datum: 21.03.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 194 980,97

D 1 Zemní práce 11 861,10

1 K 132151101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 15,360 240,00 3 686,40 CS ÚRS 2024 01

"rýha svahovaná pro uložení propustku

2*1,2*6

"rýha pro uložení prahu proti podemletí

4*0,4*0,5*1,2

Součet

2 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 15,360 140,00 2 150,40 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"hloubení

15,360

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 92,160 5,00 460,80 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"hloubení

15,360

Součet

15,36 * 6 " Přepočtené koeficientem množství

4 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 5,512 92,00 507,10 CS ÚRS 2024 01

"zásyp propustku v aktivní zóně

2*(0,26+0,27)*5,2

5 M 58331202R materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133 t 9,922 200,00 1 984,40

2*(0,26+0,27)*5,2

5,512 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

6 K 171201221.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 30,720 100,00 3 072,00

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"hloubení

15,360

Součet

15,36 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání 11 804,34

7 K 274311127
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu
nebo na hlavách pilot C 25/30

m3 1,536 5 440,00 8 355,84 CS ÚRS 2024 01

"viz. Výkres propustku D.1.1.4.2.1 a D.1.1.4.2.1

"betonový práh proti podemletí - beton C 25/30 XF3

4*0,4*0,8*1,2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 274361411
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí,
hmotnosti do 3,5 kg/m2

t 0,095 36 300,00 3 448,50 CS ÚRS 2024 01

"viz. Výkres propustku D.1.1.4.2.1 a D.1.1.4.2.1

"výztuž  do obetonování (viz. pol. 919535556)

"KARI 6/100/100

(2*2,1*5,2)*4,34/1000

D 4 Vodorovné konstrukce 99 405,36

9 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 3,120 1 180,00 3 681,60 CS ÚRS 2024 01

2*0,2*1,5*5,2

10 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez
zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z
betonu tř. C 20/25

m3 2,424 4 490,00 10 883,76 CS ÚRS 2024 01

"viz. Výkres propustku D.1.1.4.2.1 a D.1.1.4.2.1

"betonové lože C 20/25nXF3

(0,5+0,8+2*0,8+1,2*(1,1+0,9+1,7+0,4+0,4))*0,1 "propust 1

(0,6+0,5+2*1,3+1,2*(2,2+1,1+1,6+2,0+1,5+1,8))*0,1 "propust 2

Součet

11 K 46551316R
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene  s 
vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 20/25 XF3
tloušťky 100 mm, plochy přes 10 m2

m2 24,240 3 500,00 84 840,00

"viz. Výkres propustku D.1.1.4.2.1 a D.1.1.4.2.1

"kfc 1.2 pro zohlednění sklonu svahu 1:1.5

"odměřeno z cad

0,5+0,8+2*0,8+1,2*(1,1+0,9+1,7+0,4+0,4) "propust 1

0,6+0,5+2*1,3+1,2*(2,2+1,1+1,6+2,0+1,5+1,8) "propust 2

Součet

D 8 Trubní vedení 15 904,00

12 K 812372222
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20
% podkladků pod trouby hrdlové DN od 300 do 500

kus 8,000 130,00 1 040,00 CS ÚRS 2024 01

2*4

13 M 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 kus 8,000 208,00 1 664,00 CS ÚRS 2024 01

14 / 23

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2*4

14 K 820441113
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se
začištěním DN přes 400 do 600 mm

kus 2,000 6 600,00 13 200,00 CS ÚRS 2024 01

2 "zkosení ve sklonu 1:1,5

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 761,92

15 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400
mm

m 12,000 950,00 11 400,00 CS ÚRS 2024 01

"viz. Výkres propustku D.1.1.4.2.1 a D.1.1.4.2.1

2*6,0

16 M 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 12,120 1 850,00 22 422,00 CS ÚRS 2024 01

2*6,0

12 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství

17 K 919535556
Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na
prostředí tř. C 25/30

m3 3,432 5 810,00 19 939,92 CS ÚRS 2024 01

"beton C25/30 - XA1, XC2, XF3

2*0,33*5,2

D 998 Přesun hmot 2 244,25

18 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 44,885 50,00 2 244,25 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 5 989,97

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 989,97

19 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
svislé S nátěrem penetračním

m2 23,920 26,70 638,66 CS ÚRS 2024 01

2*2,3*5,2

20 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,008 82 300,00 658,40 CS ÚRS 2024 01

2*2,3*5,2

23,92 * 0,00035 " Přepočtené koeficientem množství

21 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
svislé S nátěrem lakem asfaltovým

m2 47,840 29,30 1 401,71 CS ÚRS 2024 01

(2*2,3*5,2)*2

22 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,022 147 800,00 3 251,60 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2*2,3*5,2)*2

47,84 * 0,00045 " Přepočtené koeficientem množství

23 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v
objektech výšky do 6 m

t 0,030 1 320,00 39,60 CS ÚRS 2024 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 801.1 - Kácení dřevin na p.p.č. 1202 v k.ú. Radejčín

KSO: CC-CZ:

Místo: Radejčín Datum: 21.03.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 173 640,36

D 1 Zemní práce 143 585,50

1 K 111251103
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2

m2 863,000 35,00 30 205,00 CS ÚRS 2024 01

"viz. D.1.1.7 SO 801.1 Kácení dřevin

50,0+60,0+60,0+40,0+60,0+70,0+90,0+140,0+45,0+43,0+80,0+125,0

2 K 112151351
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm

kus 16,000 580,00 9 280,00 CS ÚRS 2024 01

"viz. D.1.1.7 SO 801.1 Kácení dřevin

16

3 K 112151352
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm

kus 17,000 890,00 15 130,00 CS ÚRS 2024 01

"viz. D.1.1.7 SO 801.1 Kácení dřevin

17

4 K 112151353
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm

kus 7,000 1 650,00 11 550,00 CS ÚRS 2024 01

"viz. D.1.1.7 SO 801.1 Kácení dřevin

7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 112151355
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm

kus 1,000 2 950,00 2 950,00 CS ÚRS 2024 01

"viz. D.1.1.7 SO 801.1 Kácení dřevin

1

6 K 112155311
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového
porostu středně hustého

m2 863,000 18,00 15 534,00 CS ÚRS 2024 01

50,0+60,0+60,0+40,0+60,0+70,0+90,0+140,0+45,0+43,0+80,0+125,0

7 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100
do 300 mm

kus 33,000 350,00 11 550,00 CS ÚRS 2024 01

16+17

8 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300
do 500 mm

kus 7,000 600,00 4 200,00 CS ÚRS 2024 01

7

9 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500
do 700 mm

kus 1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2024 01

1

10 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm

kus 33,000 30,00 990,00 CS ÚRS 2024 01

16+17

11 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm

kus 7,000 150,00 1 050,00 CS ÚRS 2024 01

7

12 K 162201403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700
mm

kus 1,000 455,50 455,50 CS ÚRS 2024 01

1

13 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 33,000 460,00 15 180,00 CS ÚRS 2024 01

16+17

14 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 7,000 967,00 6 769,00 CS ÚRS 2024 01

7

15 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 1,000 1 958,00 1 958,00 CS ÚRS 2024 01

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 33,000 90,00 2 970,00 CS ÚRS 2024 01

16+17

17 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 7,000 330,00 2 310,00 CS ÚRS 2024 01

7

18 K 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 1,000 635,00 635,00 CS ÚRS 2024 01

1

19 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 429,000 5,00 2 145,00 CS ÚRS 2024 01

16+17

33 * 13 " Přepočtené koeficientem množství

20 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 91,000 10,00 910,00 CS ÚRS 2024 01

7

7 * 13 " Přepočtené koeficientem množství

21 K 162301933
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 13,000 10,00 130,00 CS ÚRS 2024 01

1

1 * 13 " Přepočtené koeficientem množství

22 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 429,000 5,00 2 145,00 CS ÚRS 2024 01

16+17

33 * 13 " Přepočtené koeficientem množství

23 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 91,000 10,00 910,00 CS ÚRS 2024 01

7

7 * 13 " Přepočtené koeficientem množství

24 K 162301953
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm

kus 13,000 33,00 429,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

1 * 13 " Přepočtené koeficientem množství

25 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 429,000 5,00 2 145,00 CS ÚRS 2024 01

16+17

33 * 13 " Přepočtené koeficientem množství

26 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 91,000 10,00 910,00 CS ÚRS 2024 01

7

7 * 13 " Přepočtené koeficientem množství

27 K 162301973
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 13,000 15,00 195,00 CS ÚRS 2024 01

1

1 * 13 " Přepočtené koeficientem množství

D 997 Přesun sutě 30 054,86

28 K 997013811.
Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

t 44,858 670,00 30 054,86

863/100*0,87 "štěpka k křovin

"větve, kmeny, pařezy

14,20+7,95+15,20

Součet

20 / 23

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Radejčín Datum: 21.03.2024

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 126 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 41 000,00

1 K 011002000 Průzkumné práce - vytyčení stáv. inženýrských sítí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
vytyčení stáv. inženýrských sítí za účasti správce sítě nebo jeho pokynů, projednání jejich
ochrany před poškození se správcem, včetně určení dimenze a hloubky sítě, bude
protokolováno, používáno při stavbě a součástí stavebního deníku, vytyčení vodovodu

2 K 011203001 Odborný dohled zoologa kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:
U kácených dřevin (zejména staré třešně, hrušně) je nutné před zahájením kácení
prostřednictvím odborně způsobilé osoby (zoolog) ověřit, zda neposkytují úkryty drobným
savcům vč. netopýrů, případně nejsou prostředím pro významné bezobratlé organismy apod.
Zjištění zoologa bude prokazatelně předloženo před zahájením kácení zdejšímu orgánu
ochrany přírody, zjištění zoologa může být podkladem pro stanovení organizačních a jiných
podmínek realizace stavby.

3 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01

4 K 011324000 Archeologický průzkum kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
základní orientační průzkum během dohledu

5 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
vytyčení hranic pozemků, zajištění jejich nepřekročení, vytyčení staveniště a stavebního
objektu, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení,
určení vytyčovací sítě, ...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
výšková měření, výpočet objemů, atd. které mají charakter kontrolních a upřesňujících
činností

7 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
geodetické zaměření provedení všech stavebních objektů, uložení podélných profilů a
dimenze drenáží, polní cesty, ostatní dle požadavku TDI a investora a dle podmínek
stavebního povolení, včetně papírového tisku 3 ks včetně CD – DWG. Obec Řehlovice vždy
samostatné složky.

8 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
řešení konkrétních požadavků vybraného zhotovitele, ostatní

výkresy skutečných poměrů na stavbě včetně drobných změn

9 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
vyhotovení na podkladě geodetického zaměření provedené stavby, 4 x paré, 1 x CD, pro
účely SÚ ke kolaudaci, zanesení veškerých změn oproti DSP, bude zpracováno dle příloh
vyžadující vyhláška 499/2006 Sb.

včetně fotodokumentace současného stavu a fotodokumentace během stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 64 500,00

10 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění potřebných povolení a
rozhodnutí.
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště,
vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie,
zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek
sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození,
kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění
skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení
staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a
náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a
zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v
době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro
pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.

11 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 01

"dočasné dopravní značení 2x Z2, 2x B1, 2x E13, 2x A22, 2x E13

1

12 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 3,000 3 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
včetně všech grafických náležitostí z programu PRV, standartní popis a obrázek Situace
stavby, včetně vyhotovení a umístění štítku "Stavba povolena", nákup, doprava, osazení,
betonáž, zemní práce

D VRN4 Inženýrská činnost 11 000,00

13 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 8,000 1 375,00 11 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
veškeré nutné zkoušky a měření např. hutnění, dle příslušných směrnic a pokynů TDI a
investora

"zkoušky na zemní pláni dle ČSN 73 6133

"1x na 100m

8

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00

14 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
Územní vlivy - nemožnost použití těžkých strojů hutnících, práce v blízkosti zástavby, ztížené
dopravní podmínky při přepravě materiálu průjezdu obcí

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

15 K 075002000 Ochranná pásma kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
respektování a přizpůsobení prací v ochranných pásmech, vodárenská (vodovodní
řady),přírodních hodnot (zákaz poškození přírodního prostředí, zákaz hluku), protipožární a
jiná, dále ochrana odkrytých stáv. zařízení dle stavebního povolení, obnovení výstražných
folií porušených během stavby
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21_033_SO102_4

Stavba: Habrovany u Řehlovic - VPC4

Místo: Habrovany u Řehlovic Datum: 21.03.2024

Zadavatel: IČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 44569769

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. DIČ: CZ44569769

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 6 740 114,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 6 740 114,00 1 415 423,94

Cena s DPH v CZK 8 155 537,94
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

21_033_SO
102_4

Habrovany u Řehlovic - VPC4 6 740 114,00 1 415 423,94 8 155 537,94

SO 102.4 Polní cesta VPC4 na p.p.č. 1791 v k.ú. Habrovany u Řehlovic 6 538 396,76 1 373 063,32 7 911 460,08

SO 802.1 Kácení dřevin na p.p.č. 1791 v k.ú. Habrovany u Řehlovice 75 217,24 15 795,62 91 012,86

VON Vedlejší a ostatní náklady 126 500,00 26 565,00 153 065,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 102.4 - Polní cesta VPC4 na p.p.č. 1791 v k.ú. Habrovany u Řehlovic

KSO: CC-CZ:

Místo: Habrovany u Řehlovic Datum: 21.03.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 6 538 396,76

D 1 Zemní práce 2 812 106,16

1 K 113107221
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 2 969,100 21,00 62 351,10

"vrstva - kamenivo 32/63 vyplněné jemnou frakcí tl. 100mm

2969,1 "odměřeno z cad

Součet

2 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300
mm

m2 3 622,302 45,00 163 003,59

"vrstvy z makadamu v tl. 300mm

1,22*2969,1 "kfc rozšíření vůči krycí vrstvě: 1:22

Součet

3 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 926,720 10,00 19 267,20

"odhumusování v tl. 100 mm (ve svahu)

(859,6+746)*1,2 "kfc *1,2 pro zohlednění sklonu

4 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

m3 739,709 69,00 51 039,92

"odkop pro spodní stavbu

686,376 "výkop polní cesta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,1*162,6+0,2*1,14*162,6 "sjezdy

Součet

5 K 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

m3 2 318,120 69,00 159 950,28

"na příkaz TDI

"odkop pro spodní stavbu

0,5*1,4*3311,6

Součet

6 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 5,490 190,00 1 043,10

"pro vsak - jáma

2,0*1,0*1,9

"pro šachtu

1,3*1,3*(1,4-0,4)

Součet

7 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 246,570 190,00 46 848,30

"rýha pro drenáž

895,0*0,27

"rýha pro přípojku

12,30*0,4

Součet

8 K 162651111
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

m3 385,344 80,00 30 827,52

"na meziskládku a zpět

"přebytečná ornice bude rozprostřená  v ploše dočasného záboru

(1926,720-183,360-122,780)*0,1*2

"ornice bude rozprostřená do svahů v tělese polní cesty

(152,80*1,2)*0,1*2

(87,70*1,4)*0,1*2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 991,769 110,00 109 094,59

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"odkopávky

739,709

"hloubení

5,490+246,570

Součet

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2 318,120 110,00 254 993,20

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"na příkaz TDI

"odkopávky

2318,120

Součet

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 3 967,076 5,00 19 835,38

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"odkopávky

739,709

"hloubení

5,490+246,570

Součet

991,769 * 4 " Přepočtené koeficientem množství

12 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 9 272,480 5,00 46 362,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"na příkaz TDI

"odkopávky

2318,120

Součet

2318,12 * 4 " Přepočtené koeficientem množství

13 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 192,672 36,00 6 936,19

"nakládání z meziskládky

(1926,720-183,360-122,780)*0,1 "přebytečná ornice bude rozprostřená  v ploše
dočasného záboru

(152,80*1,2+87,70*1,4)*0,1 "ornice bude rozprostřená do svahů v tělese polní
cesty

Součet

14 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 2 318,120 92,00 213 267,04

"na příkaz TDI

"sanace aktivní zóny tl. 500mm

0,5*1,4*3311,6

15 M 58331202R materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133 t 4 172,616 180,00 751 070,88

"na příkaz TDI

"sanace aktivní zóny tl. 500mm

0,5*1,4*3311,6

2318,12 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

16 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 38,663 92,00 3 557,00

"sanace aktivní zóny tl. 500mm

38,663

17 M 58331202R materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133 t 69,593 180,00 12 526,74

"sanace aktivní zóny tl. 500mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

38,663

38,663 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

18 K 171201221.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 1 983,538 100,00 198 353,80

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"odkopávky

739,709

"hloubení

5,490+246,570

Součet

991,769 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

19 K 171201221.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 4 636,240 100,00 463 624,00

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

"na příkaz TDI

"odkopávky

2318,120

Součet

2318,12 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

20 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 192,672 20,00 3 853,44

"nakládání z meziskládky

(1926,720-183,360-122,780)*0,1 "přebytečná ornice bude rozprostřená  v ploše
dočasného záboru

(152,80*1,2+87,70*1,4)*0,1 "ornice bude rozprostřená do svahů v tělese polní
cesty

Součet

21 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 5,158 95,00 490,01

"zásyp po uložení revizních šachet

1,3*1,3*(1,4-0,4)-3,14*0,325*0,325*(1,4-0,4)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"vsakovací jáma

2,0*1,0*0,2 "dno - hrubý štěrk 32/63

2,0*1,0*1,7 "štěrkopísek 8/32

Součet

22 M 5833121R zásyp zeminou vhodnou do aktivní zóny (štěrk dobře zrněný) t 1,358 400,00 543,20

"zásyp po uložení revizních šachet

1,3*1,3*(1,4-0,4)-3,14*0,325*0,325*(1,4-0,4)

23 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 0,720 500,00 360,00

"vsakovací jáma - dno

2,0*1,0*0,2

0,4 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

24 M 5833367R štěrkopísek 8/32 t 6,120 500,00 3 060,00

"vsakovací jáma

2,0*1,0*1,7

3,4 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

25 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 4,428 120,00 531,36

"obsyp přípojky

0,36*12,30

26 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 8,856 500,00 4 428,00

"obsyp přípojky

0,36*12,30

4,428 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

28 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 1 926,720 16,00 30 827,52

"v ploše dočasného záboru

1926,720-183,360-122,780

"do svahů v tělese polní cesty

152,80*1,2 "kfc *1,2 pro zohlednění sklonu svahu 1:1,5

87,70*1,4 "kfc *1,4 pro zohlednění sklonu svahu 1:1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

29 M 0057247R
Složení travní směsi bude v souladu se standardem SPPK C02 007: 2018 –
Krajinné trávníky, typu 2T (zatravnění technického charakteru)

kg 28,901 195,00 5 635,70

"v ploše dočasného záboru

1926,720-183,360-122,780

"do svahů v tělese polní cesty

152,80*1,2 "kfc *1,2 pro zohlednění sklonu svahu 1:1,5

87,70*1,4 "kfc *1,4 pro zohlednění sklonu svahu 1:1

Součet

1926,72 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

30 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 4 821,604 14,00 67 502,46

"polní cesta (penetrační makadam)

1,4*3311,60 "kfc *1,4 rozšíření vůči obrusné vrstvě

"sjezd

1,14*162,60 "kfc *1,14 rozšíření vůči obrusné vrstvě

Součet

27 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 1 926,720 42,00 80 922,24

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.2.4.4

"ohumusování v tl. 100mm

"rozprostření přebytku ornice v ploše dočasného záboru

1926,720-183,360-122,780

"rozprostření ornice do svahů v tělese polní cesty

152,80*1,2 "kfc *1,2 pro zohlednění sklonu svahu 1:1,5

87,70*1,4 "kfc *1,4 pro zohlednění sklonu svahu 1:1

Součet

D 2 Zakládání 585 484,16

31 K 21153111R
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm

m3 223,750 1 200,00 268 500,00

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.2.4.4

895,0*0,25 "podélná drenáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze
nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté
šířce opláštění do 2,5 m

m2 2 172,000 25,00 54 300,00

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.2.4.4

"podélná drenáž

2,4*895 "odměřeno z cad

"vsakovací jáma

2,0*(4,0+8,0)

Součet

33 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 2 190,960 19,50 42 723,72

"podélná drenáž

2,4*895

2148 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

34 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 24,480 28,00 685,44

"vsakovací jáma

2,0*(4,0+8,0)

24 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

35 K 21275241R Trativod z drenážních trubek PP DN 150 SN 8  včetně lože otevřený výkop m 895,000 245,00 219 275,00

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.2.4.4

895,0 "odměřeno z cad

D 4 Vodorovné konstrukce 290,28

36 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 0,246 1 180,00 290,28

"lože pod přípojku

0,02*12,30

D 5 Komunikace pozemní 2 619 558,84

37 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením
a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 162,600 152,00 24 715,20

"sjezdy

12,7+13,8+38,6+60,9+6,2+30,4 "změřeno z cad

38 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 12 826,630 102,00 1 308 316,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.2.4.4

"Konstrukce vozovky - polní cesta (penetrační makadam)

"ŠDB fr. 0/32

"kfc *1,35 rozšíření vůči obrusné vrstvě

1,35*3311,60

"ŠDB fr. 0/63

"kfc *1,4 rozšíření vůči obrusné vrstvě

1,4*3311,60 "v celé trase

1,4*2622,30 "úseky s opačným sklonem vozovky a pláně

1,40*0,5*(39,30+30,0) "v překlápění pláně

Součet

39 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 185,364 134,00 24 838,78

"sjezdy

"ŠDB fr. 0/63

1,14*(12,7+13,8+38,6+60,9+6,2+30,4) "kfc *1,14 rozšíření vůči obrusné vrstvě

40 K 569731111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm

m2 869,400 99,00 86 070,60

33,5+262+10+134,8+3+41,5+90,7+136,7+29,2+128 "odměřeno z cad

41 K 573451111
Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v
množství 1,4 kg/m2

m2 3 311,600 105,00 347 718,00

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.2.4.4

"Konstrukce vozovky - polní cesta (penetrační makadam)

3311,60 "odměřeno z cad

42 K 574381112
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s
posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po
zhutnění tl. 100 mm

m2 3 311,600 250,00 827 900,00

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.2.4.4

"Konstrukce vozovky - polní cesta (penetrační makadam)

3311,60 "odměřeno z cad

D 8 Trubní vedení 21 805,60

43 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10
DN 150

m 12,300 120,00 1 476,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10,3+1,0+1,0 "odměřeno z cad

44 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 12,485 360,00 4 494,60

10,3+1,0+1,0 "odměřeno z cad

12,3 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství

45 K 894812311
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové
dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné

kus 1,000 5 780,00 5 780,00

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.2.4.4

1

46 K 894812331
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura
šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm

kus 1,000 990,00 990,00

47 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k
cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 95,00 95,00

48 K 894812377
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop
(mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem

kus 1,000 8 970,00 8 970,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 970,00

49 K 935113112
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes
200 mm

m 13,000 930,00 12 090,00

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.2.4.4

3,0+9,0

0,5+0,5

Součet

50 M 133530 liniový žlab dl. 1,0 m, š. 235 mm, v. 275 mm kus 12,000 1 500,00 18 000,00

3+9

51 M 133738 liniový žlab - adaptér pro změnu toku DN 200/150 kus 2,000 220,00 440,00

52 M 133717 liniový žlab - čelní stěna začátek kus 2,000 290,00 580,00

53 M 133718 liniový žlab - čelní stěna konec kus 2,000 290,00 580,00

54 M 133532 liniový žlab dl. 0,5 m, š. 235 mm, v. 275mm, odtok DN200 kus 2,000 890,00 1 780,00

1+1

55 M 5624103R rošt mřížkový D400 litina dl 0,5m pro žlab š.235 mm m 13,000 1 500,00 19 500,00

3,5+9,5

D 997 Přesun sutě 423 909,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

56 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 2 098,560 50,00 104 928,00

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

504,747+1593,813 "drcené kamenivo

57 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 27 281,280 4,00 109 125,12

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

504,747+1593,813 "drcené kamenivo

2098,56 * 13 " Přepočtené koeficientem množství

58 K 997221655.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 2 098,560 100,00 209 856,00

Poznámka k položce:
RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE
provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

504,747+1593,813 "drcené kamenivo

D 998 Přesun hmot 22 272,60

59 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 445,452 50,00 22 272,60
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 802.1 - Kácení dřevin na p.p.č. 1791 v k.ú. Habrovany u Řehlovice

KSO: CC-CZ:

Místo: Habrovany u Řehlovic Datum: 21.03.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 75 217,24

D 1 Zemní práce 61 850,74

1 K 112151351
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm

kus 30,000 580,00 17 400,00 CS ÚRS 2024 01

"viz. D.1.2.9 SO 802.4 Obnova zeleně

30

2 K 112151352
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm

kus 1,000 890,00 890,00 CS ÚRS 2024 01

"viz. D.1.2.9 SO 802.4 Obnova zeleně

1

3 K 112151354
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

kus 1,000 2 220,00 2 220,00 CS ÚRS 2024 01

"viz. D.1.2.9 SO 802.4 Obnova zeleně

1

4 K 112151355
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm

kus 2,000 2 950,00 5 900,00 CS ÚRS 2024 01

"viz. D.1.2.9 SO 802.4 Obnova zeleně

2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100
do 300 mm

kus 18,000 350,00 6 300,00 CS ÚRS 2024 01

18

6 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300
do 500 mm

kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2024 01

1

7 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500
do 700 mm

kus 2,000 950,00 1 900,00 CS ÚRS 2024 01

8 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm

kus 31,000 30,00 930,00 CS ÚRS 2024 01

30+1

9 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm

kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2024 01

1

10 K 162201403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700
mm

kus 2,000 455,00 910,00 CS ÚRS 2024 01

2

11 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 18,000 460,00 8 280,00 CS ÚRS 2024 01

18

12 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,000 967,00 967,00 CS ÚRS 2024 01

1

13 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 2,000 1 958,00 3 916,00 CS ÚRS 2024 01

2

14 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 31,000 90,00 2 790,00 CS ÚRS 2024 01

30+1

15 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,000 329,74 329,74 CS ÚRS 2024 01

1

16 K 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 2,000 635,00 1 270,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

17 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 403,000 5,00 2 015,00 CS ÚRS 2024 01

30+1

31 * 13 " Přepočtené koeficientem množství

18 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 13,000 10,00 130,00 CS ÚRS 2024 01

1

1 * 13 " Přepočtené koeficientem množství

19 K 162301933
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 26,000 10,00 260,00 CS ÚRS 2024 01

2

2 * 13 " Přepočtené koeficientem množství

20 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 403,000 5,00 2 015,00 CS ÚRS 2024 01

30+1

31 * 13 " Přepočtené koeficientem množství

21 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 13,000 10,00 130,00 CS ÚRS 2024 01

1

1 * 13 " Přepočtené koeficientem množství

22 K 162301953
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm

kus 26,000 33,00 858,00 CS ÚRS 2024 01

2 * 13 " Přepočtené koeficientem množství

23 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 234,000 5,00 1 170,00 CS ÚRS 2024 01

18

18 * 13 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

24 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 13,000 10,00 130,00 CS ÚRS 2024 01

1

1 * 13 " Přepočtené koeficientem množství

25 K 162301973
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 26,000 15,00 390,00 CS ÚRS 2024 01

2

2 * 13 " Přepočtené koeficientem množství

D 997 Přesun sutě 13 366,50

26 K 997013811.
Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

t 19,950 670,00 13 366,50

8,90+3,65+7,40
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Habrovany u Řehlovic Datum: 21.03.2024

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 126 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 41 000,00

1 K 011002000 Průzkumné práce - vytyčení stáv. inženýrských sítí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
vytyčení stáv. inženýrských sítí za účasti správce sítě nebo jeho pokynů, projednání jejich
ochrany před poškození se správcem, včetně určení dimenze a hloubky sítě, bude
protokolováno, používáno při stavbě a součástí stavebního deníku, vytyčení vodovodu

2 K 011203001 Odborný dohled zoologa kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:
U kácených dřevin (zejména staré třešně, hrušně) je nutné před zahájením kácení
prostřednictvím odborně způsobilé osoby (zoolog) ověřit, zda neposkytují úkryty drobným
savcům vč. netopýrů, případně nejsou prostředím pro významné bezobratlé organismy apod.
Zjištění zoologa bude prokazatelně předloženo před zahájením kácení zdejšímu orgánu
ochrany přírody, zjištění zoologa může být podkladem pro stanovení organizačních a jiných
podmínek realizace stavby.

3 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01

4 K 011324000 Archeologický průzkum kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
základní orientační průzkum během dohledu

5 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
vytyčení hranic pozemků, zajištění jejich nepřekročení, vytyčení staveniště a stavebního
objektu, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení,
určení vytyčovací sítě, ...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
výšková měření, výpočet objemů, atd. které mají charakter kontrolních a upřesňujících
činností

7 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
geodetické zaměření provedení všech stavebních objektů, uložení podélných profilů a
dimenze drenáží, polní cesty, ostatní dle požadavku TDI a investora a dle podmínek
stavebního povolení, včetně papírového tisku 3 ks včetně CD – DWG. Obec Řehlovice vždy
samostatné složky.

8 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
řešení konkrétních požadavků vybraného zhotovitele, ostatní

výkresy skutečných poměrů na stavbě včetně drobných změn

9 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
vyhotovení na podkladě geodetického zaměření provedené stavby, 4 x paré, 1 x CD, pro
účely SÚ ke kolaudaci, zanesení veškerých změn oproti DSP, bude zpracováno dle příloh
vyžadující vyhláška 499/2006 Sb.

včetně fotodokumentace současného stavu a fotodokumentace během stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 64 500,00

10 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění potřebných povolení a
rozhodnutí.
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště,
vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie,
zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek
sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození,
kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění
skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení
staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a
náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a
zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v
době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro
pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.

11 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 01

"dočasné dopravní značení 2x Z2, 2x B1, 2x E13, 2x A22, 2x E13

1

12 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 3,000 3 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2024 01

19 / 20

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
včetně všech grafických náležitostí z programu PRV, standartní popis a obrázek Situace
stavby, včetně vyhotovení a umístění štítku "Stavba povolena", nákup, doprava, osazení,
betonáž, zemní práce

D VRN4 Inženýrská činnost 11 000,00

13 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 8,000 1 375,00 11 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
veškeré nutné zkoušky a měření např. hutnění, dle příslušných směrnic a pokynů TDI a
investora

"zkoušky na zemní pláni dle ČSN 73 6133

"1x na 100m

8

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00

14 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
Územní vlivy - nemožnost použití těžkých strojů hutnících, práce v blízkosti zástavby, ztížené
dopravní podmínky při přepravě materiálu průjezdu obcí

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

15 K 075002000 Ochranná pásma kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
respektování a přizpůsobení prací v ochranných pásmech, vodárenská (vodovodní
řady),přírodních hodnot (zákaz poškození přírodního prostředí, zákaz hluku), protipožární a
jiná, dále ochrana odkrytých stáv. zařízení dle stavebního povolení, obnovení výstražných
folií porušených během stavby
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