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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. 604-2023-505207
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa:
      Pobočka Tábor
      Adresa: Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor						
	Zastoupený:	Ing. Davidem Mišíkem
	vedoucím pobočky Tábor	
	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík
	vedoucí pobočky Tábor
	Tel.:	+ 420 724 179 204
	V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Šílená
		zástupce vedoucího pobočky Tábor		Tel.:	+420 724 179 203
	E-mail:	tabor.pk@spucr.cz
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB 	
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČ:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
“Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.”
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx odpovědný projektant
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	341302664/0600
IČ/DIČ:	64255611/CZ64255611 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321.
(dále jen jako „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10.07.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování PD protipovodňových příkopů PŘI 19, 21, 29a, 29b, KoPÚ Roudná nad Lužnicí“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.
Článek II.
Předmět Dodatku
1. Dne 25.3.2024 vydal MěÚ Soběslav pod č.j. MS/07772/2024 koordinované závazné stanovisko s upozorněním, že předloženou PD je nutné doplnit o vyjádření odborných lesních hospodářů (OLH) a poté požádat o vydání závazného stanoviska k rozhodnutí o uskutečnění záměru na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. O požadovaná vyjádření OLH bylo požádáno dne 3.4.2024. Do dnešního dne zhotovitel neobdržel všechna vyjádření OLH, z toho důvodu nebylo možné zatím požádat o závazné stanovisko dle požadavku v KZS. Z toho důvodu se mění termín předání Díla, a to takto:

3.1.1 	Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 	
původní termín:	30.4.2024
nový termín:	31.5.2024
3.1.1.c) 	Dokumentace pro stavební povolení	
původní termín:	do 30.4.2024
nový termín:	do 31.5.2024

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	

	
	PODPISOVÁ STRANA

Za Objednatele:	
	

Za Zhotovitele:

	
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Místo: Tábor

18.4.2024

elektronicky podepsáno                                                                           


	
“Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.”

Místo: Vysoké Mýto

18.4.2024

elektronicky podepsáno



	……………………………………
	……………………………………

	Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
	Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel
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