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Dodatek č. 5 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Střítež nad Bečvou
DODATEK č. 5
SMLOUVY O DÍLO 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Střítež nad Bečvou
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín	
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky Vsetín
	Petra Drábková, odborný rada pobočky Vsetín
Adresa:	4. května 287, 755 01 Vsetín 
Tel.	+420 702 153 018 / +420 725 063 623
E-mail:	r.nemejcova@spucr.cz, p.drabkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“
Vedoucí společník:	Geocentrum spol. s r.o.
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
IČ / DIČ:	47974460 / CZ47974460
Společník: 	geo c+ s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 110, 760 01 Zlín
IČ / DIČ:	05039606 / CZ05039606
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x x
Tel.:	x x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x x
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555.
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).
Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 21. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Střítež nad Bečvou“ ve znění pozdějších dodatků.
2. Tímto dodatkem č. 5 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Střítež nad Bečvou“. Jedná se o snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Důvodem pro změnu počtu MJ je upřesnění na základě skutečného rozsahu provedených prací. Pobočka Vsetín s uvedeným vyslovila souhlas.
Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 149 200 Kč bez DPH (minus 149 200 Kč bez DPH), což odpovídá 4,06 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
3. Tato změna smlouvy je v pořadí pátou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o čtvrtou změnou hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 3 678 500 Kč bez DPH. Absolutní hodnota změny dle dodatku č. 1 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila 93 000 Kč bez DPH (plus 42 500 Kč bez DPH, minus 50 500 Kč bez DPH), což odpovídá 2,53 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Absolutní hodnota změny dle dodatku č. 2 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila 24 200 Kč bez DPH (minus 24 200 Kč bez DPH), což odpovídá 0,66 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle  dodatku č. 3 ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ činila 12 500 Kč bez DPH (plus 12 500 Kč bez DPH), což odpovídá 0,34 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 4 byly upraveny termíny předání některých dílčích částí díla.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě původního znění smlouvy.
I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení
701 MJ × 800 Kč = 560 800 Kč bez DPH (původně 720 MJ)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
67 MJ × 1 000 Kč = 67 000 Kč bez DPH (původně 72 MJ)
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
105 MJ × 1 000 Kč = 105 000 Kč bez DPH (původně 200 MJ)
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
23 MJ × 2 000 Kč = 46 000 Kč bez DPH (původně 40 MJ)


II.
Dosavadní text bodu 6.1. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
6.1.	Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 884 400,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	1 394 800,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	230 400,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3 509 600,00 Kč

	DPH 21 %
	737 016,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 246 616,00 Kč


6.1.1.	Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.
Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností.

	Zlín dne 18. 4. 2024

	Olomouc dne 18. 4. 2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
	


„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“
Petr Liška
jednatel společnosti
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