		Číslo Smlouvy Objednatele: 1104-2022-514204/3
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 40/22	
		Komplexní pozemkové úpravy Čestice u Častolovic
Dodatek č. 3 ke SoD – Komplexní pozemkové úpravy Čestice u Častolovic
Dodatek č. 3
[bookmark: _Hlk143679382]ke smlouvě o dílo č. 1104-2022-514204 ze dne 20.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602155177.
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 23.3.2024 č.j.: SPU 115446/2024 na změnu počtu MJ u dílčích částí 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., a to navýšení o 22 MJ. A dále u dílčí části 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, a to snížení o 2 MJ. V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.


Předmět Dodatku
[bookmark: _Ref50585481]
Změna počtu MJ
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 23.3.2024 o změnu počtu MJ u dílčích částí 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6.,
6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.2. a 6.4. K této žádosti se zadavatel vyjádřil tak, že v současném stavu rozpracovanosti pozemkové úpravy je vhodné změnu počtu MJ provést zatím jen u položek 6.2.4. a 6.2.6. 
U položky 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - nedochází ke změně rozsahu řešeného území. V zadání KoPÚ byla chybně změřena délka hranic, které bude nutno vyšetřit. Z tohoto důvodu bude počet MJ u této dílčí části navýšen o 22 MJ.
U položky 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů - byl konečný počet MJ ještě upřesněn emailem zaslaným dne 28.3.2024. Na základě skutečné délky vyšetřených hranic bude počet MJ u této dílčí části snížen o 2 MJ.

Objednatel vyhodnotil žádost i její odůvodnění o navýšení počtu měrných jednotek pro výše jmenované dílčí fakturační celky za opodstatněné, a proto s ním souhlasí.
Dodatkem č. 3 dojde ke zvýšení ceny o 72 358,00 Kč bez DPH. V součtu absolutních hodnot se jedná o změnu hodnoty závazku ve výši 82 038,00 Kč bez DPH. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu závazku dle §222 odst. 4. – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Čestice u Častolovic (2,37 % ceny).

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Čl. 3, bod 3.1 se mění takto:
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč dle Dodatku č. 2
	Počet MJ
Dle SoD
	Počet MJ
Dle dodatku č. 3
	Změna ceny bez DPH v Kč

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	3 509,00
	120
	142
	+77 198,00

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 8)
	 100 bm
	2 420,00
	21
	19
	-4 840,00

	
	Změna celkem
	
	
	
	
	+72 358,00

	
	Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem
	
	
	
	
	+82 038,00



	Rekapitulace kalkulace ceny

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
1 652 189,00 Kč

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	  
1 578 263,50 Kč

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	  
309 276,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	  
3 539 728,50 Kč

	DPH  21% v Kč
	  
743 342,99 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	  
4 283 071,49 Kč



Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Praha
Datum: 19.4.2024		Datum: 19.4.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatel
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