		Číslo Smlouvy Objednatele: 1053-2022-523101
                                                                                                                UID : spudms00000014275589
[bookmark: _Hlk109993225]		Číslo Smlouvy Zhotovitele : GB20222S002
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přísnotice
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Přísnotice
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová
E-mail: brno.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem                    Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená: 					Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:		xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 					xxx
E-mail: 					xxx
ID datové schránky:				4pq7xj6
Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 					115-6799070217/0100
DIČ: 					CZ26271044
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)



[bookmark: _Hlk140651807]Zhotovitel požádal v souladu s čl. 3 odst. 3.6. smlouvy o dílo o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení. Zhotovitel může požádat o navýšení ceny měrných jednotek, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Podle zveřejněné informace Českého statistického úřadu průměrná roční míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení dotčených jednotkových položkových cen o 10 %. 

Objednatel žádost schválil a s navýšením ceny měrných jednotek u všech dotčených dílčích částí díla souhlasí.

Dále zhotovitel informoval objednatele o skutečném rozsahu provedených prací v rámci návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Přísnotice.
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 1053-2022-523101, č. zhot GB20222S002 mění následovně:
 
                                                                       I.
V důsledku inflace dochází k navýšení položkových cen u dílčích částí: 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky                   č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, 6.2.7. Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle                        čl. 6.3.1 i) a) smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami dle čl.  6.3.1 i) b) smlouvy, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  dle čl. 6.3.1.i) b) smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i)c) smlouvy, 6.3.2 h)i) Aktualizace PSZ do 10 ha,          6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha, 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání  pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona, 6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ, 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice,       6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha, 6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha, 6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha a hlavního celku 6.4 Mapové dílo.

[bookmark: _Hlk144896611]V důsledku inflace se celková cena díla navyšuje o 443 400,10 Kč bez DPH. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
[bookmark: _Hlk144896501]
II.
Na základě aktuální informace zhotovitele o skutečném rozsahu provedených prací, dochází tímto dodatkem ke změně počtu měrných jednotek podle skutečnosti u dílčích částí:
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, 6.2.7. Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona a hlavního celku 6.4. Mapové dílo.
Výše popsanými změnami (snížení i zvýšení) počtu měrných jednotek podle skutečně provedených prací dochází k celkovému navýšení ceny díla o 111 501,50 Kč bez DPH.
Tímto dodatkem dochází k celkovému navýšení ceny díla o 554 901,60 Kč bez DPH.

III.
[bookmark: _Hlk162013932]Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání:
[bookmark: _Hlk148445175]Čl. 3. odst. 3.1. nově zní:
	[bookmark: RANGE!A2]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:


	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   xxx Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   xxx Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	xxx Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	   5 711 902,60 Kč

	DPH 21 %
	   1 199 499,55 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	   6 911 402,15 Kč



[bookmark: _Hlk162013962]Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

IV.
Na základě výše uvedených změn se mění Příloha č. 1 SoD Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, v souladu s odst. II. Dodatku.

V.
Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
[bookmark: _Hlk162014020]Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.
Místo: Brno		Místo: Brno
Datum: 22. 4. 2024		Datum: 18. 4. 2024







xxx			xxx
________________________________ 	___________________________
Ing. Renata Číhalová		Jméno: Ing. Zdeněk Láska
ředitelka KPÚ pro JMK		Funkce: jednatel společnosti
			GB-geodezie, spol. s r.o.



Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková
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