	Číslo Smlouvy Objednatele: 1002-2022-521101
	UID: spudms00000014507495			Číslo Smlouvy Zhotovitele: GB20222S001	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Huzová
                  
DODATEK č. 3
smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. HUZOVÁ

Smluvní strany:
1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc
	Ing. Janou Kvítkovou, Pobočka Olomouc
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 725 385 784, 
+420 728 985 717, +420 721 331 639,
E-mail: 		olomoucky.kraj@spucr.cz ;
olomouc.pk@spucr.cz    

ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
2. GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená: 					Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx, vedoucím odd. KPÚ a odd. katastru
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 xxxxx, +420 xxxxx, +420 xxxxx
E-mail: 					xxxxx 
ID datové schránky:				4pq7xj6
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 					115-6799070217/0100
DIČ: 					CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 3 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:
· navýšení počtu MJ:
· u dílčí části díla 
· 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona se mění počet MJ z původní 1 MJ (100 bm) na 2 MJ 
· u dílčích částí díla a hlavního celku se mění počet MJ z původních 1237 MJ (ha) na 1239 MJ
· 6.2.7 Rozbor současného stavu
· 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
· 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
· 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
· 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm 
	1
	
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu   
	ha
	2
	
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	2
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	2
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	2
	
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	2
	
	

	Celkem
	17 407,06



Celková hodnota změny činí 17 407,06 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.



· snížení počtu MJ u dílčí části:
· 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. se mění počet MJ z původních 317 MJ (100 bm) na 300 MJ

	
	dílčí část
	MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.2.4    
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	17
	
	


Hodnota změny činí 102 850,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se cena díla sníží o 85 442,94 Kč bez DPH.

Odůvodnění:
V souvislosti se zpracováním přípravných prací – šetřením při zjišťování hranic obvodů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Huzová, jehož výsledkem je přesné geodetické zaměření, dochází k upřesnění počtu měrných jednotek, a to jak obvodu pozemkových úprav, tak i řešené plochy, což se promítlo do výše uvedených dílčích částí díla a hlavního celku.


Čl. II.
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	3 387 997,47 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 846 877,45 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	224 878,50 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	5 459 753,42 Kč

	DPH 21 %
	1 146 548,22 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	6 606 301,64 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1002-2022-521101 a č. zhotovitele: GB20222S001, uzavřená dne 12. 10. 2022, ve znění dodatku č. 1 a 2 nemění. 
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.
Místo: Olomouc	Místo: Brno
Datum: 22. 4. 2024	Datum: 19. 4. 2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: Ing. Zdeněk Láska
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	Funkce: jednatel společnosti
		GB-geodezie, spol. s r.o.



Jednotkové ceny za měrné jednotky a ceny dílčích částí díla nejsou uvedeny z důvodu uchování obchodního tajemství.
2

