	Číslo smlouvy objednatele: 860-2020-520202	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	152/2020
                                                                                        Vypracování návrhu KoPÚ vč. upřesnění přídělů v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy včetně upřesnění přídělů v k.ú. Lány u Libice nad Doubravou


DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. 860-2020-520202 uzavřené dne 27. 8. 2020 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Miroslavem Šimonem, Pobočka Havlíčkův Brod 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234

Zastoupená:					Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:		Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:		xxxxxxxxxx


Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxxxxxxx
E-mail:	 xxxxxxxxxx
ID datové schránky:	 Wyx77xh
Bankovní spojení:	 Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	 500069362/0800
DIČ:	 CZ15049248
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1.	PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavřené dne 27. 8. 2020, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 1. 2. 2023 na provedení díla s názvem „Vypracování návrhu KoPÚ vč. upřesnění přídělů v k.ú. Lány u Libice nad Doubravou“ (dále jen „dodatek“).

[bookmark: _Hlk162447861]2.	PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

[bookmark: _Hlk163114562][bookmark: _Hlk163114617]Na základě ujednání z kontrolního dne zhotovitel požádal Objednatele prostřednictvím Pobočky Havlíčkův Brod dne 26. 3. 2024 o vícepráce na rozšíření obvodu KoPÚ a změnu termínu plnění dosud neprovedených dílčích částí Smlouvy výše uvedeného díla. Předmětem Dodatku je také změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. Technické požadavky na provedení díla.

[bookmark: _Hlk163126797]V průběhu projednávání plánu společných zařízení vyvstala potřeba rozšířit obvod tak, aby zahrnoval i část parcely vodního toku Barovka na p. č. KN 1633 v k.ú. Libice nad Doubravou z důvodu právního zajištění přístupu na zemědělské pozemky v obvodu KoPÚ. Rozšíření obvodu je v souladu s cíly pozemkových úprav, a to zajištěním přístupu k zemědělským pozemkům v této části obvodu KoPÚ a propojení katastrálních území.
Rozšířením obvodu pozemkových úprav budou provedeny dodatečné služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku a do smlouvy budou doplněny níže uvedené dílčí části díla. 
Doplnění dílčích částí díla
[bookmark: _Hlk163114318]3.4.2.a Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, vytyčení obvodu – rozšířený obvod
Počet měrných jednotek: 1
Cena za měrnou jednotku: 5 600,- Kč
[bookmark: _Hlk163114331]3.4.4.a Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., mezníky – rozšířený obvod
Počet měrných jednotek: 1
Cena za měrnou jednotku: 9 900,- Kč
Celková hodnota změn je 15 500,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky.
Objednatel žádost schválil a s doplněním dílčích částí díla 3.4.2.a a 3.4.4.a souhlasí. Objednatel akceptoval navýšení jednotkových cen a termín plnění 31.7.2024 u výše uvedených dílčích částí díla z důvodu potřeby provedení nízkého počtu měrných jednotek. Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 15 500,00 Kč bez DPH (18 755,00 Kč včetně DPH). 
[bookmark: _Hlk163114952][bookmark: _Hlk163114474]Přípravné geodetické práce spojené s tímto rozšířením mají vliv na termíny odevzdání dílčích etap 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. Objednatel posoudil žádost jako důvodnou, jelikož požadavky na zpracování díla vzniklé v průběhu zpracování nemohl předpokládat. Objednatel proto žádost schválil a s posunem termínů o 5 měsíců u výše uvedených dílčích částí souhlasí.

Dále se na straně zhotovitele mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech.
3.   ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY SE MĚNÍ TAKTO
V čl. 1. části (2) se zastoupení mění takto:
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx

ČL. 3 CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO
V čl. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	746 500,00 Kč

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem (3.4.2.a,3.4.4.a) bez DPH–rozšířený obvod
	15 500,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	470 600,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	62 300,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 294 900,00 Kč

	DPH 21 %
	271 929,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 566 829,00 Kč



Čl. 4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA SE MĚNÍ TAKTO
V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
V čl. 4.2 se mění body 4.2.7.-4.2.13. takto:
4.2.7.	Vypracování PSZ - 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené Objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené Objednateli
4.2.8.	Výškopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené Objednateli
4.2.9.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené Objednateli
4.2.10.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené Objednateli
4.2.11.	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x papírové zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení) a digitální vyhotovení určené Objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení).
4.2.12.	Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené Objednateli. 
4.2.13.	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona 
a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec 
k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené Objednateli.

POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ SE MĚNÍ TAKTO
Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo:
Jednotlivé posuny termínů jsou uvedeny a tučně zvýrazněny v Položkovém výkazu činností („Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo“).


4.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
4.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.




















PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP spol. s r.o.
KPÚ pro Kraj Vysočina
Místo: Jihlava	Místo: Pardubice
Datum : 23.4.2024	Datum : 23.4.2024


___________________________________	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Pavel Cimpl
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel GEOVAP spol. s r.o.
Státního pozemkového úřadu	GEOVAP spol. s r.o.


Za správnost

„elektronicky podepsáno“
_________________________
Ing. Miroslav Šimon
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Havlíčkův Brod















	

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ vč. upřesnění přídělů v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	3 
	1 000,00
	3 000,00
	31.3.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5 
	3 000,00
	15 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	171
	900,00
	153 900,00
	30.9.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	6
	1 000,00
	6 000,00
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)
	100 bm
	1
	2 000,00
	2 000,00
	30.9.2021

	3.4.3.
	3.4.3.1. Upřesnění přídělů - zjišťování hranic obvodů grafických přídělů, geometrický plán pro stanovení obvodů grafických přídělů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	57
	2 200,00 
	125 400,00
	30.9.2022

	
	3.4.3.2. Upřesnění přídělů - dokumentace k soupisu vstupních nároků vlastníků pozemků
	ha
	58
	600,00 
	34 800,00
	30.9.2022

	
	3.4.3.3. Upřesnění přídělů - dokumentace k soupisu výstupních nároků vlastníků pozemků
	ha
	58
	600,00
	34 800,00
	30.9.2022

	
	3.4.3.4. Upřesnění přídělů - geometrické plány a podklady pro obnovu katastrálního operátu
	ha
	58
	1 000,00
	58 000,00
	30.9.2022

	3.4.4.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	67
	2 200,00
	147 400,00
	31.3.2023

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	3
	2 000,00
	6 000,00
	31.3.2023

	3.4.5.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	178
	300,00
	53 400,00
	30.6.2023

	
	Studie odtokových poměrů 2), 6)
	ha
	178
	200,00
	35 600,00
	30.6.2023

	3.4.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	178
	400,00
	71 200,00
	31.10.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč
	746 500,00
	31.10.2023

	3.4.2.a
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty, vytyčení obvodu-rozšíření obvod
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	 

	3.4.4.a
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., mezníky-rozšířený obvod
	100 bm
	1
	9 900,00
	9 900,00
	 

	Přípravné práce celkem (3.4.2.a,3.4.4.a) bez DPH v Kč-rozšířený obvod
	15 500,00
	31.7.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	178
	1 200,00
	213 600,00
	31.1.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	10
	500,00
	5 000,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	34
	1 000,00
	34 000,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	10
	2 000,00
	20 000,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	178
	1 000,00
	178 000,00
	31.1.2026

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	470 600,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	178
	350,00
	62 300,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	62 300,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	746 500,00
	 

	1.a Přípravné práce celkem (3.4.2.a, 3.4.4.a) bez DPH v Kč-rozšířený obvod
	 
	 
	 
	15 500,00
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	470 600,00
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	62 300,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 294 900,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	271 929,00
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 566 829,00
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých vojenských újezdech.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	MJ - Závazné měrné jednotky
	
	
	
	
	








