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DODATEK č. 5
smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 12. 2020

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. HORNÍ MOŠTĚNICE

Smluvní strany:

	Objednatel č.1:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

	Sídlo:
	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

	Zastoupen:
	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., 
ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov 
Ing. Alžběta Šamánková

	Adresa pobočky:
	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

	Telefon:
	+420 727 957 177, +420 727 957 181 

	E-mail :
	prerov.pk@spucr.cz   

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	není plátce DPH


(dále jen „objednatel č.1“)
	Objednatel č.2:
	Ředitelství silnic a dálnic s.p.

	Sídlo:
	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

	Zastoupen:
	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Andrea Chmelová

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jana Duchoňová

	Adresa:
	Šumavská 525/31, 602 00 Brno

	Telefon:
	+420 954 903 371

	ID DS:
	zjq4rhz

	Bankovní spojení:
	ČNB a.s.

	Číslo účtu:
	20001-15937031/2019

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390


zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478
(dále jen „objednatel č. 2“)



	Zhotovitel:
	"ORIS" spol. s r.o.

	Zastoupen:
	Petrem Machalou

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Petr Machala

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Telefon:
	+420 xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	ID DS:
	8dsrqkn

	Bankovní spojení:
	Raiffaisen BANK-Olomouc

	Číslo účtu:
	1025500073/5500

	IČO:
	42767661

	DIČ:
	CZ42767661

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).


[bookmark: _Ref50585481]Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je:
1. Změna termínu plnění u dílčí částí díla:
	
	dílčí část
	Původní termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
	Nový termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	31. 5. 2024
	31. 8. 2024



Odůvodnění:
Důvodem změny termínu plnění dílčí části díla je složité zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. Komplikace jsou vyvolané především výsledkem aktualizace BPEJ provedené v dotčeném katastrálním území Horní Moštěnice. Platnost nových BPEJ byla vyhlášena dne 28. 4. 2021, tedy v době, kdy již byla uzavřena smlouva o dílo a nebylo možné výsledek aktualizace (tuto skutečnost) do zpracování díla promítnout.  Velké cenové rozdíly průběhu nově stanovených BPEJ ležících vedle sebe vyvolávají při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků překročení kritérií přiměřenosti návrhu, a tedy nutnost zpracovávat pro vlastníky vícenásobná variantní řešení, které je nezbytné s vlastníky opakovaně projednávat. Provedení scelení pozemků na základě požadavků vlastníků, při drobné a roztříštěné držbě pozemků v území a současné respektování odsouhlasené podoby plánu společných zařízení je tedy časově náročnější, než prvotní předpoklad při platnosti původní mapy BPEJ.		
2. Změna názvu a právní formy objednatele č. 2

S účinností ke dni 1. ledna 2024 dochází u objednatele č. 2 - státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, ke změně právní formy na státní podnik a ke změně názvu na Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

Ostatní identifikační údaje státního podniku Ředitelství silnic a dálnic s. p. (tj. IČ, DIČ, bankovní spojení, identifikátor datové schránky, poštovní a emailové adresy, telefonní čísla, webové stránky) zůstávají beze změny.

3. Změna jednatele a kontaktních údajů zhotovitele:

	Zhotovitel:
	“ORIS“ spol. s r.o

	Zastoupen:
	Petrem Machalou

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Petr Machala

	Telefon :
	+420 xxxxx

	E-mail :
	xxxxx


Ostatní údaje zhotovitele zůstávají beze změn.

 II.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 1213-2020-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-004496 a č. zhotovitele: 2020/P12, uzavřená dne 10. 12. 2020 ve znění Dodatku č. 1 až 4 nemění. 
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
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	V Olomouci dne 23. 4. 2024

	V Olomouci dne 23. 4. 2024


	Za objednatele č.1:	
	Za zhotovitele:



	

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
	

Petr Machala, jednatel


	

V Brně dne 24. 4. 2024


	Za objednatele č. 2:	




	

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno



2

