Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2023/504203
Č.j. objednatele: SPU 160969/2024
UID: spudms00000014519759

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 4/2023/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 30.3. 2023
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Dlouhá Ves u Sušice – upřesnění přídělů – dokončení, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Dlouhá Ves u Sušice (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Milan Vojta, odborný rada, Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+ 420 727 956 729; + 420 725 801 386
E-mail:																klatovy.pk@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															
Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentant sdružení: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. 
Sídlo: 		Budovcova 2530, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
Zastoupený: 														Ing. Janem Plavcem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Jan Plavec, Petr Michalec – jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx 
ID DS: 																u2u8efa
Bankovní spojení: 												Oberbank AG
Číslo účtu: 															7300002050/8040
IČ: 																	   	26042452
DIČ: 																	CZ26042452

Člen sdružení: Ing. Josef Honz, sídlo: xxxxxx, 387 42 Lnáře; IČO 48223981, DIČ xxxxxx
(reprezentant sdružení je oprávněn jménem sdružení uzavřít smlouvu o dílo na zpracování KoPÚ na základě uzavřené „Smlouvy o sdružení“ ze dne 16. 02. 2023)


Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: -----
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: ----
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inlační doložky obsažené v uzavřené smlouvě. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 3.6 smlouvyanalogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Zhotovitel svou žádostí ze dne 08. 04. 2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, které mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno. Zhotovitel může požádat o navýšení jednotkových položkových cen, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok.
3. Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.
4. Průměrná roční míra inflace, zveřejněná na webových stránkách Českého statistického úřadu, dosáhla v roce 2023 výše 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen těch částí Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení o 10 %.
5. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH
	1 834 894,00 Kč

	Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH
	119 939,40 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 954 833,40 Kč

	DPH 21%
	410 515,01 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 365 348,41 Kč





	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč vč. inflační doložky
	Cena bez DPH
celkem v Kč vč. inflační doložky

	6.2.8
	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů
	ha
	5
	1 500,00
	7 500,00
	1 650,00
	8 250,00

	
6.2.9
	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN
	ha
	5
	3 000,00
	15 000,00
	3 300,00
	16 500,00

	6.2.10
	Rozbor současného stavu
	ha
	251
	850,00
	213 350,00
	935,00
	234 685,00

	6.2.11
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků
	ha
	251
	850,00
	213 350,00
	935,00
	234 685,00

	“Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	1 084 700,00
	
	1 129 620,00

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení(„PSZ“)
	ha
	223
	1 000,00
	223 000,00
	1 100,00
	245 300,00

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	25
	2 000,00
	50 000,00
	2 200,00
	55 000,00

	6.3.1 i) b)

	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záborů půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	47
	400,00
	18 800,00
	440,00
	20 680,00

	
	DTR liniových vodohospodářských staveb a protierozních staveb PSZ stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	7
	400,00
	2 800,00
	440,00
	3 080,00

	6.3.1 i)c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)c) Smlouvy
	ks
	3
	1 000,00
	3 000,00
	1 100,00
	3 300,00

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	6 999,00
	6 999,00
	7 698,90
	7 698,90

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	2 999,00
	2 999,00
	3 298,90
	3 298,90

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 499,00
	1 499,00
	1 648,90
	1 648,90

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	223
	1 000,00
	223 000,00
	1 100,00
	245 300,00

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	18 000,00
	36 000,00
	19 800,00
	39 600,00

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	4
	5 000,00
	20 000,00
	5 500,00
	22 000,00

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	6 999,00
	6 999,00
	7 698,90
	7 698,90

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	2 999,00
	2 999,00
	3 298,90
	3 298,90

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 499,00
	1 499,00
	1 648,90
	1 648,90

	“Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	599 594,00
	
	659 553,40

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	251
	600,00
	150 600,00
	660,00
	165 660,00

	“Mapové dílo“
	150 600,00
	
	165 660,00



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností



V Klatovech dne: 26. 04. 2024 							V Písku dne: 25. 04. 2024 

Za objednatele:													Za zhotovitele:

												

elektronicky podepsáno

…………………………											…………………………	
Ing. Zbyněk Weber		Ing. Jan Plavec
vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel, reprezentant sdružení
Státní pozemkový úřad		GK Plavec – Michalec Geodetická 
	kancelář s.r.o.







Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová
		
2

