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	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Růžov na Moravě



DODATEK č. 4
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Růžov na Moravě 
a navazující části k.ú. Stražisko
Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený:  Mgr. Jiřím Koudelkou, vedoucím Pobočky Prostějov
                                                                  Ing. Danielem Gottvaldem, Pobočka Prostějov
	 Annou Buřtovou, Pobočka Prostějov
	 Ing. Hanou Cetkovskou, Pobočka Prostějov
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 606 683 400
E-mail: 		olomoucky.kraj@spucr.cz;
		prostejov.pk@spucr.cz    

ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost  „1. Geo – Hanousek“
        První společník (reprezentant společnosti):	1.Geo, spol. s r.o.	
        Sídlo:	       Hradební 81/6, 796 01 Prostějov	
        IČO:	       01573161
        DIČ:	       CZ01573161
        Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662

        Druhý společník (účastník společnosti):	      Hanousek s.r.o.                     
        Sídlo:	      Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov	
        IČO:	      29186404
        DIČ:	      CZ29186404
        Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090
        
        Na základě smlouvy o společnosti 
        za společnost jedná:	       Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 
		      1.Geo, spol. s r.o.	
        Korespondenční adresa:	      Hradební 81/6, 796 01 Prostějov	
        Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka
        V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
        Tel./Fax:	xxxxx
        E-mail:	xxxxx
        ID DS:	mn8tgr2	
        Bankovní spojení:	UniCredit Bank a FIO Bank	
        Číslo účtu: 	2108741213/2700 a 5001573161/2010
        IČO:	01573161
        („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):
PŘedmět DODATKU
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí díla a u hlavního celku:

	
	Hlavní celek / Dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Změna počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Změna ceny v Kč bez DPH

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometricképlány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	88
	84
	-4
	4 598
	-18 392

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	1
	6
	+5
	14 520
	+72 600

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků         s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	38
	32
	-6
	3 025
	-18 150

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	92
	91
	-1
	1 452
	-1 452

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	92
	91
	-1
	3 025
	-3 025

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	92
	91
	-1
	2 420
	-2 420

	6.4
	Hlavní celek „Mapové dílo“
	ha
	92
	91
	-1
	1 815
	-1 815



Hodnota díla se celkově zvyšuje o 27 346 Kč bez DPH.

Předmětem dodatku je dále změna termínu plnění u následující dílčí části díla a změna termínu plnění hlavního celku: 
	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	15.06.2024
	15.08.2024

	
	Přípravné práce
	30.06.2024
	30.08.2024



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:
Podkladem pro změnu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je zhotovitelem provedené šetření obvodu KoPÚ,  kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek. 
Důvodem pro změnu termínu plnění dílčí části díla 6.2.8 a hlavního celku Přípravné práce je skutečnost, že obvod pozemkové úpravy byl rozšířen o části dalších katastrálních území (k.ú Přemyslovice a k.ú. Ptení) a tyto změny je nutné zapracovat do soupisu nároků. V k.ú. Ptení se jedná o spůlnou polní cestu. V k.ú. Přemyslovice bude řešeno narovnání původní katastrální hranice mezi k.ú. Růžov na Moravě a k.ú. Přemyslovice na hranu lesního porostu a dále budou řešeny pozemky p.č. 580/11 a 580/12, na kterých byla vybudována čistička odpadních vod 
v majetku obce Přemyslovice, tyto pozemky přejdou z k.ú. Růžov na Moravě do k.ú. Přemyslovice (dojde ke změně katastrální hranice).
CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 134 218,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	838 227,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	165 165,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 137 610,50 Kč

	DPH 21 %
	448 898,21 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 586 508,71 Kč


[bookmark: _Ref50585481]
Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1088-2022-521101 a č. zhotovitele: 2022354-22Sml00004, uzavřená dne 24.10.2022, ve znění dodatku č. 1 a č. 3, nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	1.Geo-Hanousek
Místo: Olomouc	Místo: Prostějov
Datum: 26.04.2024	Datum: 25.04.2024







________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Martin Holinka
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel



