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	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Uherčice u Hustopečí

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Uherčice u Hustopečí
DODATEK č. 9 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno	
[bookmark: _Hlk12440120]Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou 
	ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová 
	ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav
	Ing. Simona Konečná, pobočka Břeclav
Adresa:	nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel.	+420 725 002 562
	+420 727 956 362  
E-mail:	breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3	
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774, není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.	
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč	
Zastoupený:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel
	Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel./Fax:	xxx / xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	2r63dp8	
Bankovní spojení:	ČS Třebíč	
Číslo účtu:	1521409359/0800	
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský obchodní soud Brno, oddíl C, vložka č. 19972.
(dále jen „zhotovitel“)


Článek I.
Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je posun smluvního termínu plnění u fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění z důvodu komplikovaných jednání s vlastníky pozemků a nutnosti opakovaných úprav návrhu nového uspořádání pozemků. Tímto dodatkem současně dochází ke změně způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 9 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. 


Článek II.
V čl. 4.1 se mění druhá věta takto: 
„Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.“
Čl. 4.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.2 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.2.9. [bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x katastrální úřad; digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.1.12 Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“


Článek III.
[bookmark: _Hlk165019025]Vzhledem k výše popsaným důvodům v Článku I. se u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona termín plnění do 30.4.2024 mění na nový termín: do 30.10.2024.



Článek IV.
Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


Příloha: Položkový výkaz činností  

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



V Brně dne: 29.4.2024				V Třebíči dne: 26.4.2024







……………………………………                		.....................................................
Ing. Renata Číhalová 				Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček
ředitelka 					           	jednatelé
Krajského pozemkového úřadu 			EKOS T, spol. s r.o. Třebíč
pro Jihomoravský kraj





Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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