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                                                                                     Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice
DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO č. 438-2020-523101
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:	Hroznová 17, 603 00 Brno	
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou,
	ředitelka KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov
	Mgr. Bc. Lenka Ingrová, Pobočka Vyškov
Adresa:	Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
Tel.	724 913 207 Ing. Krampl
	727 956 445 Mgr. Bc. Ingrová
E-mail:	vyskov.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO	01312774
DIČ: 	CZ01312774, není plátce DPH
 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	společnost právnických osob, které tvoří:

	Hanousek s.r.o.
Sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
Tel./Fax:	xxx
E-mail:	 xxx 
ID DS:	gksfyds
IČ	29186404
DIČ:	CZ29186404
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 64090

[bookmark: _Hlk25668915]a	1. Geo, spol. s r.o.
Sídlo:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov	
Telefon:	xxx, xxx
E-mail:	 xxx 
ID DS:	mn8tgr2
IČ	01573161
DIČ:	CZ01573161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 78662.



	Zastoupeni na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky na zakázku "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice" ze dne 3.4.2020 (založena u dokumentace veřejné zakázky):
	Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem Hanousek s.r.o., nebo Ing. Martinem Holinkou, jednatelem 1. Geo, spol. s r.o.

	ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:
	Ing. David Dohnal 
Ing. Martin Holinka

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx


	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s., pobočka Prostějov

	Číslo účtu:
	231956210/0300

	
	

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice
Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.2. smlouvy ze dne 15.6.2020 upravuje rozsah prací a termíny u níže uvedených dílčích částí tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

I.
[bookmark: _Hlk25220091]FC 3.4. Přípravné práce: 
vkládá se nová dílčí část
3.4.5.1. Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků (dodatek č.4)
Počet MJ (ks) se stanoví na 1.
Cena 1MJ byla stanovena dohodou smluvních stran na 48 000 Kč bez DPH.
Termín se stanoví do 30.6.2024.
II.
FC 3.5. Návrhové práce: 
dílčí část
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Počet MJ (ha) se mění z 596 na 597.
Termín do 30.9.2024 se mění na: do 31.1.2025.

FC 3.6. Mapové dílo:
Počet MJ (ha) se mění z 596 na 597.


Celková cena díla se tím zvyšuje o 49 000,00 Kč bez DPH, tj. o 59 290,00 Kč včetně 21 % DPH. Celková cena díla tedy činí 2 877 620,00 Kč bez DPH.

Důvodem pro provedení nových prací je změna obvodu vyvolaná žádostí Obce Nížkovice. Změnou obvodu dojde k zahrnutí obslužné komunikace, kterou dosud nebylo možno majetkoprávně vypořádat. Hlavním cílem tohoto řešení je odklon těžké zemědělské i jiné techniky mimo stávající páteřní síť komunikací v obci. Změnou dojde k rozšíření území řešeného v obvodu KoPÚ o 1 ha a dále k adekvátnímu posunu termínu dílčí částí 3.5.2.

III.
Čl. VI. odstavec 6.1. Cena za provedení díla smlouvy o dílo (ve znění předešlých dodatků) nově zní:

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 169 520,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	1 469 300,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	[bookmark: _Hlk34205741]238 800,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 877 620,00 Kč

	DPH 21 %
	604 300,20 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 481 920,20 Kč



IV.
Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

V.
Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	
Příloha: položkový výkaz činností
	

	V Brně dne: 29.4.2024

Za objednatele:
	V Prostějově dne: 26.4.2024

Za zhotovitele:

	




Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JmK
	




Ing. David Dohnal
zmocněn dle smlouvy o společnosti









Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Strana 3

