Číslo smlouvy objednatele: 1005-2022-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 36/2022
UID dokumentu : spudms00000014527072
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křtěnov u Olešnice
Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Křtěnov u Olešnice, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko, Ing. Vladislaven Čípkem, odborným radou pobočky Blansko 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 383 – JUDr. Antlová
	+420 725 409 939 – Ing. Vladislav Čípek
E-mail: blansko.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost právnických osob, kterou tvoří :
Horageo s.r.o. (reprezentatnt sdružení - příkazník)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118
Zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 69jg7xi
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2701202958/2010
DIČ: CZ05949416
a
Geocart CZ spol s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, 612 00 Brno-Medlánky, IČO 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771
Zastoupená: Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 3v2d84r
DIČ: CZ25567179

	Společnost právnických osob zastupuje na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křtěnov u Olešnice″ ze dne 28. července 2022 
	Ing. Jan Raška, 
jednatel společnosti Horageo s.r.o.

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Raška, 
jednatel společnosti Horageo s.r.o. 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Výhradní korespondenční adresa:
	Horageo s.r.o., Obůrka 3115, 678 01 Blansko

	Výhradní datová schránka:
	69jg7xi

	Bankovní spojení:
	Fio banka, a.s.

	Číslo účtu:
	2701202958/2010

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :
	xxxxx


(„Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)


Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 22. dubna 2024 dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění předešlých dodatků, na níže specifikovaných změnách:

[bookmark: _Hlk159393249][bookmark: _Hlk164752886]Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami snižuje počet měrných jednotek u dílčích částí díla 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 1 MJ na 0 MJ, 6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavního celku díla 6.4 Mapové dílo se snižuje počet MJ o 2 MJ z 230 MJ na 228 MJ. Současně se dle skutečného rozsahu prací navyšuje počet měrných jednotek u dílčí části díla 6.2.4 Zjišťování hranic obvodů KoPU, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. o 10 MJ ze 104 MJ na 114 MJ. 

Současně zhotovitel požádal dopisem ze dne 22. dubna 2024 v souladu s čl. 3 odst. 3.6 smlouvy o dílo o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení. Zhotovitel může požádat o navýšení ceny měrných jednotek pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Průměrná roční míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen o 10 %. 


Celková cena díla se na základě výše uvedených změn navyšuje o 246 057,63 Kč bez DPH, tj. o 297 729,73 Kč včetně DPH. 


Z tohoto důvodu se mění článek 3. Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy: Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
Tabulka v čl. 3. odst. 3.1. nově zní:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   1 156 104,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   1 565 724,88 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	      206 910,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	   2 928 738,88 Kč

	DPH 21 %
	      615 035,16 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	   3 543 774,04 Kč



Termíny ukončení všech v příloze uvedených dílčích částí se nemění.
Mění se a nově zní Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1005-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 36/2022, Jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.
	Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností
	






Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Horageo s.r.o.
Místo: Brno						Místo: Blansko
Datum: 29.4.2024					Datum: 27.4.2024




________________________________ 		___________________________
Ing. Renata Číhalová					Ing. Jan Raška
ředitelka Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti Horageo s.r.o.
pro Jihomoravský kraj




