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DODATEK č. 4
smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 11. 2021

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY NA ČÁSTI K.Ú. PŘEROV

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov, Mgr. Vítězslavem Pešlem, Janem Zbirovským
Kontaktní údaje:
Adresa: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 
Tel.: +420 727 957 178
E-mail: prerov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č.1“)

(2) Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
Zastoupeno: Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech zastoupeno: Mgr. Davidem Fialou, Mgr. Andreou Chmelovou
V technických záležitostech zastoupeno: Mgr. Janou Duchoňovou
Adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 954 903 371
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: ČNB a.s.
Číslo účtu: 10006-15937031/0710
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
        („Objednatel č.2“)


(3) GEOŠRAFO, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Zastoupená: Jiřím Foltánem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Jiřím Foltánem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxxx
E-mail: xxxx
ID datové schránky: sfm77qh
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 177139243/0300
DIČ: CZ64793036
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 4 jsou:
1. nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek, kterou se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to navýšení počtu měrných jednotek (ha) u dílčí části díla:
· 6.3.2 h) Aktualizace PSZ do 10 ha se mění počet MJ z původní 1 MJ na 10 MJ (ha)
	
	dílčí část
	MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	9
	14 000
	126 000



Hodnota změn činí 126 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Odůvodnění:
K dnešnímu dni je vlastníky odsouhlasen návrh uspořádání pozemků pro 74,1 % řešené výměry v rámci KoPÚ na části k.ú. Přerov. Původní návrh nového uspořádání pozemků v lokalitě „U Přerovských strojíren“ musel být téměř celý přepracován, jelikož celá lokalita se nachází v zastavitelném území a v tzv. „Strategické průmyslové zóně Přerov“ a vlastníci pozemků vyjádřili požadavek ponechání pozemků na původním místě. Těmito požadavky vyvstala potřeba aktualizace PSZ, především opatření ke zpřístupnění pozemků, jelikož pro zajištění přístupů na pozemky, které nešlo zpřístupnit ze stávajících nebo původně navržených opatření, bude nutné navrhnout úpravu trasování polních cest. Na základě projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky a nezbytnost zpřístupnění pozemků je potřebné navrhnout i nové polní cesty. Celkové změny se týkají výměry 9,8486 ha.
Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst činí 6,31%. 
Dodatek č. 4 je uzavřen analogicky s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna názvu a právní formy objednatele č. 2
S účinností ke dni 1. ledna 2024 dochází u objednatele č. 2 - státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, ke změně právní formy na státní podnik a ke změně názvu na Ředitelství silnic a dálnic s. p. Ostatní identifikační údaje státního podniku Ředitelství silnic a dálnic s. p. (tj. IČ, DIČ, bankovní spojení, identifikátor datové schránky, poštovní a emailové adresy, telefonní čísla, webové stránky) zůstávají beze změny.

Čl. II.
Cena za provedení díla
Cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1 smlouvy o dílo se mění takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	768 200,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 166 500,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	111 800,00

	Celková cena Díla bez DPH
	2 046 500,00

	DPH 21 %
	429 765,00

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 476 265,00


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 1491-2021-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-004839 a č. zhotovitele: 15869/2021, ve znění Dodatku č. 1 až 3 nemění. 
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.


	V Olomouci dne 18. 4. 2024

	V Hradci Králové dne 18. 4. 2024


	Za objednatele č.1:	
	Za zhotovitele:



	


JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
	


Jiří Foltán, jednatel


	
V Brně dne 26. 4. 2024

	
Za objednatele č.2:	



	

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno



2

