
DODATEK Č. 8 SMLOUVY O DÍLO
č. 3/2021-537100, 10-2021-537206
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Poděbradský, Pobočka Nymburk
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 973 650
E-mail: j.podebradsky@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GAP Pardubice s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pražská 135, 530 06 Pardubice, IČO: 60934875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114
Zastoupená: Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: pq47pfm
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s.
Číslo účtu: 9708402524/0600
DIČ: 60934875
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Tímto dodatkem č.8 se mění smlouva o dílo 3/2021–537100, 10-2021-537206 Komplexní pozemkové úpravy Vinaře a to položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. I.
Dodatek č. 8 10-2021-537206/8 se uzavírá na základě žádosti zhotovitele o posun termínů na odevzdání následujících etap:

6.3.2.i)      Aktualizace PSZ

6.3.2.        Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

Důvodem podání žádosti je komplikované projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s některými vlastníky pozemků, kdy je nutné svolávat individuální schůzky a návrh opakovaně přepracovávat. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků v dotčeném katastrálním území také ztížil převod nedostatečně identifikovaných osob na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a probíhající soudní spory z nichž vyplynuly nové požadavky vlastníků na rozdělení podílového spoluvlastnictví.

Potřeba změny termínů vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

[bookmark: _Hlk109034299][bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]Termíny se upravují následovně:
		
[bookmark: _Hlk109034342]6.3.2.i)      Aktualizace PSZ                                                             z 30.4.2024 do 30.6.2024


[bookmark: _Hlk164845185]6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona								            z 30.4.2024 do 30.6.2024


Čl. II.
Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek č. 8 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy a hodnota závazku zůstávají beze změny. 
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	Dodatek č.8 Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vinaře
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín

	6.2
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	10 
	1 500,00
	15 000,00
	31.5.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	6 
	2 500,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	505
	500,00
	252 500,00
	30.6.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	25
	1 000,00
	25 000,00
	

	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů
	100 bm
	15
	2 500,00
	37 500,00
	30.6.2021

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	181
	2 500,00
	452 500,00
	30.4.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	5 000,00
	25 000,00
	30.4.2021

	6.2.4
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	514
	250,00
	128 500,00
	30.4.2021

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	514
	275,00
	141 350,00
	30.9.2022

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 092 350,00
	30.9.2022

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	514
	550,00
	282 700,00
	31.8.2023

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	30
	300,00
	9 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	35
	500,00
	17 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	9
	1 000,00
	9 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)
	ks
	0
	25 000,00
	0,00
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ  11)
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	30.6.2024

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	514
	500,00
	257 000,00
	30.6.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	596 200,00
	 

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	67
	300,00
	20 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	LV
	1
	1 000,00
	1 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	514
	350,00
	179 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	201 000,00
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 092 350,00
	30.9.2022

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	596 200,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	201 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 889 550,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	396 805,50
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 286 355,50
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