		Číslo Smlouvy Objednatele: 339-2023-520202				Číslo Smlouvy Zhotovitele: H23-015
                                                                                                     Vypracování prováděcí PD - Vodohospodářské opatření v k.ú. Sobíňov
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Vypracování prováděcí PD – Vodohospodářské opatření v k.ú. Sobíňov
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 339-2023-520202 a č. H23-015, uzavřené dne 12. 4. 2023 (dále jen Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


SMLUVNÍ STRANY
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod
Adresa:		Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod
zastoupená: 		Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky 
	Havlíčkův Brod
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky 
	Havlíčkův Brod
v technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky 
	Havlíčkův Brod
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957187
E-mail:	hbrod.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

         HG partner s.r.o. 
          Sídlo: 	Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
          Zastoupený: 	Ing. Jaroslavem Vrzákem 
 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrzák 
          V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx 
          Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. 
          Číslo účtu: 	435084389/0800 
          IČ/DIČ: 	27221253 / CZ27221253 je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C     vložka 105510.
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1. ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 12. 4. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 26.3.2024 na provedení díla s názvem „Vypracování prováděcí PD – Vodohospodářské opatření v k.ú. Sobíňov" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku
Na základě žádosti zhotovitele č. SPU 168530/2024 ze dne 29.4.2024 a zápisu z kontrolního dne č.j. SPU 161887/2024 konaného dne 23.4.2024, dochází z organizačních důvodů na straně objednatele ke změně termínu dílčí části díla – projektová dokumentace. Termín odevzdání projektové dokumentace je posunut o tři měsíce.
Důvodem posunu termínu dílčího plnění díla je skutečnost, že objednatel nemá k dispozici expertní posudek na základě, kterého by mohl dílo převzít. V rámci jednání zhotovitel navrhl změnu úhrady finančního plnění dílčí části díla, která bude následně objednatelem posouzena.

Čl. III se mění takto
3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
a) Projektová dokumentace 30. 7. 2024
[bookmark: _Ref50585481]

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	HG partner s.r.o.
Místo: Havlíčkův Brod		Místo: Úvaly
		
Dne: 30.4.2024                                                                    Dne: 30.4.2024


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jana Ďásková		Ing. Jaroslav Vrzák 
Vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod	jednatel
Státního pozemkového úřadu	HG partner s.r.o.









Za správnost


„elektronicky podepsáno“
_________________________
Dita Procházková
Pobočka Havlíčkův Brod
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