	Č.j. objednatele: 1077-2020-514101
	Č.j. zhotovitele: 
SMLOUVA NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST  - DODATEK č. 4
(dále jen „dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel: 	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
	Krajský pozemkový úřad
	pro Královéhradecký kraj
zastoupený: 	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel.:	+420 727 937 172; +420 725 002 570
E-mail:	kralovehradecky.kraj@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 	Okrasné zahrady arboristika s.r.o.
adresa:	Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí
zastoupený:	Jakub Hanuš, jednatel
tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS:	ffyq8v4
ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích: Jakub Hanuš, jednatel
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx 
tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Náchod
číslo účtu:	43-1755180227/0100
IČO:	27535363
DIČ:	CZ27535363
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24664
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 11. 2020, č.j. objednatele 1077-2020-514101.

Název díla: Realizace prvků ÚSES v k.ú. Hejtmánkovice
1. Předmět dodatku
Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XVII. Závěrečná ustanovení, 
se v původní smlouvě o dílo mění v článku III. Cena díla bod 4. Celková cena za dílo a dále se mění jednatel zhotovitele.

1.1. Nepodstatná změna závazku

· Menší úhyn dřevin, než bylo nasmlouváno v následné péči v 3. roce a s tím spojené pracovní operace

Původní cena dle smlouvy o dílo a dodatků č.1, 2 a č. 3:

Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí							3 369 136,00 Kč
DPH 21 % činí							   707 518,56 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí			4 076 654,56 Kč

Z toho:
Cena za provedení výsadby: 
bez DPH činí							2 316 017,30 Kč
DPH 21 % činí							   486 363,63 Kč	  
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí		2 802 380,93 Kč
1. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH			   303 259,40 Kč
 DPH								     63 684,47 Kč
Cena včetně DPH							   366 943,87 Kč
2. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH			   338 598,30 Kč
DPH								     71 105,64 Kč
Cena včetně DPH							   409 703,94 Kč
3. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH			   411 261,00 Kč
DPH 								      86 364,81 Kč
Cena včetně DPH 						    497 625,81 Kč








Nová cena dle dodatku č. 4:
Méněpráce: bez DPH činí					          (-) 135 365,10 Kč
	        	        celkem s DPH					          (-) 163 791,77 Kč

[bookmark: _Hlk164412878]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí								3 233 770,90 Kč
DPH 21 % činí							   679 091,89 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí			3 912 862,79 Kč

Z toho:
Cena za provedení výsadby: 
bez DPH činí								2 316 017,30 Kč
DPH 21 % činí							   486 363,63 Kč	  
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí			2 802 380,93 Kč
1. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH			   303 259,40 Kč
 DPH									     63 684,47 Kč
Cena včetně DPH							   366 943,87 Kč
2. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH			   338 598,30 Kč
DPH									     71 105,64 Kč
Cena včetně DPH							   409 703,94 Kč
3. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH			   275 895,90 Kč
DPH 									     57 938,14 Kč
Cena včetně DPH 							   333 834,04 Kč
(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Shora uvedená změna závazku ze smlouvy je nepodstatnou změnou hodnoty závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


1.2. Změna jednatele u zhotovitele a osoby v technických záležitostech
Dále došlo ke změně jednatele společnosti a ke změně osoby oprávněné jednat 
ve smluvních záležitostech za zhotovitele. Nově je společnost zastoupená Jakubem Hanušem, jednatelem společnosti. Ve smluvních záležitostech je společnost zastoupená Jakubem Hanušem.
Současně se tímto dodatkem řeší změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za zhotovitele. V technických záležitostech za zhotovitele je oprávněna jednat xxxxxxxxxxxxxxxx .

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2 a č. 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.
2.2. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
2.4. Nedílnou součást tohoto dodatku je:
[bookmark: _Hlk101331169] Příloha – změnový list pro méněpráce
             – rozpočet 

	V Hradci Králové dne 02.05.2024
	Ve Velkém Poříčí dne 30.04.2024

	


	

	     ………………………………………
	….……………………………………

	                      Objednatel
              Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

	Zhotovitel
Jakub Hanuš, jednatel
Okrasné zahrady arboristika s.r.o.
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