Číslo smlouvy objednatele:	407-2019-571101		    Číslo smlouvy zhotovitele: 229/2019


Dodatek č. 7
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	ředitelkou KPÚ Mgr. Danou Liškovou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeněk Šiška, Pobočka Opava

	Adresa:
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský	 kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel - společnost:
	A+G KoPÚ Hlubočec

	Zhotovitel – vedoucí společník : 
	[bookmark: _Hlk114740050]GEOS SILESIA s.r.o.

	Sídlo vedoucího společníka:
	Hradecká 668/1, Předměstí, 74601 Opava

	Zastoupen:
	Ing. Michalem Jaškem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Michal Jašek

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	2ma3a4k

	Bankovní spojení:
	xxx

	Číslo účtu:
	xxx

	IČO:
	28609549

	DIČ:
	CZ28609549

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS Ostrava, C34538

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx



	Zhotovitel – společník 
	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. 

	Sídlo vedoucího společníka: 
	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto 

	Zastoupen: 
	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
	Ing. Michal Jašek, jednatel společnosti GEOS SILESIA s.r.o.

	V technických záležitostech oprávněn jednat: 
	xxx 

	Telefon: 
	xxx 

	E-mail : 
	xxx 

	ID DS: 
	gv6y8j4 

	Bankovní spojení: 
	xxx 

	Číslo účtu: 
	xxx 

	IČO: 
	64255611 

	DIČ: 
	CZ64255611 

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: 
	KS Hradec Králové, C8321 

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: 
	xxx 


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

Čl. I.
Předmět a důvod dodatku
0. Předmětem dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hlubočec je:
Změna termínu u etapy:
[bookmark: _Hlk114739973]
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – nově do 30.4.2025.

	Výše uvedené změny jsou opraveny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

[bookmark: _Hlk114740019]		Důvodem ke změně termínu je nedostatek státní půdy pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků zpracovatelem. Jedná se o zdlouhavý proces řešení možných variant směny, odkupu pozemků s vlastníky pozemků včetně navrhování vhodných variant nového uspořádání pozemků.

0. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 – 6 zůstávají beze změn.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
2.1. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2.2. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 
Objednatel a zhotovitel tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 7 ke smlouvě 
o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne 29.04.2024	 V Opavě dne 26.04.2024
Za objednatele:	Za zhotovitele:



……………………………	………………………		
Mgr. Dana Lišková	Ing. Michal Jašek
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	jednatel společnosti
pro Moravskoslezský kraj	
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