		Číslo Smlouvy Objednatele: 927-2019-571101				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 194015
		Komplexní pozemkové úpravy Hradec nad Moravicí 
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Hradec nad Moravicí
Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č. 927-2019-571101 ze dne 18.10.2019 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01  Opava 
Zastoupená: ředitelkou KPÚ Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Šiška, Pobočka Opava
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geocentrum, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 6ejp63k
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušených ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku ke Smlouvě jsou úpravy termínů předání etap 3.4.3 Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a.
Předmět Dodatku
Změna termínu u etapy:
3.4.3 Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – nový termín 30.6.2024;
3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – nový termín do 30.4.2025.
Změny termínů dotčených etap jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Důvodem změny termínu předání etapy 3.4.3 je řešení nesouhlasu vlastníka dotčeného pozemku s upřesněním hranic a komplikacemi vzniklými z tohoto nesouhlasu. Jedná se o složitý a ojedinělý případ, který je nutno řešit s katastrálním úřadem, zpracovatelem, SPÚ a vlastníkem pozemku. S ohledem na nedokončenou etapu 3.4.3 je nutný posun etapy 3.5.2.  
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.
Místo: Ostrava		Místo: Olomouc
Datum: 30.04.2024		Datum: 29.04.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Dana Lišková		Jméno: Petr Liška
Funkce: Ředitelka KPÚ pro MSK		Funkce: jednatel
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