	 
	 



D O D A T E K  č. 7
ke smlouvě o dílo č.j. objednatele č. 1: 8/2010 ze dne 5. 8. 2010

Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Chrudim

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1: 


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD






Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Pobočka Chrudim                                                                                  

Adresa:




Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Ve smluvních záležitostech

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim,
oprávněn jednat:


Státní pozemkový úřad 
V technických záležitostech  

oprávněn jednat: 


Lenka Křičenská, vrchní referent Pobočky Chrudim 

 Bankovní spojení: 


Česká národní banka                                                 

 Číslo účtu: 



3723001/0710

         

 IČ/DIČ:



01312774/CZ01312774
(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2: 


Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Sídlo: 




Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle

Ve smluvních záležitostech

Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

oprávněn jednat:


 
V technických záležitostech

Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
oprávněn jednat: 

Telefon: 



xxxxx
E-mail: 




xxxxx 
Bankovní spojení: 


Česká národní banka
Číslo účtu: 



2006-15937031/0710
IČ/DIČ:




65993390 / CZ65993390
Adresa pro doručování: 

Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Pardubice





Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel č. 2“)

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 22.9.2009 

Zhotovitel:



Geodetales Chrudim s.r.o.
(jako reprezentant sdružení s názvem „Geodetales Chrudim s.r.o. – Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE, s.r.o. – SELLA & AGRETA s.r.o. – Atelier krajinné ekologie –AKE, s.r.o. sdružení“, se sídlem sdružení K Májovu 1262, 537 01 Chrudim na základě smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z.  ze dne 25.5.2010)
Adresa:




K Májovu 1262, 537 01 Chrudim


 


Ve smluvních záležitostech 



oprávněn jednat:


Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti



V technických záležitostech 



oprávněn jednat:


xxxxx 





Bankovní spojení:


CS Chrudim

Číslo účtu:



1226873319/0800
IČ/DIČ:




27545857 / CZ27545857

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, spisová vl. 25283
(dále jen „zhotovitel“)
II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku X. bodu 10 a článku XI. bodu 3 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.  Předmětem dodatku ke smlouvě k jednoduchým pozemkovým úpravám Chrudim jsou dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Důvodem změny je rozšíření obvodu pozemkových úprav o navazující část katastrálního území Medlešice z důvodu využití stávajícího sjezdu ze silnice II/340 pro připojení polní cesty VC 4, navržené v rámci plánu společných zařízení. Předmětem dodatečných služeb je dopracování soupisu nároků vlastníků pozemků, návrhu nového uspořádání a zpracování DKM v rozšířeném území. Hodnota změny činí 5 700,- Kč bez DPH.
Předmětem dodatku je dále úprava termínů plnění u fakturačních celků 1.4. dokumentace nároků vlastníků a 2.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.
Po vzájemné dohodě všech smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o dílo:  
V článku VII. Cena za provedení díla se bod 1 mění takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny závazku. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 7. Rekapitulace ceny: 
	1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.5.) bez DPH
	                                      582 500,- Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH
	                                      498 200,- Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem

    (3.1.-3.2.) bez DPH
	                292 100,- Kč

	Celková cena bez DPH
	                                      1 372 800,- Kč

	DPH 20 % ze základu 602 520,- Kč
	120 504,- Kč

	DPH 21 % ze základu 770 280,- Kč
	161 759,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 655 063,- Kč


V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo se mění a doplňují termíny níže uvedených fakturačních celků takto:

1.4. Dokumentace nároků vlastníků 





do 30. 06. 2024
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků



do 31. 05. 2025.
III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Za objednatele č. 1




Za zhotovitele: 

V Chrudimi dne
02. 05. 2024



V Chrudimi dne 30. 04. 2024 
………………………………………..


…………………………………………….
Ing. Iva Bosáková




Ing. Aleš Kubát
vedoucí Pobočky Chrudim



jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad
Za objednatele č. 2




 
V Pardubicích dne 02. 05. 2024




 
………………………………………


 
Ing. Bohumil Vebr




 
ředitel Správy Pardubice ŘSD s.p.


 
Příloha 1: upravený výkaz činností
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